

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания совета по  
реализации региональных  
проектов и ведомственных  
региональных проектов в Кузбассе  
(от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

«Цифровые технологии» (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Садиков М.В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л.Р.	начальник управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»	
		Подпрограмма		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий	Процент	100,0000	31.12.2019	0,0000	125,0000	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	Условная единица	1	1	1	-	-	-	Обеспечено информирование региональных компаний конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	Проведение информационно-коммуникационной кампании
2	Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	Условная единица	-	1	1	-	-	-	Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)



## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий	Процент					

## 6. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	15
2	Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Садиков М. В.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Садиков М. В.	15
Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	15
5	Участник регионального проекта	Гончарова В. И.	начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку	Венгер К. Г.	5
Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровые технологии»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат «Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено информирование региональных компаний о конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
1.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области (далее – координационный совет)
1.1.1	Мероприятие «Информирование заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров»	01.06.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о грантовом конкурсе доведена до сведения научных и исследовательских организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.2	Мероприятие «Информирование заинтересованных компаний-лидеров, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки компаний – лидеров»	01.06.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о конкурсном отборе доведена до сведения компаний-лидеров
1.1.3	Мероприятие «Информирование заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	01.06.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о конкурсе доведена до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1.4	Мероприятие «Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, о грантовом конкурсе»	01.06.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о грантовом конкурсе доведена до сведения заинтересованных компаний
1.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие «Информирование заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о грантовом конкурсе доведена до сведения научных и исследовательских организаций
1.2.2	Мероприятие «Информирование заинтересованных компаний-лидеров, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки компаний – лидеров»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о конкурсном отборе доведена до сведения компаний-лидеров
1.2.3	Мероприятие «Информирование заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о конкурсе доведена до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства
1.2.4	Мероприятие «Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, о грантовом конкурсе»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о грантовом конкурсе доведена до сведения заинтересованных компаний

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.5	Мероприятие «Информирование о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кемеровской области»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о программе льготного кредитования доведена до сведения заинтересованных организаций
1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
1.3.1	Мероприятие «Информирование заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Справка Информационная справка. Информация о грантовом конкурсе доведена до сведения научных и исследовательских организаций
1.3.2	Мероприятие «Информирование заинтересованных компаний-лидеров, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки компаний – лидеров»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о конкурсном отборе доведена до сведения компаний-лидеров

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.3	Мероприятие «Информирование заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о конкурсе доведена до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства
1.3.4	Мероприятие «Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, о грантовом конкурсе»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о грантовом конкурсе доведена до сведения заинтересованных компаний
1.3.5	Мероприятие «Информирование о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка. Информация о программе льготного кредитования доведена до сведения заинтересованных организаций
2	Результат «Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка «Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка
2.1.1	Мероприятие «Региональный мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка
2.2	Контрольная точка «Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка
2.2.1	Мероприятие «Региональный мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационная справка

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровые технологии»

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Цифровые технологии» направлен на создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок и обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Механизмом реализации указанных задач является содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» по следующим направлениям:

- поддержка региональных проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ;
- поддержка отраслевых проектов по внедрению СЦТ в приоритетных отраслях экономики совместно с профильными министерствами;
- поддержка российских компаний - лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий на основе отечественных разработок;
- поддержка разработки и внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений в целях повышения доступности российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов;
- поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации СЦТ;
- поддержка реализации программ деятельности ЛИЦ по направлениям развития СЦТ, в том числе в интересах российских компаний-лидеров цифровой экономики.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	«Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий». Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	0,00	10,00	10,00
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0,00	10,00	10,00