

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Садиков М.В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л.Р.	начальник управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство»	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Кемеровская область - Кузбасс)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	100,0000	31.12.2017	95,0000	90,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей										

1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кемеровской области	Штука	-	1	-	-	-	-	Обеспечен перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.xx, одобренными подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
2	Обеспечено предоставление в Кемеровской области	Процент	0	15	40	60	-	-	Обеспечено предоставление в Кемеровской области	Обеспечение реализации

4

	государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом								государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в	федерального проекта (результата федерального проекта)
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов									автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	
3	Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов	Условная единица	1	1	1	1	-	-		Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов	Проведение информационно-коммуникационной кампании
4	Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг,	Условная единица	-	-	1	-	-	-		Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ	Утверждение документа

5

	предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства										
5	В органах государственной власти Кемеровской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения	Условная единица	1	1	1	-	-	-		Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Кемеровской области на базе отечественного программного обеспечения	Приобретение товаров, работ, услуг

6	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях	Условная единица	1	-	1	-	-	-	Обеспечено использование ФГИС ЕИСУКС	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
7	В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

6

	государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица								электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	
8	Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)									
9	Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена	Условная единица	-	-	-	1	-	-	Обеспечены доработка видов сведений и сервисов региональной СМЭВ в целях перехода на новую версию СМЭВ и платформу межведомственного	Оказание услуг (выполнение работ)

7

	данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)								взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией	
10	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено использование НСУД в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

11	Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ. Обеспечено единство визуально-графического оформления официальных	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
----	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

8

	федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления								сайтов органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления	
12	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью,	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено применение ТОР КНД, иных информационных систем для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме								инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	
			-	-	1	-	-	-		

9

13	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	Условная единица							Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
14	Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

15	Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
----	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

10

16	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	Условная единица	-	-	-	1	-	-	Внедрен в деятельность органов государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждений и органов местного самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
17	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (далее – ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено долговременное хранение массивов электронных документов в целях постепенного сокращения бумажного документооборота и делопроизводства	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

18	Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства	Условная единица	1	1	1	1	-	-	Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства	Оказание услуг (выполнение работ)
----	--	------------------	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------------------

3	Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	В органах государственной власти Кемеровской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 622,50	12 943,70	3 000,00	0,00	0,00	0,00	19 566,20
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 622,50	12 943,70	3 000,00	0,00	0,00	0,00	19 566,20
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти							

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
2	Основной показатель: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
3	Основной показатель: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
4	Основной показатель: Доля приоритетных государственных услуг и	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых

	сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)			И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
--	--	--	--	--	--	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кемеровской области"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечен перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по

					работе со СМЭВ версии 3.хх, одобренными подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
1.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.07.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
1.1.1	Мероприятие "Сформировано техническое задание на перевод межведомственного	01.01.2020	15.07.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи	Техническое задание

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.хх"			Кузбасса	
1.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
1.2.1	Мероприятие "Перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.хх"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)

1.3	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
1.3.1	Мероприятие "Перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.xx"	01.06.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию
2	Результат "Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"				
2.1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.04.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
2.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт

2.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Протокол
2.3.1	Мероприятие "Разработка регламента деятельности МФЦ и единого стандарта обслуживания заявителей"	01.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Регламент деятельности МФЦ и единый стандарт обслуживания заявителей
2.3.2	Мероприятие "Разработка типовых стандартов оказания государственных и муниципальных услуг"	01.01.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Типовые стандарты оказания государственных и муниципальных услуг
2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Протокол Протокол региональной комиссии по вопросам повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области, включая организацию предоставления

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ
2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет

2.5.1	Мероприятие "Доработка автоматизированной информационной системы МФЦ в части внедрения информационной поддержки специалистов МФЦ по оказанию государственных и муниципальных услуг в соответствии с типовыми стандартами"	01.01.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг) по доработке АИС МФЦ
2.5.2	Мероприятие "Подключение к новым федеральным сервисам СМЭВ, разработка адаптеров для использования в АИС МФЦ, внесение изменений в адаптеры для обновленных сервисов"	01.01.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг) по доработке АИС МФЦ
3	Результат "В органах государственной власти Кемеровской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Кемеровской области на базе отечественного программного обеспечения
3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Прочий тип документа
3.1.1	Мероприятие "Переход исполнительных органов"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В.,	Отчет

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"			министр цифрового развития и связи Кузбасса	
3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Прочий тип документа

3.2.1	Мероприятие "Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
3.3.1	Мероприятие "Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Прочий тип документа
3.4.1	Мероприятие "Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"		31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Прочий тип документа

3.5.1	Мероприятие "Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
3.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
3.6.1	Мероприятие "Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
3.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
3.7.1	Мероприятие "Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
3.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8.1	Мероприятие "Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет

3.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
3.9.1	Мероприятие "Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
3.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
3.10.1	Мероприятие "Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
3.11.1	Мероприятие "Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

3.12.1	Мероприятие "Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего"	01.12.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4	Результат "Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено использование ФГИС ЕИСУКС
4.1	Контрольная точка "Органы государственной власти Кемеровской области, их подведомственные учреждения используют ФГИС ЕИСУКС"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
4.1.1	Мероприятие "Внедрение ФГИС ЕИСУКС в органах государственной власти Кемеровской области"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
4.2	Контрольная точка "Органы государственной власти Кемеровской области, их подведомственные учреждения, органы местного самоуправления используют ФГИС ЕИСУКС"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Внедрение ФГИС ЕИСУКС в подведомственных органам государственной власти Кемеровской области учреждениях"	01.07.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

5	Результат "В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического
5.1	Контрольная точка "Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
5.1.1	Мероприятие "Регистрация граждан в ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственные им учреждения"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
5.2	Контрольная точка "Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
5.2.1	Мероприятие "Регистрация граждан в ЕСИА, в	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В.,	Доклад на заседании

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственные им учреждения"			министр цифрового развития и связи Кузбасса	координационного совета
5.3	Контрольная точка "Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
5.3.1	Мероприятие "Регистрация граждан в ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственные им учреждения"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
5.4	Контрольная точка "Применяется биометрическая аутентификация с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
5.4.1	Мероприятие "Внедрение и применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица"				
5.4.2	Мероприятие "Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6	Результат "Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)"	-	31.12.2021	Мальцева А. К., Начальник департамента документационного обеспечения	Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации
6.1	Контрольная точка "Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на	-	31.12.2019	Мальцева А. К., Начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)"				
6.1.1	Мероприятие "Официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)"	01.01.2019	31.12.2019	Мальцева А. К., Начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка
6.2	Контрольная точка "Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)"	-	31.12.2020	Мальцева А. К., Начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка
6.2.1	Мероприятие "Официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса,	01.01.2020	31.12.2020	Мальцева А. К., Начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)"				
6.3	Контрольная точка "Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)"	-	31.12.2021	Мальцева А. К., Начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка
6.3.1	Мероприятие "Официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)"	01.01.2021	31.12.2021	Мальцева А. К., Начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	информации» (www.pravo.gov.ru)"				
7	Результат "Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено использование НСУД в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления
7.1	Контрольная точка "Обеспечено использование НСУД в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
7.1.1	Мероприятие "Проведено аналитическое исследование для формирования комплекса мер, необходимых для использования НСУД в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления"	01.10.2020	31.03.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет по итогам проведенного исследования. Доклад на заседании координационного совета
7.1.2	Мероприятие "Переход к использованию НСУД в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления"	01.04.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
8	Результат "Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления"				услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ. Обеспечено единство визуально-графического оформления официальных сайтов органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления
8.1	Контрольная точка "Гражданам посредством сети «Интернет» доступны информация, созданная органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседаниях координационного совета
8.2	Контрольная точка "Гражданам посредством сети «Интернет» доступны информация, созданная органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседаниях координационного совета
8.2.1	Мероприятие "Обеспечение возможности доступа пользователей к информации посредством сети «Интернет», созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
8.2.2	Мероприятие "Доработка интерфейсов сайтов исполнительных органов государственной	01.10.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления в соответствии с требованиями единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения"			развития и связи Кузбасса	
8.2.3	Мероприятие "Обеспечение возможности предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
9	Результат "Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в целовековоспринимаемой форме"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено применение ТОР КНД, иных информационных систем для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в целовековоспринимаемой форме
9.1	Контрольная точка "Обеспечено управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	(надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок"				
9.1.1	Мероприятие "Обследование, настройка процессов контроля и надзора в Государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД) по пилотным видам регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с региональной практикой"	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
9.1.2	Мероприятие "Обучение администраторов ГИС ТОР КНД настройке процессов контроля и надзора по пилотным видам регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с региональной практикой"	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
9.1.3	Мероприятие "Подключение к ГИС ТОР КНД исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)"	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информация для доступа к ГИС ТОР КНД передана ответственным сотрудникам исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)
9.1.4	Мероприятие "Использование ГИС ТОР КНД в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области -"	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)"				
9.2	Контрольная точка "Обеспечено управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
9.2.1	Мероприятие "Использование ГИС ТОР КНД в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
9.2.2	Мероприятие "Организация перехода на ТОР КНД версии 2.0"	01.04.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
9.3	Контрольная точка "Обеспечено управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков,	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок"				
9.3.1	Мероприятие "Использование ГИС ТОР КНД в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
10	Результат "Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий
10.1	Контрольная точка "Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
10.1.1	Мероприятие "Проведение исследования по вопросу применения технологий сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах при осуществлении регионального государственного контроля"	01.01.2020	31.07.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет по итогам проведенного исследования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	(надзора) в разрезе видов контроля (надзора)"				
10.1. 2	Мероприятие "Подключение к Платформе сбора данных по пилотным видам регионального государственного контроля (надзора)"	01.07.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	План мероприятий
10.1. 3	Мероприятие "Внедрение и использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, при проведении региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитическая справка об обеспечении сбора данных промышленного интернета вещей
11	Результат "Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС
11.1	Контрольная точка "Внедрено ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11.1.1	Мероприятие "Внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной"	01.07.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
11.1.2	Мероприятие "Интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
12	Результат "Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	-	31.12.2021	Гришин А. С., Министр труда и занятости населения Кузбасса	Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда
12.1	Контрольная точка "Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»"	-	31.12.2020	Гришин А. С., Министр труда и занятости населения Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
12.1.1	Мероприятие "Применение в Кемеровской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России»"	01.01.2020	31.12.2020	Гришин А. С., Министр труда и занятости населения Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

12.2	Контрольная точка "Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России»"		31.12.2021	Гришин А. С., Министр труда и занятости населения Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
12.2.1	Мероприятие "Применение в Кемеровской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России»"	01.01.2021	31.12.2021	Гришин А. С., Министр труда и занятости населения Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
13	Результат "Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (далее – ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено долговременное хранение массивов электронных документов в целях постепенного сокращения бумажного документооборота и делопроизводства
13.1	Контрольная точка "Обеспечено использование ЦХЭД в органах государственной власти Кемеровской области"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
13.1.1	Мероприятие "Внедрение ЦХЭД в делопроизводство и документооборот органов государственной власти Кемеровской области"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
14	Результат "Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового	Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"			развития и связи Кузбасса	и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов
14.1	Контрольная точка "Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
14.1.1	Мероприятие "Утверждение и актуализация планов мероприятий («дорожных карт») по переходу на предоставление приоритетных государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)"	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Планы мероприятий («дорожные карты») утверждены

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

14.1. 2	Мероприятие "Технологический переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью, включая перевод процессов оказания государственных и муниципальных услуг на облачную цифровую платформу, интеграция региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой, оптимизация"	01.04.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
14.2	Контрольная точка "Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
14.2. 1	Мероприятие "Технологический переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью, включая перевод процессов оказания государственных и муниципальных услуг на облачную цифровую платформу, интеграция региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой, оптимизация"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
14.3	Контрольная точка "Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)"				
14.3. 1	Мероприятие "Технологический переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью, включая перевод процессов оказания государственных и муниципальных услуг на облачную цифровую платформу, интеграция региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой, оптимизация"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
14.4	Контрольная точка "Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
14.4. 1	Мероприятие "Технологический переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью, включая перевод процессов оказания государственных и муниципальных услуг на облачную цифровую платформу, интеграция региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой, оптимизация"	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

15	Результат "Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов
15.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
15.1.1	Мероприятие "Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов"	01.04.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Проведена популяризационная кампания. Документы, сформированные в рамках популяризационной кампании
15.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
15.2.1	Мероприятие "Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов"	01.04.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Проведена популяризационная кампания. Документы, сформированные в рамках популяризационной кампании
15.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
15.3.1	Мероприятие "Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов"	01.04.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

15.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
15.4.1	Мероприятие "Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов"	01.04.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Документы, сформированные в рамках популяризационной кампании
16	Результат "Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечены доработка видов сведений и сервисов региональной СМЭВ в целях перехода на новую версию СМЭВ и платформу межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией
16.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
16.1.1	Мероприятие "Доработка сервисов региональной СМЭВ для интеграции с новой версией СМЭВ и платформой информационного межведомственного обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ
16.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие)"	-	31.07.2020	Садиков М. В., министр цифрового	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"			развития и связи Кузбасса	
16.2.1	Мероприятие "Разработка системы межведомственного электронного взаимодействия на базе комплексной системы оказания государственных, муниципальных услуг Кемеровской области"	01.01.2020	31.07.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
16.3	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
16.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
16.4.1	Мероприятие "Доработка сервисов региональной СМЭВ для интеграции с новой версией СМЭВ и платформой информационного межведомственного обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
16.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
16.5.1	Мероприятие "Поддержка и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия"	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи	Акты выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

				Кузбасса	
17	Результат "Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Внедрен в деятельность органов государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждений и органов местного самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
17.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
17.1.1	Мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области» в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органах местного самоуправления"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечена доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота – не менее 5%
17.2	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
17.3	Контрольная точка "Создан (завершено	-	31.12.2020	Садиков М. В.,	Доклад на заседании

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"			министр цифрового развития и связи Кузбасса	координационного совета
17.3.1	Мероприятие "Обновление системы электронного документооборота и интеграция с ведомственными системами электронного взаимодействия"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
17.4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
17.4.1	Мероприятие "Обеспечение доработки и развития автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области»"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг). Обеспечена доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота – не менее 30%
17.4.2	Мероприятие "Подключение автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области» к платформе юридически значимого электронного документооборота"	01.07.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	В деятельность органов исполнительной власти Кемеровской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления внедрен межведомственный юридически значимый электронный документооборот
17.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.5.1	Мероприятие "Поддержка процессов использования платформы юридически значимого электронного документооборота"	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
18	Результат "Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства
18.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
18.1.1	Мероприятие "Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты оказанных услуг
18.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.04.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
18.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
18.3.1	Мероприятие "Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты оказанных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

18.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
18.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
18.5.1	Мероприятие "Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты оказанных услуг
18.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
18.6.1	Мероприятие "Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства"	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты оказанных услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Реализация проекта позволит осуществить переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.

В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет преимущественно электронным.

Одновременно с этим органы государственной власти и органы местного самоуправления получают в распоряжение эффективные механизмы автоматизации своей деятельности, а также межведомственного информационного оборота.

В частности, реализация федерального проекта предполагает:

- обеспечение предоставления государственных и негосударственных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с прогрессирующими потребностями современного общества в условиях становления цифровой экономики;
- обеспечение цифровой трансформации органов государственной власти и органов местного самоуправления, направленной на повышение качества осуществления возложенных на них функций, уменьшения издержек при их осуществлении, создание системы управления данными, в том числе сбора, хранения, обработки и распространения данных;
- обеспечение эксплуатации инфраструктуры электронного правительства.

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального прое

<p>Наименование результата регионального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований</p>	<p>"Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемым в цифровом виде", Влияние на достижение (процентов)</p>
--	-------------------------------------	--	---	---

<p>1.Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов</p>	35 859,30	70,00	0,00	30,00
---	-----------	-------	------	-------

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемая в цифровом виде", Влияние на достижение (процентов)
2. Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	25 142,70	0,00	60,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемым в цифровом виде", Влияние на достижение (процентов)
3.Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	349,00	5,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом	"Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями осуществляемых в цифровом виде. Влияние на достижение (процентов)
---	------------------------------	--	---	---

		режиме), проактивно)", Влияние на достижение (процентов)		
4.Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов	320,00	0,00	0,00	5,00

6

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом	"Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляем цифровом ви. Влияние на достижение (процентов)
---	------------------------------	--	---	--

		режиме), проактивно)", Влияние на достижение (процентов)		
<p>5. Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)</p>	57 445,80	0,00	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемая в цифровом виде", Влияние на достижение (процентов)
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	119 116,80	75,00	60,00	35,00

8

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30

2	Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Утенкова О. М.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Утенкова О. М.	50
Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
В органах государственной власти Кемеровской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе					

9

отечественного программного обеспечения					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
---	--	---------------	---	--------------	----

В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
---	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцева А. К.	Начальник департамента документационного обеспечения		15
----	--	----------------	--	--	----

Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Кемеровской области, их

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришин А. С.	Министр труда и занятости населения Кузбасса	Венгер К. Г.	15
----	--	--------------	--	--------------	----

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (далее – ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кемеровской области

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
----	--	---------------	---	--------------	----