

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пахомова Е.А.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса по вопросам образования и науки		
Руководитель регионального проекта	Балакирева С.Ю.	Министр образования и науки Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	

Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области»
		Подпрограмма	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

2

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Кемеровская область - Кузбасс)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	1,1765	1,1765	1,1765	1,1765	1,1765	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,0280	0,0700	0,1180	0,1440	0,1760	0,2100
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	8,3000	27,9620	40,7000	49,7590	56,5010	61,7880

4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	0,1650	0,1650	0,1650	0,4150	0,4150	0,4150
---	--	-------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"										
1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	0	2	4	6	11	25	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы	Приобретение товаров, работ, услуг

									методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5

									обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.	
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Тысяча единиц	0.028	0.07	0.118	0.144	0.176	0.21	К концу 2022 года в 144 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 49,7 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе	Приобретение товаров, работ, услуг

3	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах	Место	165	1495	3045	3045	3045	3045	В 2019 - 2024 годах обеспечена модернизация инфраструктуры общего образования на территории Кемеровской	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,
---	---	-------	-----	------	------	------	------	------	---	---

6

	Российской Федерации								области, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования	приобретение) объекта недвижимого имущества
4	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	Место	825	1875	1875	3100	-	3100	К концу 2022 года в Кемеровской области будут созданы не менее 3100 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									организаций, расположенных на территории Кемеровской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

7

									организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	
5	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Место	0	0	0	250	250	250	Реализованы мероприятия государственной программы Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014-2025 годы по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

8

									счет ввода к концу 2022 года школы на 250 мест в Тяжинском муниципальном районе	
6	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	Место	0	528	-	528	-	-	Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, государственной программы Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014-2025 годы, что позволит до конца 2020 года построить общеобразовательную организацию в пос. Metallургов Новокузнецкого муниципального района мощностью 528 мест.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
7	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	Единица	1	1	1	1	1	1	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: осуществлен отбор через профильную информационную	Проведение образовательных мероприятий

									систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

9

									организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; к концу 2019 года в Кемеровской области организовано пилотное изучение предметной области "Технология" и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
8	В Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	Единица	-	-	1	-	-	-	К 01.09.2021 в Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей создана и функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков	Проведение образовательных мероприятий

	образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики								«Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10

									реального сектора экономики	
9	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей	Проведение образовательных мероприятий

										национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	
10	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	Процент	-	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	Проведение образовательных мероприятий
11	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации, расположенные на территории Кемеровской области	Документ	-	-	-	1	-	-	-	К концу 2022 года внедрены примерные основные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям	Проведение образовательных мероприятий

12	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные	Процент	3.86	10	20	35	50	70	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности	Проведение образовательных мероприятий
----	--	---------	------	----	----	----	----	----	---	--

12

	программы в сетевой форме								использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.	
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области	Единица	-	1	-	-	-	-	К концу 2020 года апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, что позволит	Утверждение документа
----	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------

									обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	15 630,21	14 604,12	15 774,23	0,00	0,00	46 008,56
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	15 630,21	14 604,12	15 774,23	0,00	0,00	46 008,56
1.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	15 630,21	14 604,12	15 774,23	0,00	0,00	46 008,56
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	15 630,21	14 604,12	15 774,23	0,00	0,00	46 008,56
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	48 848,20	51 790,08	61 338,30	36 510,57	0,00	0,00	198 487,15
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	48 848,20	51 790,08	61 338,30	36 510,57	0,00	0,00	198 487,15

2.2.	бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------

15

	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 191 864,26	2 352 531,61	1 772 413,23	0,00	0,00	0,00	5 316 809,10
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 190 872,35	2 352 531,61	1 772 413,23	0,00	0,00	0,00	5 315 817,19
3.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	218 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 956,90
3.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	219 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 948,81
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	830 486,86	927 073,45	1 096 971,16	474 602,91	0,00	0,00	3 329 134,38

4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	797 604,76	885 740,12	1 032 447,10	474 602,91	0,00	0,00	3 190 394,89

16

4.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	797 604,76	885 740,12	1 032 447,10	474 602,91	0,00	0,00	3 190 394,89
4.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	830 486,86	927 073,45	1 096 971,16	474 602,91	0,00	0,00	3 329 134,38
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	308 262,68	0,00	0,00	308 262,68
5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	308 262,68	0,00	0,00	308 262,68
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий							

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального

							проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности)
--	--	--	--	--	--	--	--

19

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального

							<p>проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

3	<p>Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц</p>	Тысяча единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	<p>"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы</p>
---	---	---------------	--------	---	------------	-----	--

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта

								"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
--	--	--	--	--	--	--	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Кемеровская
область)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	К концу 2020 года апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории

					Кемеровской области, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся
1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Приказ о проведении апробации
1.1.1	Мероприятие "Организация и проведение в Кемеровской области апробации методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций"	01.09.2019	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Приказ департамент образования и науки Кемеровской области о проведении апробации
2	Результат "В Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует"	-	01.09.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования	К 01.09.2021 в Кемеровской области для учителей предметной области

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"			и науки Кузбасса	«Технология» и других предметных областей создана и функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Отчет о повышении квалификации
2.1.1	Мероприятие "В Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	01.09.2020	01.06.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
3	Результат "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий "	-	31.12.2022	Ариткулов А. В., министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, государственной программы Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					-2025 годы, что позволит до конца 2020 года построить общеобразовательную организацию в пос. Metallургов Новокузнецкого муниципального района мощностью 528 мест.

3.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Караева И. В., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Соглашение о реализации на территории Кемеровской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта
3.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о реализации на территории Кемеровской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"	01.01.2020	10.01.2020	Караева И. В., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Соглашение о реализации регионального проекта
3.2	Контрольная точка "Строительство школы"	-	31.12.2020	Караева И. В., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Прочий тип документа Разрешение на ввод
3.2.1	Мероприятие "Строительство школы в пос. Metallургов Новокузнецкого района на 528 мест"	01.03.2019	31.12.2020	Караева И. В., заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4	Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации, расположенные на территории Кемеровской области "	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	К концу 2022 года внедрены примерные основные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям
4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка Информационная справка департамента образования и науки Кемеровской области
4.1.1	Мероприятие "Внедрение во всех общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, обновленных примерных основных общеобразовательных программ"	01.09.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Справка Справка департамента образолвания и науки о внедрении
5	Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
					<p>адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.</p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.
5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа План закупок
5.1.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.01.2020	01.07.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа План закупок
5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
5.2.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
5.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Реестр платежных поручений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(муниципальному) контракту"				
5.3.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.03.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
5.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа План закупок
5.4.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.01.2021	01.07.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа План закупок
5.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
5.5.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Реестр платежных поручений

5.6.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.03.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
-------	--	------------	------------	---	--

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа План закупок
5.7.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.01.2022	01.07.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа План закупок
5.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка справка о реестровых номерах контрактов
5.8.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
5.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
5.9.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.03.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Реестр платежных поручений

5.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа План закупок
5.10.	Мероприятие "Включение закупки в план"	01.01.2023	01.07.2023	Балакирева С. Ю.,	Прочий тип документа План закупок

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	закупок"			Министр образования и науки Кузбасса	
5.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
5.11. 1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2023	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
5.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
5.12. 1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.03.2023	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
5.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа План закупок

5.13. 1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.01.2024	01.07.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа План закупок
5.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка Справка о реестровых номерах контрактов

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"				
5.14. 1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок."	01.03.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Справка Справка о реестровых номерах контрактов.
5.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
5.15. 1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных услуг, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.03.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
6	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	К концу 2022 года в 144 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных

	гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"				программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 49,7 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.
6.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	31.12.2019	Балакирева С. Ю., Министр образования	Приказ Приказ об утверждении государственного муниципального

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и науки Кузбасса	задания
6.1.1	Мероприятие "Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	01.09.2019	01.10.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Приказ Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
6.2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Отчет о выполнении соглашений

6.2.1	Мероприятие "Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.09.2019	01.10.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					работ)
6.3.1	Мероприятие "Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.09.2020	01.10.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Приказ Приказ об утверждении государственного муниципального задания

6.4.1	Мероприятие "Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	01.09.2020	01.10.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Приказ Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
6.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6.5.1	Мероприятие "Представлен отчет о выполнении	01.09.2020	01.10.2020	Чванова Л. В.,	Отчет Отчет о выполнении соглашения

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			Заместитель начальника департамента	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Приказ Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)

6.6.1	Мероприятие "Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	01.09.2021	01.10.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Приказ Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
6.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Приказ Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
6.7.1	Мероприятие "Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)	01.09.2022	01.10.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника	Приказ Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			департамента	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
6.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.8.1	Мероприятие "Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.09.2022	01.10.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2023	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Приказ Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
6.9.1	Мероприятие "Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр"	01.09.2023	01.10.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Приказ Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	государственных заданий)"				задание включено в реестр государственных заданий)
6.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.10. 1	Мероприятие "Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.09.2023	01.10.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6.11	Контрольная точка "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет информационно-аналитический отчет
6.11. 1	Мероприятие "Для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков организовать обновление"	01.02.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника	Отчет информационно-аналитический отчет

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	материально-технической базы . Для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах создать материально-техническую базу."			департамента	

6.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Приказ Приказ ДОиН
6.12.1	Мероприятие "Организация обеспечения имуществом и финансами деятельности организации (структурного подразделения)"	01.02.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Приказ приказ ДОиН
7	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	В 2019 - 2024 годах обеспечена модернизация инфраструктуры общего образования на территории Кемеровской области, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования
7.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
7.1.1	Мероприятие "Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	01.01.2019	10.01.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены
		-			

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"		31.12.2019	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа План закупок

7.2.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.01.2019	01.07.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа План закупок
7.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
7.3.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
7.4.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.03.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Реестр платежные поручений
7.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
					Акт Акт выполненных работ

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.5.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ"	01.03.2019	31.12.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	
7.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
7.6.1	Мероприятие "Получение положительного заключения по результатам государственной экспертизы"	01.01.2020	10.01.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
7.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа План закупок
7.7.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.01.2020	01.07.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа План закупок
7.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
7.8.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
7.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
7.9.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.12.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
7.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
7.10.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ"	01.01.2020	31.12.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
7.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.01.2021	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
7.11.1	Мероприятие "Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	01.01.2021	11.01.2021	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено
7.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа План закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.12.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.01.2021	01.07.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа План закупок
7.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
7.13.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Справка Справка о реестровых номерах контрактов
7.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
7.14.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.12.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Реестр платежные поручения
7.15	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
7.15.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ"	01.01.2021	31.12.2021	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
	Результат "Создано не менее 230 тыс. новых мест				К концу 2022 года в Кемеровской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"	-	31.12.2024	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	<p>области будут созданы не менее 3100 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p>

8.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	Печеркина И. А., Министр строительства	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
-----	--	---	------------	---	--

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Кузбасса	
8.1.1	Мероприятие "Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	01.01.2019	10.01.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены
8.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
8.2.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ"	01.01.2019	31.12.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
8.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
8.3.1	Мероприятие "Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	01.01.2020	10.01.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены

8.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Товарная накладная
8.4.1	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.01.2020	10.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Товарная накладная

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт ввода в эксплуатацию
8.5.1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.01.2020	28.12.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
8.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
8.6.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ"	06.03.2020	31.12.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
8.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы

8.7.1	Мероприятие "Заключение государственной экспертизы получено"	01.01.2022	10.01.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
8.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Товарная накладная

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.8.1	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.07.2022	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Товарная накладная
8.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт ввода в эксплуатацию
8.9.1	Мероприятие "Введение объекта в эксплуатацию"	01.12.2022	31.12.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт ввода в эксплуатацию
8.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ

8.10. 1	Мероприятие "Завершение монтажных работ" строительного	01.01.2022	31.12.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт выполненных работ
9	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Реализованы мероприятия государственной программы Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014-2025 годы по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций,

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2022 года школы на 250 мест в Тяжинском муниципальном районе

9.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
9.1.1	Мероприятие "Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	01.01.2022	10.01.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
9.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Акт Акт выполненных работ
9.2.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ"	01.01.2022	31.12.2022	Печеркина И. А., Министр строительства	Акт Акт выполненных работ

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Кузбасса	
9.3	Контрольная точка "не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта
9.3.1	Мероприятие "строительство школы в Тяжинском муниципальном районе на 250 мест"	01.02.2022	31.12.2022	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта

10	Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; к концу 2019 года в Кемеровской области организовано пилотное изучение предметной области "Технология" и других предметных
----	--	---	------------	--	--

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

10.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
10.1.1	Мероприятие "Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2019	31.08.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа соглашения (договоры)
10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Справка о проведении отбора
10.2.1	Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области"	01.03.2019	31.05.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора. Благодаря проведению инвентаризации определен перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей"				

10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
10.3.1	Мероприятие "Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2020	31.08.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
10.4.1	Мероприятие "Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2021	31.08.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
10.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

10.5.1	Мероприятие "Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2022	31.08.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
10.6.1	Мероприятие "Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум»"	01.06.2023	31.08.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
10.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
10.7.1	Мероприятие "заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум»"	01.06.2024	31.08.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
11	Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования	В соответствии с разработанной методологией наставничества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
	различные формы сопровождения и наставничества"			и науки Кузбасса	обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
11.1	Контрольная точка "В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 процентов обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	и расположенных на территории Кемеровской области"				
11.1. 1	Мероприятие "Участие Кемеровской области в мониторинге реализации мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества"	01.01.2020	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Ежегодные отчеты по результатам мониторинга
11.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Справка Справка департамента образования и науки Кемеровской области
11.2. 1	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10 процентов обучающихся"	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий
11.2. 2	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в"	01.01.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	общеобразовательных организациях с охватом не менее 20 процентов обучающихся "				
11.2. 3	Мероприятие "с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35 процентов обучающихся "	01.01.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий
11.2. 4	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50 процентов обучающихся "	01.01.2023	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий

11.2. 5	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся"	01.01.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных
------------	---	------------	------------	-------------------------------	---

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70 процентов обучающихся"			начальника департамента	мероприятий
12	Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.
12.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Отчет о реализации

12.1. 1	Мероприятие "Реализации не менее чем в 70 процентах общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	01.01.2021	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
13	Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме "			и науки Кузбасса	реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют

					общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 %
13.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет о реализации программ в сетевой форме
13.1.1	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме"	01.01.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	с охватом не менее 3 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области "				
13.1.2	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области"	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

13.1.3	Мероприятие "с учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области"	01.01.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
13.1.4	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области"	01.01.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
13.1.	Мероприятие "С учетом методических	01.01.2023	31.12.2023	Чванова Л. В.,	Отчет Информационно-аналитический

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области"			Заместитель начальника департамента	отчет

13.1. 6	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области"	01.01.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
------------	--	------------	------------	---	--

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Современная школа (Кемеровская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
4	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
6	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
8	Участник регионального проекта	Чванова П. Р.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100

9	Участник регионального проекта	Пахомова Е. А.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса по вопросам образования и науки		100
10	Участник регионального проекта	Чепкасов А. В.	Начальник департамента	Пахомова Е. А.	100

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
12	Участник регионального проекта	Печеркина И. А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г. В.	15

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
14	Участник регионального проекта	Печеркина И. А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г. В.	15

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ариткулов А. В.	министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Харитонов А. В.	15
----	--	-----------------	--	-----------------	----

16	Участник регионального проекта	Ариткулов А. В.	министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Харитонов А. В.	15
Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области					
4					

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
18	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100

В Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
20	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации, расположенные на территории Кемеровской области

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
22	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
24	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

25	Ответственный за достижение	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки 5	Пахомова Е. А.	100
----	-----------------------------	------------------	----------------------------------	----------------	-----

	результата регионального проекта		Кузбасса		
26	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
28	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	100

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И. А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г. В.	15
30	Участник регионального проекта	Печеркина И. А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г. В.	15