

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета
 по реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 14 сентября 2020 г. № 6-пп)

П А С П О Р Т
регионального проекта
 Жилье (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству)		
Руководитель регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Костякова О.В.	Заместитель министра строительства Кузбасса		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Доступное и комфортное жильё населению Кемеровской области»	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем жилищного строительства	Миллион квадратных метров	1,0000	01.01.2018	1,1110	1,2370	1,1870	1,3130	1,4140	1,5150

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;

1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	Единица	-	2	1	0	0	0	0	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	Миллион квадратных метров	1.111	1.237	1.187	1.313	1.414	1.515		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	Утверждение документа
3	Принято решение об участии в мероприятиях по	Документ	1	1	1	1	1	-		Сформирован перечень проектов по развитию	Утверждение документа

5

	стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального									территорий, объектов для включения в заявку Кемеровской области на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации								Российской Федерации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	
4	Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".	Документ	1	1	1	1	1	-	Заявка Кемеровской области - Кузбасса на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса принята Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.	Утверждение документа
5	Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа	Документ	-	-	-	1	-	-	Внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса с учетом	Принятие нормативного правового (правового) акта

6

	"Стандарт комплексного развития территорий"								методического документа "Стандарт комплексного развития территорий".	
6	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении	Семья	400	700	500	200	200	200	За 6 лет предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильем 2200 семей.	Оказание услуг (выполнение работ)

	жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.									
7	Обеспечено достижение целевых показателей , предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"	Документ	-	-	1	-	-	-	Отчет о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"	Утверждение документа

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах	Миллион квадратных метров	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	20.03.2019	145	Об утверждении методик расчета показателей "Объем жилищного строительства" и "Ввод жилья в многоквартирных жилых домах"
2	Дополнительный показатель: Объем ввода жилья, построенного населением	Миллион квадратных метров	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	10.10.2019	588	Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах" с указаниями по ее заполнению
3	Дополнительный показатель: Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	Миллион квадратных метров	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	20.03.2019	145	Об утверждении методик расчета показателей "Объем жилищного строительства" и "Ввод жилья в многоквартирных жилых домах"
4	Дополнительный показатель: Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	Тысяча гектаров	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	20.03.2019	145	Об утверждении методик расчета показателей "Объем жилищного строительства" и "Ввод жилья в многоквартирных жилых домах"
5	Дополнительный показатель: Средняя стоимость одного	Тысяча рублей	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА	20.03.2019	145	Об утверждении методик расчета показателей "Объем

	квадратного метра модельного жилья на первичном рынке			ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ			жилищного строительства" и "Ввод жилья в многоквартирных жилых домах"
6	Дополнительный показатель: Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию	Сутки	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"
7	Дополнительный показатель: Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	Сутки	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"
8	Основной показатель: Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Миллион квадратных метров	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"
9	Основной показатель: Объем жилищного строительства	Миллион квадратных метров	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	20.03.2019	145	Об утверждении методик расчета показателей "Объем жилищного строительства" и "Ввод жилья в многоквартирных жилых домах"

6. Дополнительная информация

В Кемеровской области - Кузбассе реализуются мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области - Кузбасса, и молодых семей. За 6 лет планируется предоставить государственную поддержку в обеспечении жильем 6 945 семьям. Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Кемеровская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечено достижение целевых показателей , предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование""	-	31.12.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" .
1.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Распоряжение Размещено на электронном портале "Бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса" распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса о внесении изменений в план мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" .
1.1.1	Мероприятие "Проведена актуализация плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области	01.09.2019	31.12.2019	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Распоряжение Утверждено распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса о внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 №

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	от 27.02.2017 № 95-р с продлением до 2021 года."				95-р
1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.12.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет о достижении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"
1.2.1	Мероприятие "Сформирован отчет."	25.12.2021	30.12.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование".
1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование".
1.3.1	Мероприятие "Отчет об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" размещен в системе "Region ID"."	30.12.2021	31.12.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"
2	Результат "Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа "Стандарт комплексного"	-	31.07.2022	Костиков В. С., начальник главного управления	Внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	развития территорий""			архитектуры и градостроительства Кузбасса	Кемеровской области - Кузбасса с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий".
2.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа Информация о государственном контракте внесена в ЕИС (карточка контракта)
2.1.1	Мероприятие "Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса заключен государственный контракт."	20.09.2021	30.09.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа Заключен государственный контракт.
2.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа Подписан акт о приемке выполненных работ.
2.2.1	Мероприятие "Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса и исполнителем государственного контракта подписан акт о приемке выполненных работ."	15.12.2021	20.12.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа Подписан акт о приемке выполненных работ.
2.3	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2021	Костиков В. С.,	Прочий тип документа Проведена

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	оплата выполненных работ.
2.3.1	Мероприятие "Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса проведена оплата выполненных работ исполнителю государственного контракта."	30.09.2021	31.12.2021	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа Проведена оплата выполненных работ по государственному контракту.
2.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	29.07.2022	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса размещено на электронном портале "Бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".
2.4.1	Мероприятие "Размещение постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса на электронном портале Правительства Кемеровской области - Кузбасса."	20.07.2022	29.07.2022	Костиков В. С., начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса размещено на электронном портале "Бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбаса".
3	Результат "Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в	-	01.07.2023	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Сформирован перечень проектов по развитию территорий, объектов для включения в заявку Кемеровской области на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации "				Российской Федерации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятии "Региональный проект "Жилье" в том числе "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"
3.1.1	Мероприятие "Формирование и направление на рассмотрение заявок муниципальных образований на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.03.2019	31.03.2019	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Заявки муниципальных образований на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" сформированы органами местного самоуправления и приняты к рассмотрению департаментом строительства Кемеровской области.
3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2019	Костякова О. В., Заместитель министра	Протокол Проведено заседание комиссии департамента строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				строительства Кузбасса	Кузбасса. Составлен проект протокола.
3.2.1	Мероприятие "Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.04.2019	31.05.2019	Максименко Н. В., Консультант	Протокол Проведено заседание комиссии департамента строительства Кемеровской области. Составлен проект протокола.
3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Подписан протокол комиссии департамента строительства Кемеровской области.
3.3.1	Мероприятие "Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.06.2019	01.07.2019	Максименко Н. В., Консультант	Протокол Подписан протокол комиссии департамента строительства Кемеровской области.
3.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятии "Региональный проект "Жилье" в том числе "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					"Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".
3.4.1	Мероприятие "Формирование и направление на рассмотрение заявок муниципальных образований для участия в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.03.2020	31.03.2020	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Заявки на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" сформированы органами местного самоуправления и приняты к рассмотрению Минстроем Кузбасса.
3.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
3.5.1	Мероприятие "Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.04.2020	31.05.2020	Максименко Н. В., Консультант	Докладная записка Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6.1	Мероприятие "Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.06.2020	01.07.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Подписан протокол комиссии Минстроа Кузбасса.
3.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятии "Региональный проект "Жилье" в том числе "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".
3.7.1	Мероприятие "Формирование и направление на рассмотрение заявок на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.03.2021	31.03.2021	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Заявки на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" сформированы органами местного самоуправления и приняты к рассмотрению Минстроем Кузбасса.
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Документ разработан"		31.05.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
3.8.1	Мероприятие "Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.04.2021	31.05.2021	Максименко Н. В., Консультант	Протокол Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
3.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
3.9.1	Мероприятие "Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.06.2021	01.07.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбаса.
3.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2022	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятии "Региональный проект "Жилье" в том числе "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".
3.10. 1	Мероприятие "Формирование и направление заявок на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.03.2022	31.03.2022	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Заявки на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" сформированы органами местного самоуправления и приняты к рассмотрению Минстроем Кузбасса.
3.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2022	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Проведено заседание комиссии Минстроя России. Составлен проект протокола.
3.11. 1	Мероприятие "Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.04.2022	31.05.2022	Максименко Н. В., Консультант	Протокол Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
3.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2022	Костякова О. В., Заместитель министра	Протокол Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				строительства Кузбасса	
3.12. 1	Мероприятие "Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.06.2022	01.07.2022	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
3.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятии "Региональный проект "Жилье" в том числе "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".
3.13. 1	Мероприятие "Формирование и направление на рассмотрение заявок на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.03.2023	31.03.2023	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Заявки на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" сформированы органами местного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					самоуправления и приняты к рассмотрению Минстром Кузбасса.
3.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
3.14. 1	Мероприятие "Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.04.2023	31.05.2023	Максименко Н. В., Консультант	Протокол Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
3.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Подписан протокол комиссии Минстром Кузбасса.
3.15. 1	Мероприятие "Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"."	01.06.2023	01.07.2023	Максименко Н. В., Консультант	Протокол Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
4	Результат "Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении	-	10.07.2023	Печеркина И. А., Министр строительства	Заявка Кемеровской области - Кузбасса на предоставление субсидий из

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".			Кузбасса	федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса принята Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	07.07.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.1.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». "	01.07.2019	07.07.2019	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.07.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Заявка Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Подписание заявки Кемеровской области на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" Правительством Кузбасса."	08.07.2019	10.07.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Заявка Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	07.07.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.3.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».	01.07.2020	07.07.2020	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.07.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации).
4.4.1	Мероприятие "Согласование заявки Кемеровской области - Кузбасса на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" Правительством Кузбасса."	08.07.2020	10.07.2020	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	07.07.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.5.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».	01.07.2021	07.07.2021	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.07.2021	Костякова О. В., Заместитель министра	Заявка Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				строительства Кузбасса	федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.6.1	Мероприятие "Согласование заявки Кемеровской области - Кузбасса на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" Правительством Кузбасса."	08.07.2021	10.07.2021	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Заявка подписана. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	07.07.2022	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.7.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»." "	01.07.2022	07.07.2022	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Российской Федерации».
4.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.07.2022	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.8.1	Мероприятие "Согласование заявки Кемеровской области - Кузбасса на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" Правительством Кузбасса."	08.07.2022	10.07.2022	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Заявка подписана. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.07.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.9.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем	01.07.2023	06.07.2023	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	и коммунальным услугами граждан Российской Федерации».				Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.07.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4.10.1	Мероприятие "Согласование заявки Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».	07.07.2023	10.07.2023	Максименко Н. В., Консультант	Заявка Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
5	Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2024	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
5.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.12.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Отчет Предварительные данные.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				
5.1.1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию в 2019 году жилья, млн. кв. м. на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. "	31.01.2019	31.12.2019	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Определен объем введенного в эксплуатацию в 2019 году жилья (предварительные данные).
5.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предварительные данные.
5.2.1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2020	31.01.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные)
5.2.2	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2020	29.02.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.3	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2020	31.03.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.2.4	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2020	30.04.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.2.5	Мероприятие " Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2020	31.05.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.2.6	Мероприятие " Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2020	30.06.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.2.7	Мероприятие " Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2020	31.07.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.2.8	Мероприятие " Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2020	30.08.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.2.9	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных	01.01.2020	30.09.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образованиях Кемеровской области - Кузбасса"				жилья (предварительные данные).
5.2.1 0	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2020	31.10.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.2.1 1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2020	30.11.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.2.1 2	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию в 2020 году жилья, млн. кв. м на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса."	01.01.2020	31.12.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья в 2020 году (предварительные данные).
5.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предварительные данные.
5.3.1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2021	31.01.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.3.2	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных	01.01.2021	28.02.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образованиях Кемеровской области - Кузбасса"				жилья (предварительные данные).
5.3.3	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2021	31.03.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.3.4	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2021	30.04.2021	Максименко Н. В., Консультант	Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.3.5	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2021	31.05.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.3.6	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2021	30.06.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.3.7	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2021	31.07.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.3.8	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2021	31.08.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.3.9	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2021	30.09.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.1 0	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2021	31.10.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.3.1 1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2021	30.11.2021	Максименко Н. В., Консультант	Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.3.1 2	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию в 2021 году жилья, млн. кв. м. на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса."	01.01.2021	31.12.2021	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию в 2021 году жилья (предварительные данные).
5.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предварительные данные.
5.4.1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	31.01.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.4.2	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	28.02.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4.3	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	31.03.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.4.4	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	30.04.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.4.5	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	31.05.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.4.6	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	30.06.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.4.7	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	31.07.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.4.8	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	31.08.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.4.9	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	30.09.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.4.10	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	31.10.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4.1 1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2022	30.11.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.4.1 2	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию в 2022 году жилья, млн. кв. м. на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса."	01.01.2022	31.12.2022	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию в 2022 году жилья (предварительные данные).
5.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предварительные данные.
5.5.1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	31.01.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.5.2	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	28.02.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.5.3	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	31.03.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5.4	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	30.04.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.5.5	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	31.05.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.5.6	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	30.06.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.5.7	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	31.07.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.5.8	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2023	31.08.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.5.9	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2023	30.09.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.5.1 0	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	31.10.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.5.1 1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	30.11.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5.1 2	Мероприятие "Определение объема введенного в 2023 году жилья, млн. кв. м. на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2023	31.12.2023	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья в 2023 году (предварительные данные).
5.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предварительные данные.
5.6.1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2024	31.01.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.6.2	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2024	29.02.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.6.3	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2024	31.03.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				
5.6.4	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2024	30.04.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.6.5	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2024	31.05.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.6.6	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2024	30.06.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.6.7	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2024	31.07.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.6.8	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2024	31.08.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.6.9	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "	01.01.2024	30.09.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				
5.6.1 0	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2024	31.10.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.6.1 1	Мероприятие "Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2024	30.11.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
5.6.1 2	Мероприятие "Определение объема введенного в 2024 году жилья, млн. кв. м. на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса."	01.01.2024	31.12.2024	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Определен объем введенного в эксплуатацию жилья в 2024 году (предварительные данные).
6	Результат "Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса."	-	31.12.2024	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	За 6 лет предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильем 2200 семей.
6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	01.07.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение Заключено соглашения с НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области".

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соглашений)"				
6.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области""	01.02.2019	01.07.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение Заключено соглашение с НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области" в целях обеспечения жильем льготных категорий граждан, проживающих на территории Кемеровской области.
6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предоставлен отчет НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области" о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
6.2.1	Мероприятие "Предоставление отчета НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области"."	25.12.2019	30.12.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предоставлен отчет НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области" о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.3.1	Мероприятие "Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений."	01.01.2018	31.12.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо Информация о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.4.1	Мероприятие "Предоставлены долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений"	01.01.2019	31.12.2019	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение Заключено соглашение с НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области".
6.5.1	Мероприятие "Заключено соглашение. "	20.01.2020	01.07.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение Заключено соглашение в целях обеспечения жильем льготных категорий граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса.
6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предоставлен отчет НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области" о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия (предварительный).
6.6.1	Мероприятие "Предоставление отчета НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области"."	25.12.2020	30.12.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предоставлен предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.7.1	Мероприятие "Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.."	20.01.2019	31.12.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо Информация о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.8.1	Мероприятие "Предоставлены долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений"	01.01.2020	31.12.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.9.1	Мероприятие "Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых	20.01.2020	31.12.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства	Протокол Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений."			Кузбасса	долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо Информация о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.10.1	Мероприятие "Предоставлены долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений"	01.01.2021	31.12.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2022	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.11.1	Мероприятие "Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений."	20.01.2021	29.12.2022	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо Информация о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.12.	Мероприятие "Предоставлены долгосрочные	01.01.2022	30.12.2022	Костякова О. В.,	Исходящее письмо о предоставлении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	целевые жилищные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений"			Заместитель министра строительства Кузбасса	долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.13.1	Мероприятие "Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений."	20.01.2022	29.12.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо Информация о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.14.1	Мероприятие "Предоставлены долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений"	01.01.2023	29.12.2023	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.15.1	Мероприятие "Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений."	20.01.2023	31.12.2024	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо Информация о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
6.16.1	Мероприятие "Предоставлены долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений"	01.01.2024	31.12.2024	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
7	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства."	-	20.01.2025	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства.
7.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	30.04.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	трансфертов**				реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, о предоставлении субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований.
7.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении Кемеровской области-Кузбассу субсидии федерального бюджета на реализацию мероприятия "Региональный проект "Жилье", в том числе мероприятие по стимулированию программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации."	15.01.2019	28.02.2019	Максименко Н. В., Консультант	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.
7.1.2	Мероприятие "Заключение соглашения на предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий муниципальных программ по развитию жилищного строительства."	01.03.2019	30.04.2019	Максименко Н. В., Консультант	Соглашение Заключено соглашение между департаментом строительства Кемеровской области и администрацией города Кемерово.
7.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.05.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Документы на право пользования земельным участком (участками).
7.2.1	Мероприятие "Оформлено право на земельный участок."	15.01.2019	01.05.2019	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа подтверждающий право на земельный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					участок.
7.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.11.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Строительные работы завершены. Направлено извещение в инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской области о проведении итоговой проверки.
7.3.1	Мероприятие "Строительные работы завершены. Направлено извещение в инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской области о проведении итоговой проверки."	01.04.2019	28.11.2019	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Строительные работы завершены. Направлено извещение в инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской области о проведении итоговой проверки.
7.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	28.11.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Исходящее письмо Направлен отчет о ходе строительства в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России.
7.4.1	Мероприятие "Достигнута техническая готовность объекта, %" "	05.06.2019	20.11.2019	Максименко Н. В., Консультант	Исходящее письмо Направлен отчет о ходе строительства объекта в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России
7.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	28.11.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Получено заключение инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.
7.5.1	Мероприятие "Получено заключение инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области."	28.11.2019	28.11.2019	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Получено заключение инспекции государственного строительного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					надзора Кемеровской области.
7.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.11.2019	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа Получено разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию.
7.6.1	Мероприятие "Получено разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию."	30.11.2019	30.11.2019	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Получено разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию.
7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2020	Печеркина И. А., Министр строительства Кузбасса	Отчет Направлен отчет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
7.7.1	Мероприятие "Сформирован и направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет в Соответствии с Соглашением."	20.04.2019	20.01.2020	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Отчет принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
7.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	29.02.2020	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
7.8.1	Мероприятие "Заключено соглашение Минстроя России с Правительством Кемеровской области - Кузбасса"	27.12.2019	29.02.2020	Максименко Н. В., Консультант	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
7.8.2	Мероприятие "Заключено соглашение"	27.12.2019	29.02.2020	Максименко Н. В.,	Соглашение Соглашение о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	департамента строительства Кемеровской области с Администрацией города Кемерово"			Консультант	предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
7.9	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.06.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Заключены соглашения (договоры) на предоставление сервитута, право пользования земельным участком для строительства объекта.
7.9.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) на установление сервитута, получение права пользования земельным участком для строительства объекта "просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово""	01.01.2020	25.03.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Документы на право пользования земельным участком (участками).
7.9.2	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) на установление сервитута, получение права пользования земельным участком для строительства объекта "г. Кемерово, просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток""	01.01.2020	15.06.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Документы на право пользования земельным участком (участками).
7.10	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	20.06.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства.
7.10.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство объекта "просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово""	25.03.2020	01.04.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.10. 2	Мероприятие "Получено разрешение на строительство объекта "г. Кемерово, просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток""	14.06.2020	20.06.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта.
7.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2020	Максименко Н. В., Консультант	Входящее письмо Получены уведомления о завершении строительства объектов.
7.11. 1	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены на объекте "г. Кемерово, просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток""	01.04.2020	30.11.2020	Максименко Н. В., Консультант	Входящее письмо Информация подрядной организации о завершении работ на объекте
7.11. 2	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены по объекту "просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово"."	01.04.2020	30.11.2020	Максименко Н. В., Консультант	Входящее письмо Получено письмо подрядной организации о завершении строительства объекта.
7.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Получены заключения Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации и иных нормативных правовых актов
7.12. 1	Мероприятие "Заключение органа государственного строительного надзора получено по объекту "г. Кемерово, просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по	06.11.2020	30.11.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Заключение инспекции государственного строительного надзора Кузбасса по объекту "г. Кемерово, просп. Ленина на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток""				участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая "
7.12.2	Мероприятие "Заключение органа государственного строительного надзора получено по объекту "просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово"."	06.11.2020	30.11.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Получено заключение инспекции государственного строительного надзора Кузбасса по объекту "просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово".
7.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
7.13.1	Мероприятие "Получено разрешение на ввод объекта "г. Кемерово, просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток" в эксплуатацию"	24.12.2020	30.12.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая
7.13.2	Мероприятие "Получено разрешение на ввод объекта "просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово" в эксплуатацию."	24.12.2020	30.12.2020	Максименко Н. В., Консультант	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»
7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2021	Костякова О. В., Заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет Предоставлен отчет (отчеты) об использовании межбюджетных трансфертов.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.14.1	Мероприятие "Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса в Минстрой России."	01.04.2020	20.04.2020	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Отчет о расходах, об исполнении графика
7.14.2	Мероприятие "Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса в Минстрой России"	01.07.2020	20.07.2020	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Отчет о расходах, об исполнении графика
7.14.3	Мероприятие "Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса в Минстрой России"	01.10.2020	20.10.2020	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Отчет о расходах, об исполнении графика
7.14.4	Мероприятие "Предоставлен отчет Минстроя России в Минстрой России"	10.01.2021	20.01.2021	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Отчет о расходах, об исполнении графика, о достижении значения результата регионального проекта "Жилье"
7.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	20.01.2021	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Отчеты о ходе строительства объектов направлены.
7.15.1	Мероприятие "Предоставление отчета о ходе строительства объекта "г. Кемерово, просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток""	01.07.2020	20.07.2020	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Отчет о ходе строительства объекта
7.15.2	Мероприятие "Предоставление отчета о ходе строительства объекта "просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово". "	01.07.2020	20.07.2020	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Предоставлен отчет о ходе строительства объекта.
7.15.3	Мероприятие "Отчет о ходе строительства объекта "г. Кемерово, просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток""	01.10.2020	20.10.2020	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Отчет о ходе строительства объекта
7.15.4	Мероприятие "Отчет о ходе строительства объекта "просп. Комсомольский на	01.10.2020	20.10.2020	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Предоставлен отчет о ходе строительства объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово".				
7.15. 5	Мероприятие "Отчет о ходе строительства объекта "г. Кемерово, просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток"."	01.01.2021	20.01.2021	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Направлен отчет о ходе строительства объекта
7.15. 6	Мероприятие "Отчет о ходе строительства объекта "просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово""	01.01.2021	20.01.2021	Максименко Н. В., Консультант	Отчет Направлен отчет о ходе строительства объекта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Кемеровская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Достижение результата регионального проекта – увеличение объема ввода жилья до 1,515 млн. кв. метров в год в 2024 году (с учетом достижения результата по годам: в 2019 году – 0,76 млн. кв. метров, в 2020 году – 0,805 млн. кв. метров, в 2021 году – 0,850 млн. кв. метров, в 2022 году – 1,313 млн. кв. метров, в 2023 году – 1,414 млн. кв. метров, в 2024 – 1,515 млн. кв. метров) позволит за период реализации регионального проекта ввести в эксплуатацию в общей сложности 6,657 млн. кв. метров нового жилья, создать 88,9 тысяч квартир.

Будет обеспечено повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, содействие устойчивому развитию территорий Кемеровской области – Кузбасса и обеспечению безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального прое

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию", Влияние на достижение (процентов)	"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Объём жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)
1.Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	1 059 266,84	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<p>2.Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.</p>	<p>3 106 586,01</p>	<p>0,00</p>	<p>10,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
---	---------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3

<p>Наименование результата регионального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований</p>	<p>"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)</p>
--	-------------------------------------	--	---	---	--	---	--

3. Обеспечено достижение целевых показателей , предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"		0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4. Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
5. Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий"	300,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов"	"Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию", Влияние на достижение (процентов)	"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на	"Объем в млн ж..."
---	------------------------------	--	---	---	--	---	---	--------------------

		Федерации", Влияние на достижение (процентов)		жтильного строительства", Влияние на достижение (процентов)			достижение (процентов)	
6.Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию", Влияние на достижение (процентов)	"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)
7.Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	4 166 152,84	25,00	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Печеркина И. А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Костякова О. В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И. А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Костякова О. В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И. А.	20
Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И. А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г. В.	20
5	Участник регионального проекта	Костякова О. В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И. А.	20
6	Участник регионального проекта	Максименко Н. В.	Консультант	Печеркина И. А.	20
Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И. А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г. В.	20
8	Участник регионального	Костякова О. В.	Заместитель министра	Печеркина И. А.	20

	проекта		строительства Кузбасса		
9	Участник регионального проекта	Максименко Н. В.	Консультант	Печеркина И. А.	20
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И. А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г. В.	20
11	Участник регионального проекта	Максименко Н. В.	Консультант	Печеркина И. А.	20
Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий"					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костиков В. С.	начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса		15
Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И. А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г. В.	20
14	Участник регионального проекта	Костякова О. В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И. А.	20
Обеспечено достижение целевых показателей , предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костиков В. С.	начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса		15
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации					
16	Ответственный за достижение	Печеркина И. А.	Министр строительства	Орлов Г. В.	20

	результата регионального проекта		Кузбасса		
17	Участник регионального проекта	Костякова О. В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И. А.	20
18	Участник регионального проекта	Максименко Н. В.	Консультант	Печеркина И. А.	20