

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом заседания совета  
 по реализации региональных  
 проектов и ведомственных  
 региональных проектов в Кузбассе  
 (от 14 сентября 2020 г. № 6-нп)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
 Дорожная сеть

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть			
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Телегин В.Н., Телегин В.Н.		Первый заместитель Губернатора Кузбасса, Первый заместитель Губернатора Кузбасса	
Руководитель регионального проекта	Ивлев О.В., Ивлев О.В.		Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	
Администратор регионального проекта	Чернышова Е.С., Чернышова Е.С.		начальник отдела, начальник отдела	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Кемеровская область - Кузбасс)



11	Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	47,3000	31.12.2017	72,7000	74,6000	76,4000	78,7000	81,6000	85,0000
12	Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Километр; тысяча метров	272,0000	31.12.2017	418,0200	428,7000	439,3000	452,5200	469,2000	488,7500
13	Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации	Километр; тысяча метров	575,0000	31.12.2017	575,0000	575,0000	575,0000	575,0000	575,0000	575,0000
14	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Штука	42,0000	31.12.2017	37,0000	35,0000	32,0000	29,0000	25,0000	21,0000

4

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий										
1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских	Условная штука	1	1	1	1	1	1	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных	Оказание услуг (выполнение работ)

	агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»								проектов) в Росавтодор	
2	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по	Документ	1	-	-	-	-	-	Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

5

	достижению показателей и решению задач национального проекта									
3	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	Документ	-	-	-	-	-	-	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Кемеровской области определен перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.	Утверждение документа
4	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами	Документ	1	-	-	-	-	-	Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласована Администрацией Кемеровской	Утверждение документа

	исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)								области, ФАУ "Росдорнии" и представлена на утверждение в Росавтодор	
5	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы	Документ	1	1	1	1	1	-	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения	Утверждение документа

6

	дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период								оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор	
6	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 1643-р)	Условная единица	-	1	-	-	-	-	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году; обеспечено достижение результатов, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 1643-р	Оказание услуг (выполнение работ)

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 502 378,07	6 088 861,70	6 901 304,60	6 453 875,60	5 326 511,90	5 299 794,10	35 572 725,97
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 986 870,03	5 448 507,45	6 242 337,40	5 820 453,10	4 693 089,40	4 666 371,60	31 857 628,98
1.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	1 546 524,11	1 917 328,35	1 976 901,80	1 900 267,50	1 900 267,50	1 900 267,50	11 141 556,76
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	2 062 032,15	2 557 682,60	2 635 869,00	2 533 690,00	2 533 690,00	2 533 690,00	14 856 653,75
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 1643-р)							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00



## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
2	Дополнительный показатель: Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
3	Дополнительный показатель: Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Штука	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
4	Дополнительный показатель: Общая протяженность дорожной сети городских агломераций	Километр; тысяча метров	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
5	Дополнительный показатель: Общая протяженность дорожной сети Кемеровской	Километр; тысяча метров	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть,



	агломерации						общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
6	Дополнительный показатель: Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации агломерации	Километр; тысяча метров	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
7	Дополнительный показатель: Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Километр; тысяча метров	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
8	Дополнительный показатель: Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Километр; тысяча метров	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
9	Дополнительный показатель: Протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Километр; тысяча метров	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
10	Дополнительный показатель: Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Километр; тысяча метров	Постановление	Правительство Кемеровской области - Кузбасса	11.12.2018	639-р	Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного

							хозяйства»
11	Основной показатель: Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО	01.04.2019	1020	Об утверждении статистической методологии формирования официальной статистической информации о показателях национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
12	Основной показатель: Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО	01.04.2019	1020	Об утверждении статистической методологии формирования официальной статистической информации о показателях национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
13	Основной показатель: Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО	01.04.2019	1020	Об утверждении статистической методологии формирования официальной статистической информации о показателях национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
14	Основной показатель: Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО	01.04.2019	1020	Об утверждении статистической методологии формирования официальной статистической информации о показателях национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Дорожная сеть

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)"	-	14.12.2018	Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Кемеровской области определен перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских
1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.11.2018	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.
1.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	14.12.2018	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций опубликован на официальном сайте департамента жилищно-коммунального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					и дорожного комплекса Кемеровской области
1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.12.2018	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Утвержденный перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.
2	Результат "Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)"	-	01.02.2019	Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласована Администрацией Кемеровской области, ФАУ "Росдорнии" и представлена на утверждение в Росавтодор
2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.11.2018	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Разработана программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов
2.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.01.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов, согласована

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Администрацией Кемеровской области, ФАУ "Росдорнии" и представлена на утверждение в Росавтодор
2.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.02.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов опубликована на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.02.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов утверждена
3	Результат "Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта"	-	01.03.2019	Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта,	-	01.03.2019	Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				
3.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	
4	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 1643-р)"	-	31.12.2020	Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году; обеспечено достижение результатов, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 1643-р
4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	01.10.2020	Чернышова Е. С.,	Отчет Отчет о выполнении работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			начальник отдела	
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Отчет Отчет о выполнении работ
5	Результат "Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	15.12.2023	Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор
5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	
5.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)
5.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4	Контрольная точка "Документ опубликован"		15.12.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
5.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект)
5.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2020	Чернышова Е. С., начальник отдела	
5.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2020	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)
5.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2020	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями
5.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2020	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
5.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2020	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект)



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2021	Чернышова Е. С., начальник отдела	
5.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2021	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)
5.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2021	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями
5.14	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2021	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
5.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2021	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект)
5.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2022	Чернышова Е. С., начальник отдела	
5.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2022	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)
5.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2022	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					органами и организациями
5.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2022	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
5.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2022	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект)
5.21	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2023	Чернышова Е. С., начальник отдела	
5.22	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2023	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)
5.23	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2023	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями
5.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2023	Чернышова Е. С., начальник отдела	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
5.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2023	Чернышова Е. С., начальник отдела	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					(региональный проект)
6	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»"	-	01.12.2024	Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
6.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2019	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2020	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2020	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2021	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2021	Чернышова Е. С., начальник отдела	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2022	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2022	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2023	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2024	Чернышова Е. С., начальник отдела	
6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Чернышова Е. С., начальник отдела	

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Дорожная сеть**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального прое

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети", Влияние на достижение (процентов)	"Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации", Влияние на достижение (процентов)	"Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Общая протяженность дорожной сети городских агломераций", Влияние на достижение (процентов)
1.Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	0,00	7,18	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14

2. Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	14 217 738,90	7,18	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети", Влияние на достижение (процентов)	"Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации", Влияние на достижение (процентов)	"Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Общая протяженность дорожной сети городских агломераций", Влияние на достижение (процентов)
-----------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>3.Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>	0,00	7,18	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
<p>4.На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»</p>	31 857 628,98	7,18	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14



Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети", Влияние на достижение (процентов)	"Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации", Влияние на достижение (процентов)	"Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Общая протяженность дорожной сети городских агломераций", Влияние на достижение (процентов)
5.Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	0,00	7,18	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	46 075 367,88	35,90	35,70	35,70	71,40	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ивлев О. В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Телегин В. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Чернышова Е. С.	начальник отдела	Ивлев О. В.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Чернышова Е. С.	начальник отдела	Ивлев О. В.	15
Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлев О. В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Телегин В. Н.	5
5	Участник регионального проекта	Коляденко М. В.	И.о. главы района		10
6	Участник регионального проекта	Кузнецов С. Н.	Глава города		10
7	Участник регионального проекта	Чернышова Е. С.	начальник отдела	Ивлев О. В.	15
8	Участник регионального проекта	Середюк И. В.	Глава города		10
9	Участник регионального проекта	Шурыгин О. И.	Директор	Ивлев О. В.	10
Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами					

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлев О. В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Телегин В. Н.	5
----	--------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------	---------------	---

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлев О. В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Телегин В. Н.	5
----	--------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------	---------------	---

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлев О. В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Телегин В. Н.	5
13	Участник регионального проекта	Чернышова Е. С.	начальник отдела	Ивлев О. В.	15
14	Участник регионального проекта	Коляденко М. В.	И.о. главы района		10
15	Участник регионального проекта	Кузнецов С. Н.	Глава города		10
16	Участник регионального проекта	Середюк И. В.	Глава города		10
17	Участник регионального проекта	Шурыгин О. И.	Директор	Ивлев О. В.	10

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

18	Ответственный за достижение	Ивлев О. В.	Министр жилищно-	Телегин В. Н.	5
----	-----------------------------	-------------	------------------	---------------	---

	результата регионального проекта		коммунального и дорожного комплекса Кузбасса		
19	Участник регионального проекта	Шурыгин О. И.	Директор	Ивлев О. В.	10
20	Участник регионального проекта	Кузнецов С. Н.	Глава города		10
21	Участник регионального проекта	Середюк И. В.	Глава города		10
22	Участник регионального проекта	Коляденко М. В.	И.о. главы района		10
23	Участник регионального проекта	Чернышова Е. С.	начальник отдела	Ивлев О. В.	15
<p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 1643-р)</p>					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлев О. В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Телегин В. Н.	5
25	Участник регионального проекта	Чернышова Е. С.	начальник отдела	Ивлев О. В.	15
26	Участник регионального проекта	Шурыгин О. И.	Директор	Ивлев О. В.	10