

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета
 по реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 14 сентября 2020 г. № 6-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

1. Основные положения

| | | | | |
|---|---|---------------------------|---|------------|
| Наименование федерального проекта | Формирование комфортной городской среды | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Телегин В.Н., Телегин В.Н. | | Первый заместитель Губернатора Кузбасса, Первый заместитель Губернатора Кузбасса | |
| Руководитель регионального проекта | Ивлев О.В. | | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | |
| Администратор регионального проекта | Проскурина О.М. | | главный специалист | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» | |
| | | Подпрограмма | | |

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Кемеровская область - Кузбасс)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|------------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, % | Процент | 0,0000 | 01.01.2019 | 2,0000 | 5,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 30,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. | Единица | 64,0000 | 01.01.2019 | 59,0000 | 109,0000 | 296,0000 | 486,0000 | 486,0000 | 486,0000 |
| 3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | 1,0000 | 31.12.2019 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % | Процент | 0,0000 | 01.11.2019 | 5,0000 | 5,0000 | 15,0000 | 25,0000 | 35,0000 | 45,0000 |
| 5 | Количество городов с благоприятной городской средой | Единица | 0,0000 | 01.11.2019 | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 9,0000 |
| 6 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Условная единица | 153,0000 | 01.11.2019 | 156,0000 | 160,0000 | 168,0000 | 176,0000 | 183,0000 | 198,0000 |

3

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Кемеровская область - Кузбасс)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | 5,0000 | 01.01.2018 | 9,0000 | 12,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 25,0000 | 30,0000 |

4

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|--|---------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. | Проведение массовых мероприятий |
| 2 | В Кемеровской области сформированы механизмы повышения качества городской среды: – актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование | Утверждение документа |

5

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры | |
| 3 | В Кемеровской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - | Нормативный правовой акт Кемеровской области, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. | Утверждение документа |
| 4 | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | Условная единица | - | - | - | - | - | 1 | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального |

6

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | | | | цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. | проекта) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----|-----|------|------|------|------|---|--|
| 5 | <p>Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды</p> | Единица | 360 | 710 | 1058 | 1407 | 1645 | 1887 | <p>Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и</p> | <p>Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества</p> |
|---|---|---------|-----|-----|------|------|------|------|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | <p>- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; -</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | <p>проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | <p>Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | Штука | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |
|---|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

10

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | | | | | | | |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 1 254 644,50 | 1 187 103,30 | 1 187 211,90 | 1 236 612,40 | 1 332 302,00 | 1 332 302,00 | 7 530 176,10 |
| 1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 1 128 827,00 | 1 054 234,10 | 1 054 234,10 | 1 099 141,70 | 1 332 302,00 | 1 332 302,00 | 7 001 040,90 |
| 1.1.1.1.4 | <i>местным бюджетам</i> | 1 128 827,00 | 1 054 234,10 | 1 054 234,10 | 1 099 141,70 | 1 332 302,00 | 1 332 302,00 | 7 001 040,90 |
| 1.1.2. | <i>свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 1 254 644,50 | 1 187 103,30 | 1 187 211,90 | 1 236 612,40 | 1 332 302,00 | 1 332 302,00 | 7 530 176,10 |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 1 254 644,50 | 1 187 103,30 | 1 187 211,90 | 1 236 612,40 | 1 332 302,00 | 1 332 302,00 | 7 530 176,10 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 1 254 644,50 | 1 187 103,30 | 1 187 211,90 | 1 236 612,40 | 1 332 302,00 | 1 332 302,00 | 7 530 176,10 |
| бюджет субъекта | | 1 128 827,00 | 1 054 234,10 | 1 054 234,10 | 1 099 141,70 | 1 332 302,00 | 1 332 302,00 | 7 001 040,90 |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | 1 254 644,50 | 1 187 103,30 | 1 187 211,90 | 1 236 612,40 | 1 332 302,00 | 1 332 302,00 | 7 530 176,10 |
| | | | | | | | | |

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|---|------------|--------|--|
| | | | Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 2 | Основной показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 3 | Основной показатель: Количество городов с благоприятной городской средой | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 4 | Основной показатель: | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО | 26.04.201 | 241/пр | О внесении изменений в |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|---|------------|--------|--|
| | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, % | | | СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 | | приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 5 | Основной показатель: Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 6 | Основной показатель: Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 7 | Основной показатель: Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Условная единица | Распоряжение | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 23.03.2019 | 510-р | Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | Результат "В Кемеровской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" | - | 01.02.2019 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Нормативный правовой акт Кемеровской области, устанавливающий порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. |
| 1.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 12.01.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Об утверждении порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Кемеровской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | среды |
| 1.2 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.02.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Об утверждении порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Кемеровской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды |
| 1.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.02.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Об утверждении порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Кемеровской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды |
| 2 | Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях." | - | 31.12.2021 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен |
| 2.1 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году" | - | 31.12.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Отчет о реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году |
| 2.1.1 | Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством финансов Российской Федерации в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей (далее - муниципалитеты - победители конкурса 2018 года) " | 01.10.2018 | 10.12.2018 | Проскурина О. М., главный специалист | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на территории которых расположены муниципалитеты - победители конкурса 2018 года |
| 2.1.2 | Мероприятие "Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Отчет о реализации 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| | городах и исторических поселениях в 2018 году" | | | | городах и исторических поселениях в 2018 году |
| 2.2 | Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году" | - | 01.03.2020 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | |
| 2.3 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году" | - | 31.12.2020 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | |
| 2.4 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году" | - | 31.12.2020 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | |
| 2.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Проскурина О. М., главный специалист | |
| 2.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Проскурина О. М., главный специалист | |
| 2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Проскурина О. М., главный специалист | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.8 | Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году" | - | 01.03.2021 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | |
| 2.9 | Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году" | - | 01.03.2021 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | |
| 2.10 | Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году" | - | 01.03.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | |
| 2.11 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году " | - | 31.12.2021 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | |
| 2.12 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году " | - | 31.12.2021 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | |
| 2.13 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году " | - | 31.12.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | |
| 2.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | |
| 2.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | |
| 3 | Результат "Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)" | - | 01.03.2024 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. |
| 3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Прочий тип документа Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |
| | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового |
| 3.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2020 | Проскурина О. М., главный специалист | Прочий тип документа Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |
| 3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2020 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового |
| 3.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | Прочий тип документа Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | образования для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |
| 3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового |
| 3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2022 | Проскурина О. М., главный специалист | Прочий тип документа Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |
| 3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2022 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 3.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Проскурина О. М., главный специалист | Прочий тип документа Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |
| 3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2023 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового |
| 3.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2024 | Проскурина О. М., главный специалист | Прочий тип документа Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |
| 3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2024 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового |
| 4 | Результат "В Кемеровской области сформированы механизмы повышения качества городской среды: – актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды" | - | 31.03.2024 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | <p>Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).</p> <p>Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.</p> |
| | | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 4.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | | 10.03.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов Кемеровской области и органов местного самоуправления Кемеровской области об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды |
| 4.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды, включающие мероприятия в городах (агломерациях) |
| 4.3 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Опубликованы утвержденные программы формирования современной городской среды |
| 4.4 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2020 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов Кемеровской области и органов местного самоуправления Кемеровской области об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды |
| 4.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2020 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды, включающие мероприятия в городах (агломерациях) |
| 4.6 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2020 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Опубликованы утвержденные программы формирования |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | современной городской среды |
| 4.7 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов Кемеровской области и органов местного самоуправления Кемеровской области об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды |
| 4.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды, включающие мероприятия в городах (агломерациях) |
| 4.9 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Опубликованы утвержденные программы формирования современной городской среды |
| 4.10 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2022 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов Кемеровской области и органов местного самоуправления Кемеровской области об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды |
| 4.11 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2022 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Опубликованы утвержденные программы формирования современной городской среды |
| 4.12 | Контрольная точка "Документ утвержден" | - | 31.03.2022 | Проскурина О. М., | Отчет Обсуждены и приняты проекты |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| | (подписан)" | | | главный специалист | программ формирования современной городской среды, включающие мероприятия в городах (агломерациях) |
| 4.13 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2023 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов Кемеровской области и органов местного самоуправления Кемеровской области об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды |
| 4.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2023 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды, включающие мероприятия в городах (агломерациях) |
| 4.15 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2023 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Опубликованы утвержденные программы формирования современной городской среды |
| 4.16 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2024 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов Кемеровской области и органов местного самоуправления Кемеровской области об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды |
| 4.17 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2024 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Опубликованы утвержденные программы формирования современной городской среды |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 4.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2024 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды, включающие мероприятия в городах (агломерациях) |
| 5 | Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"" | - | 31.12.2024 | Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса | <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. |
| 5.1 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации утверждены паспорта региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион» " | - | 01.03.2019 | Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет Отчет об утверждении паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» |
| 5.2 | Контрольная точка "Мероприятия по цифровизации городского хозяйства предусмотрены в региональной государственной программе по формированию комфортной городской среды или региональной государственной программе по цифровой экономике субъекта Российской Федерации" | - | 31.03.2019 | Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет Отчет о мероприятиях по цифровизации городского хозяйства, предусмотренных в региональной государственной программе по формированию комфортной городской среды |
| 5.3 | Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации внедрены цифровая платформа | - | 31.12.2020 | Садиков М. В., министр цифрового | Отчет Отчет о внедрении цифровой платформы вовлечения граждан в |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| | вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, предусматривающая в том числе: - дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них; - дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы; - проведение рейтингового голосования по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» " | | | развития и связи Кузбасса | решение вопросов городского развития в Кемеровской области |
| 5.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион» " | - | 31.12.2024 | Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет Отчет о мониторинге исполнения паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» |
| 6 | Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования | - | 31.12.2024 | Ивлев О. В., Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| | современной городской среды" | | | | <p>общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;</p> <p>- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;</p> <p>- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);</p> <p>- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;</p> <p>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;</p> |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | <p>исторические территории муниципальных образований;</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | <p>волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;</p> <p>- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).</p> <p>Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.</p> |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. |
| 6.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |
| 6.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |
| 6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Отчет о реализации мероприятий |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| | выполнены)" | | | главный специалист | по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |
| 6.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |
| 6.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |
| 6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Проскурина О. М., главный специалист | Отчет Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

| |
|--|
| |
|--|

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального прое

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %", Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %", Влияние на достижение (процентов) | "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов) | "Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов) | |
|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1.Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 7 001 040,90 | 50,00 | 10,00 | 0,00 | 45,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|---|--|
| <p>Наименование результата регионального проекта</p> | <p>Объем бюджетных ассигнований</p> | <p>"Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %", Влияние на достижение (процентов)</p> | <p>"Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %", Влияние на достижение (процентов)</p> | <p>"Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)</p> | <p>"Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)</p> | <p>М б. пр го (м г п н и</p> |
|--|-------------------------------------|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|--|
| <p>2.Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)</p> | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 20,00 | 10,00 | |
| <p>3.Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.</p> | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 10,00 | |

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %", Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %", Влияние на достижение (процентов) | "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов) | "Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов) | |
|---|------------------------------|--|--|--|---|--|
| 4.В Кемеровской области сформированы механизмы повышения качества городской среды: – актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| <p>5.В Кемеровской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p> | <p>0,00</p> | <p>10,00</p> | <p>10,00</p> | <p>0,00</p> | <p>10,00</p> | |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|

5

| <p>Наименование результата регионального проекта</p> | <p>Объем бюджетных ассигнований</p> | <p>"Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %", Влияние на достижение (процентов)</p> | <p>"Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях</p> | <p>"Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не</p> | <p>"Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)</p> | <p>М б. пр го (м г</p> |
|--|-------------------------------------|--|--|---|---|--|
|--|-------------------------------------|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|--------|--|---|--------|--|
| | | | которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %", Влияние на достижение (процентов) | менее ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов) | | |
| 6.Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 7 001 040,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

6

0

3. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ивлев О. В. | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Телегин В. Н. | 100 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 2 | Отвественный секретарь | Проскурина О. М. | главный специалист | Ивлев О. В. | 15 |

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|---------------|-----|
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О. В. | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Телегин В. Н. | 100 |
| 4 | Участник регионального проекта | Проскурина О. М. | главный специалист | Ивлев О. В. | 15 |

В Кемеровской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|---------------|-----|
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О. В. | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Телегин В. Н. | 100 |
| 6 | Участник регионального проекта | Проскурина О. М. | главный специалист | Ивлев О. В. | 15 |

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

| | | | | | |
|---|--|-------------|--|---------------|-----|
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О. В. | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Телегин В. Н. | 100 |
|---|--|-------------|--|---------------|-----|

7

В Кемеровской области сформированы механизмы повышения качества городской среды: – актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|---------------|-----|
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О. В. | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Телегин В. Н. | 100 |
| 9 | Участник регионального проекта | Проскурина О. М. | главный специалист | Ивлев О. В. | 15 |

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

| | | | | | |
|----|--|------------------|--|---------------|-----|
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О. В. | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | Телегин В. Н. | 100 |
| 11 | Участник регионального проекта | Проскурина О. М. | главный специалист | Ивлев О. В. | 15 |

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

| | | | | | |
|----|--|---------------|---|--------------|---|
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Садиков М. В. | министр цифрового развития и связи Кузбасса | Венгер К. Г. | 5 |
|----|--|---------------|---|--------------|---|