

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Алексеев С.И.		Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма)	
Руководитель регионального проекта	Евса М.А.		Министр культуры и национальной политики Кузбасса	
Администратор регионального проекта	Власова И.В.		Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Культура Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Культура и искусство»	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Кемеровская область - Кузбасс)
--

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	10,0000	01.01.2018	10,0000	11,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	8,0000	01.01.2018	21,0000	26,0000	27,0000	33,0000	34,0000	41,0000
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Тысяча человек	16 519,90 00	01.01.2018	16 685,060 0	17 015,500 0	17 345,900 0	17 676,300 0	18 171,900 0	18 997,900 0
4	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры	Процент	78,0000	01.01.2019	78,0000	80,0000	82,0000	84,0000	86,0000	88,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства										
1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	Единица	-	-	-	-	0	1	ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге жители Кузбасса получают доступ к современным услугам ЦКР	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	-	15	-	30	-	45	Созданы условия для повышения качества художественного образования не менее чем в 45 образовательных учреждениях отрасли культуры в Кузбассе путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Приобретение товаров, работ, услуг
---	---	---------	---	----	---	----	---	----	---	------------------------------------

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

4

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек

1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Единица	4	-	6	8	-	-	Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания в 2019 году не менее 4 модельных библиотек на территории Кузбасса	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	Единица	-	-	-	-	2	-	К 01.12.2023 будут приобретены 2 автоклуба. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 2 передвижных многофункциональных культурных центров.	Приобретение товаров, работ, услуг

									Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет обеспечения передвижных центров доступом в сеть «Интернет», будут организованы онлайн-трансляции культурных	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5

									проектов и общественно-значимые консультации. Благодаря приобретённым комплексам доступ к услугам культуры получают 32,8 тыс. человек	
3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Единица	-	1	3	-	-	-	Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения Кузбасса мультимедийным оборудованием	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта

1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	Единица	-	0	1	-	-	-	В Кузбассе к декабрю 2021 года путем реконструкции будет модернизирован 1 областной театр кукол, что позволит улучшить качество и разнообразить виды предоставляемых услуг	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Единица	2	3	4	5	6	7	К 2024 году за счет финансирования Кемеровской области будет переоснащено не менее 8 муниципальных библиотек по модельному стандарту	Приобретение товаров, работ, услуг
3	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в	Единица	82	-	-	-	-	-	К концу 2019 года будут оснащены музыкальными инструментами (пианино)	Приобретение товаров, работ, услуг

6

	рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России								муниципальные детские школы искусств. С Министерством промышленности и торговли заключен государственный контракт на поставку пианино отечественного производства. Распределение инструментов будет осуществлено в течение года	
4	Оснащены оборудованием кинозалы	Единица	8	9	10	12	13	-	К 2023 году - в Кемеровской области создано 13 кинозалов для организаций, осуществляющих кинопоказ на условиях показа не менее 50 % российских фильмов в течение 3 лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. 350 тыс. человек получают доступ к современным услугам кинопоказа	Приобретение товаров, работ, услуг

2.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	87 664,70	0,00	92 103,40	0,00	79 570,00	259 338,10
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	87 664,70	0,00	92 103,40	0,00	79 570,00	259 338,10
3.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	42 664,70	0,00	0,00	0,00	79 570,00	122 234,70
3.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	42 664,70	0,00	0,00	0,00	79 570,00	122 234,70
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	206 142,40	204 383,80	0,00	0,00	0,00	410 526,20

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры	Процент	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")
2	Дополнительный показатель: Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Тысяча человек	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди",

							"Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")
3	Основной показатель: Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	P-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")

							проекта "Цифровая культура")
4	Основной показатель: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	P-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Кемеровская область)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1	Результат "Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России"	-	31.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	К концу 2019 года будут оснащены музыкальными инструментами (пианино) муниципальные детские школы искусств. С Министерством промышленности и торговли заключен государственный контракт на поставку пианино отечественного производства. Распределение инструментов будет осуществлено в течение года
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ утверждающий перечень детских школ искусств Кузбасса для поставки пианино, отечественного производства
1.1.1	Мероприятие "Формирование перечня детских школ искусств Кузбасса для поставки пианино отечественного производства "	01.01.2019	01.05.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ утверждающий перечень детских школ искусств Кузбасса для поставки пианино отечественного производства
1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.09.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Государственный контракт с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на поставку пианино для муниципальных

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					детских школ искусств

1.2.1	Мероприятие "Заключение государственного контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на поставку пианино для муниципальных детских школ искусств "	01.01.2019	01.09.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Государственный контракт с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на поставку пианино для муниципальных детских школ искусств
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Акт приёмки оборудования
1.3.1	Мероприятие "Оснащение 82 пианино детские школы искусств Кузбасса"	01.01.2019	30.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Акт приёмки оборудования
1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
1.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2019	30.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
2	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной	В Кузбассе к декабрю 2021 года путем реконструкции будет модернизирован 1 областной театр кукол, что позволит

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	кукол"			политики Кузбасса	улучшить качество и разнообразить виды предоставляемых услуг
2.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.04.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Акт промежуточной оценки строительной готовности объекта
2.1.1	Мероприятие "Проведение промежуточной оценки строительной готовности объекта"	01.01.2020	01.04.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Акт промежуточной оценки строительной готовности объекта
2.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.07.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Акт промежуточной оценки строительной готовности объекта
2.2.1	Мероприятие "Проведение промежуточной оценки строительной готовности объекта"	01.04.2020	01.07.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Акт промежуточной оценки строительной готовности объекта
2.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.10.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Акт промежуточной оценки строительной готовности объекта
2.3.1	Мероприятие "Проведение промежуточной оценки строительной готовности объекта"	01.07.2020	01.10.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Акт промежуточной оценки строительной готовности объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

				политики Кузбасса	
2.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	01.12.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Акт промежуточной оценки строительной готовности объекта
2.4.1	Мероприятие "Проведение промежуточной оценки строительной готовности объекта"	01.10.2020	01.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Акт промежуточной оценки строительной готовности объекта
2.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.08.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Акт приемки выполненных работ формы № КС-2
2.5.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ театра кукол"	01.04.2020	31.08.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Акт выполненных работ формы КС-2
2.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.10.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Решение органа государственного строительного надзора
2.6.1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора "	01.09.2021	31.10.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
				Евса М. А., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.11.2021		Акт ввода в эксплуатацию
2.7.1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта недвижимого имущества "	01.10.2021	01.11.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию
2.8	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Справка из Единого государственного реестра недвижимости, (ЕГРН)
2.8.1	Мероприятие "Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества "	01.11.2021	01.12.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации
3	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения Кузбасса мультимедийным оборудованием
3.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	26.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Решение о предоставлении земельного участка
3.1.1	Мероприятие "Предоставление заказчику"	01.10.2019	26.12.2019	Власова И. В.,	Решение Решение КУГИ (КУМИ) о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	земельного участка для реконструкции культурно-досугового учреждения в сельской местности"			Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	предоставлении земельного участка
3.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.12.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо от получателя средств
3.2.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ по объекту культурно-досугового учреждения в сельской местности"	01.01.2020	27.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо от получателя средств
3.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	19.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо от получателя средств
4	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания в 2019 году не менее 4 модельных библиотек на территории Кузбасса
4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.09.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
4.1.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Кемеровской	01.01.2019	01.09.2019	Власова И. В., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	области"			культуры и национальной политики Кузбасса	Федерации межбюджетных трансфертов
4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на участие в конкурсном отборе, на создание модельных муниципальных библиотек
4.2.1	Мероприятие "Направление заявки на участие в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек"	01.01.2019	01.09.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на участие в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек
4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.3.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2019	01.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса о создании модельной библиотеки
4.4.1	Мероприятие "Переоснащено 4 муниципальных библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2019	01.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и	Отчет муниципального образования Кемеровской области о создании модельной библиотеки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

				национальной политики Кузбасса	
4.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа государственная программа КО "Культура Кузбасса"
4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
4.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Решение о межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
4.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Решение о межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
4.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
5	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	К 01.12.2023 будут приобретены 2 автоклуба. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 2 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет обеспечения передвижных центров доступом в сеть «Интернет», будут организованы онлайн- трансляции культурных проектов и общественно-значимые

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					консультации. Благодаря приобретённым комплексам доступ к услугам культуры получают 32,8 тыс. человек
5.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Постановление о государственной программе "Культура Кузбасса"
5.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
5.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
6	Результат "Оснащены оборудованием кинозалы"	-	31.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	К 2023 году - в Кемеровской области создано 13 кинозалов для организаций, осуществляющих кинопоказ на условиях показа не менее 50 % российских фильмов в течение 3 лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. 350 тыс. человек получают доступ к современным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					услугам кинопоказа
6.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
6.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности учреждений культуры в кинооборудовании"	01.01.2019	01.04.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием
6.2.1	Мероприятие "Направление заявки для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием"	01.06.2019	01.09.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием
6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГАУК "Кузбасскино"
6.3.1	Мероприятие "Оснащение оборудованием кинозалов"	01.09.2019	30.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГАУК "Кузбасскино"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

6.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
6.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.11.2019	31.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
6.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности учреждений культуры в кинооборудовании"	01.01.2020	01.04.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
6.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием
6.6.1	Мероприятие "Направление заявки для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием"	01.06.2020	01.09.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием
6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.2020	Евса М. А., Министр	Входящее письмо ГАУК "Кузбасскино"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	выполнены)"			культуры и национальной политики Кузбасса	
6.7.1	Мероприятие "Оснащение оборудованием кинозалов"	01.09.2020	30.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГАУК «Кузбасскино»
6.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
6.8.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.11.2020	31.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
6.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
6.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности учреждений культуры в кинооборудовании"	01.01.2021	01.04.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
6.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для"	-	01.09.2021	Евса М. А., Министр культуры и	Заявка для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	оказания услуги (выполнения работы)"			национальной политики Кузбасса	
6.10.1	Мероприятие "Направление заявки для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием"	01.06.2021	01.09.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием
6.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет ГАУК «Кузбасскино»
6.11.1	Мероприятие "Оснащение оборудованием кинозалов"	01.09.2021	30.12.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет ГАУК «Кузбасскино»
6.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
6.12.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.11.2021	31.12.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
6.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.04.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной	Отчет о проведенном мониторинге

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	обеспечение"			политики Кузбасса	
6.13.1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности учреждений культуры в кинооборудовании"	01.01.2022	01.04.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
6.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием
6.14.1	Мероприятие "Направление заявки для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием"	01.06.2022	01.09.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием
6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГАУК «Кузбасскино»
6.15.1	Мероприятие "Оснащение оборудованием кинозалов"	01.09.2022	30.12.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГАУК «Кузбасскино»
6.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.11.2022	31.12.2022		Прочий тип документа
6.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
6.17.1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности учреждений культуры в кинооборудовании"	01.01.2023	01.04.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
6.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка для участия в конкурсе, на оснащение кинозалов оборудованием
6.18.1	Мероприятие "Направление заявки для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием"	01.06.2023	01.09.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка для участия в конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием
6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГАУК «Кузбасскино»
6.19.	Мероприятие "Оснащение оборудованием"	01.09.2023	30.12.2023	Власова И. В.,	Входящее письмо ГАУК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1	кинозалов"			Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	«Кузбасскино»
6.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
6.20.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.11.2023	31.12.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
7	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	К 2024 году за счет финансирования Кемеровской области будет переоснащено не менее 8 муниципальных библиотек по модельному стандарту
7.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области - Кузбасса
7.1.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Кемеровской области"	01.01.2019	01.06.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

				политики Кузбасса	
7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
7.2.1	Мероприятие "Утверждение концепции развития муниципальных общедоступных библиотек в Кузбассе"	01.01.2019	01.09.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.3.1	Мероприятие "Создание 2 модельных муниципальных библиотек в Кузбассе"	01.01.2019	30.11.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
7.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2019	01.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
				Евса М. А., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2020		Заявка на создание модельной муниципальной библиотеки
7.5.1	Мероприятие "Направление заявки на создание модельной муниципальной библиотеки "	01.01.2020	01.04.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на создание модельной муниципальной библиотеки
7.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение перечня муниципальных библиотек Кузбасса, подлежащих переоснащению по модельному стандарту
7.6.1	Мероприятие "Утверждение концепции развития модельных муниципальных библиотек в Кузбассе"	01.01.2020	01.06.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение перечня муниципальных библиотек Кузбасса, подлежащих переоснащению по модельному стандарту
7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.7.1	Мероприятие "Создание 1 модельной муниципальной библиотеки в Кузбассе"	01.01.2020	30.11.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Евса М. А., Министр	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

				культуры и национальной политики Кузбасса	
7.8.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2020	01.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
7.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на создание модельной муниципальной библиотеки
7.9.1	Мероприятие "Направление заявки на создание модельной муниципальной библиотеки"	01.01.2021	01.04.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на создание модельной муниципальной библиотеки
7.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение перечня муниципальных библиотек Кузбасса, подлежащих переоснащению по модельному стандарту
7.10.1	Мероприятие "Утверждение концепции развития модельных муниципальных библиотек в Кузбассе"	01.01.2021	01.06.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение концепции развития модельных муниципальных библиотек в Кузбассе
7.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Евса М. А., Министр культуры и	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

				национальной политики Кузбасса	библиотек
7.11.1	Мероприятие "Создание 1 модельной муниципальной библиотеки в Кузбассе"	01.01.2021	30.11.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
7.12.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2021	01.12.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
7.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	
7.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на создание модельной муниципальной библиотеки
7.14.1	Мероприятие "Направление заявки на создание модельной муниципальной библиотеки"	01.01.2022	01.04.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной	Заявка на создание модельной муниципальной библиотеки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

				политики Кузбасса	
7.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение перечня муниципальных библиотек Кузбасса, подлежащих переоснащению по модельному стандарту
7.15.1	Мероприятие "Утверждение концепции развития модельных библиотек в Кузбассе "	01.01.2022	01.06.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение перечня муниципальных библиотек Кузбасса, подлежащих переоснащению по модельному стандарту
7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.16.1	Мероприятие "Создание 1 модельной муниципальной библиотеки в Кузбассе "	01.01.2022	30.11.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.17	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
7.17.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2022	01.12.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
				Евса М. А., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2023		Заявка на создание модельной муниципальной библиотеки
7.18.1	Мероприятие "Направление заявки на создание модельной муниципальной библиотеки"	01.01.2023	01.04.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на создание модельной муниципальной библиотеки
7.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение перечня муниципальных библиотек Кузбасса, подлежащих переоснащению по модельному стандарту
7.19.1	Мероприятие "Утверждение концепции развития модельных муниципальных библиотек Кузбасса"	01.01.2023	01.06.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение перечня муниципальных библиотек Кузбасса, подлежащих переоснащению по модельному стандарту
7.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.20.1	Мероприятие "Создание 1 модельной муниципальной библиотеки в Кузбассе"	01.01.2023	30.11.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.21	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

				культуры и национальной политики Кузбасса	
7.21.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2023	01.12.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
7.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на создание модельной библиотеки
7.22.1	Мероприятие "Направление заявки на создание модельной библиотеки"	01.01.2024	01.04.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на создание модельной библиотеки
7.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение перечня муниципальных библиотек Кузбасса, подлежащих переоснащению по модельному стандарту
7.23.1	Мероприятие "Утверждение концепции развития модельных библиотек в Кузбассе"	01.01.2024	01.06.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ на утверждение перечня муниципальных библиотек Кузбасса, подлежащих переоснащению по модельному стандарту
7.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2024	Евса М. А., Министр культуры и	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

				национальной политики Кузбасса	библиотек
7.24.1	Мероприятие "Создание 1 модельной муниципальной библиотеки в Кузбассе"	01.01.2024	30.11.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический о развитии модельных муниципальных библиотек
7.25	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
7.25.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2024	01.12.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
8	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	-	31.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге жители Кузбасса получают доступ к современным услугам ЦКР
8.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Решение о предоставлении земельного участка
8.1.1	Мероприятие "Предоставление заказчику"	01.06.2019	31.12.2019	Власова И. В.,	Решение Решение КУГИ (КУМИ) о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	земельного участка на территории Кузбасса под строительство центра культурного развития"			Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	предоставлении земельного участка
8.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.2.1	Мероприятие "Создание архитектурно-планировочного задания на проект"	01.01.2020	30.06.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.3.1	Мероприятие "Проведение торгов на проектно-изыскательские работы"	01.07.2020	31.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Протокол подведения итогов торгов
8.3.2	Мероприятие "Проведение проектно-изыскательских работ"	01.01.2021	30.08.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.3.3	Мероприятие "Получение положительного	01.09.2021	31.12.2021	Власова И. В.,	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	заключения по результатам государственных экспертиз проекта"			Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	
8.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.01.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.4.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство 1 центра культурного развития"	01.01.2022	31.01.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.09.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.5.1	Мероприятие "Проведение торгов на строительно-монтажные работы"	01.01.2022	01.04.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.5.2	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства"	01.04.2022	30.09.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.6	Контрольная точка "Заключение органа	-	30.11.2024	Евса М. А., Министр	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	государственного строительного надзора получено"			культуры и национальной политики Кузбасса	
8.6.1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора "	01.10.2024	30.11.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.11.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.7.1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта недвижимого имущества"	01.11.2024	30.11.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.8	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
8.8.1	Мероприятие "Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества – центра культурного развития "	30.11.2024	31.12.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
9	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы	-	31.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и	Созданы условия для повышения качества художественного образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "			национальной политики Кузбасса	не менее чем в 45 образовательных учреждениях отрасли культуры в Кузбассе путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
9.1.1	Мероприятие "Мониторинг износа музыкальных инструментов, оборудования и материалов в образовательных учреждениях культуры "	01.01.2020	01.06.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о проведенном мониторинге
9.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.09.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации и с муниципальными образованиями Кемеровской области - Кузбасса
9.2.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации и с муниципальными образованиями Кемеровской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета "	01.01.2020	01.09.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации и с муниципальными образованиями Кемеровской области
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.2020	Евса М. А., Министр	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	выполнены)"			культуры и национальной политики Кузбасса	
9.3.1	Мероприятие "Поставка не менее 10 единиц оборудования в образовательные учреждения культуры Кузбасса"	01.01.2020	30.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо от получателя средств
9.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
9.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2020	31.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
9.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на участие в конкурсном отборе
9.5.1	Мероприятие "Направление заявки для участия в конкурсе на оснащение не менее 15 единиц оборудования в образовательных учреждениях культуры Кузбасса"	01.01.2022	01.06.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на участие в конкурсном отборе
9.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории"	-	01.09.2022	Евса М. А., Министр культуры и	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации и с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			национальной политики Кузбасса	муниципальными образованиями Кемеровской области - Кузбасса
9.6.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации и с муниципальными образованиями Кемеровской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета"	01.01.2022	01.09.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации и с муниципальными образованиями Кемеровской области
9.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
9.7.1	Мероприятие "Поставка не менее 15 единиц оборудования в образовательные учреждения культуры Кузбасса"	01.01.2022	30.12.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
9.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
9.8.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2022	31.12.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

9.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка на участие в конкурсном отборе
9.9.1	Мероприятие "Направление заявки для участия в конкурсе на оснащение не менее 15 единиц оборудования в образовательных учреждениях культуры Кузбасса"	01.01.2024	01.06.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Заявка Заявки на участие в конкурсном отборе
9.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.09.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации и с муниципальными образованиями Кемеровской области - Кузбасса
9.10.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации и с муниципальными образованиями Кемеровской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета"	01.01.2024	01.09.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации и с муниципальными образованиями Кемеровской области
9.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
9.11.1	Мероприятие "Поставка не менее 15 единиц оборудования в образовательные учреждения культуры Кузбасса"	01.01.2024	30.12.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и	Входящее письмо от получателя средств

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	"			национальной политики Кузбасса	
9.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
9.12. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2024	31.12.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Культурная среда (Кемеровская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
2	Администратор регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
4	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
6	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
8	Участник регионального	Власова И. В.	Заместитель министра	Евса М. А.	35

	проекта		культуры и национальной политики Кузбасса		
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
10	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
12	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
14	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30

16	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
18	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Оснащены оборудованием кинозалы					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
20	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35