

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Цигельник А.М.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Малин М.В.	Министр здравоохранения Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Зеленина Е.М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	47,7000	31.12.2017	44,2000	42,6000	41,0000	39,3000	37,7000	36,5000
2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	118,6000	31.12.2017	110,0000	106,0000	101,9000	97,9000	93,8000	90,8000
3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	15,1000	31.12.2017	13,9000	13,0000	12,0000	10,0000	9,0000	8,0000
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	20,5000	31.12.2017	19,0000	18,0000	17,0000	16,0000	15,0000	14,0000
5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	Процент	31,7000	31.12.2017	38,0000	42,0000	46,0000	50,0000	55,0000	60,0000
6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	4,4890	31.12.2017	5,3810	5,9480	6,5140	7,0800	7,7880	8,4970
7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	46,5000	31.12.2017	54,6000	62,7000	70,8000	78,8000	86,9000	95,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями										

1	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области	Единица	2	5	6	12	4	5	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11». В 2020 году РСЦ №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 3 ГБУЗ Кемеровской области «Прокопьевская городская больница № 1»; ПСО № 4 ГБУЗ Кемеровской области	Приобретение товаров, работ, услуг
---	--	---------	---	---	---	----	---	---	--	------------------------------------

4

									«Беловская городская больница № 1». В 2021 году РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 2 ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»; ПСО № 5 ГБУЗ Кемеровской области	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>«Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская больница»; ПСО № 7 ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская больница». В 2022 году РСЦ № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>ГБУЗ Кемеровской области «Прокопьевская городская больница № 1»; ПСО № 4 ГБУЗ Кемеровской области «Беловская городская больница № 1»; ПСО № 5 ГБУЗ Кемеровской области «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>Судженская городская больница»; ПСО № 7 ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская больница»; ПСО № 9 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГБУЗ Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского». В 2023 году РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 6 ГАУЗ Кемеровской</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>области «Анжеро-Судженская городская больница»; ПСО № 7 ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров». В 2024 году РСЦ № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 2 ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»; ПСО № 9 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГБУЗ Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М А Полгорбунского»	
2	В Кемеровской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Единица	1	-	-	-	-	-	Разработана региональная программа «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» в Кемеровской области в соответствии с требованиями координационного центра	Утверждение документа
			-	-	-	-	-	12		

7

3	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений Кемеровской области	Единица							В период с 2019 по 2024 год в Кемеровской области переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО: РСЦ № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2	Приобретение товаров, работ, услуг
---	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

									ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»; ПСО № 3 ГБУЗ Кемеровской области «Прокопьевская городская больница № 1»; ПСО № 4 ГБУЗ Кемеровской области «Беловская городская больница № 1»; ПСО № 5 ГБУЗ Кемеровской области «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро- Судженская городская больница»; ПСО № 7 ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									области «Мариинская городская больница»; ПСО № 9 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГБУЗ Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	Процент	-	50	50	50	50	50	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в Кемеровской области	Приобретение товаров, работ, услуг
5	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году	Единица	2	-	-	-	-	-	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница №11».	Приобретение товаров, работ, услуг
6	Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в	-	-	1	-	-	-	-	Будет обеспечено оказание специализированной медицинской помощи в	Оказание услуг (выполнение работ)

	стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».								стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в Кемеровской области.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

12

5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
5.1.1.1.3	<i>бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		291 200,40	1 022 075,00	510 579,90	628 086,10	155 690,00	261 180,00	2 868 811,40
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		291 200,40	1 022 075,00	510 579,90	628 086,10	155 690,00	261 180,00	2 868 811,40
бюджет субъекта		291 200,40	1 022 075,00	510 579,90	628 086,10	155 690,00	261 180,00	2 868 811,40
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-

							эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндovasкулярных
--	--	--	--	--	--	--	---

14

							вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")
2	Основной показатель: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя

							<p>"больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

3	Основной показатель: Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета
---	--	---------	--------	--	------------	-----	---

							дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя
--	--	--	--	--	--	--	---

							"количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи %")
4	Основной показатель: Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %",

							<p>"методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")</p>
5	<p>Основной показатель: Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,</p>	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	<p>Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего</p>

6	Основной показатель: Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕНН ОЙ СТАТИСТИКИ	29.03.2019	184	Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета показателя "Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста")
---	--	---------	--------	---	------------	-----	--

7	Основной показатель: Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕНН ОЙ СТАТИСТИКИ	29.03.2019	184	Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета
---	--	---------	--------	---	------------	-----	--

20

							показателя "Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста")
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 431 случая на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение уровня смертности от инфаркта миокарда с 47,7 процента в 2017 году до 36,5 процента в 2024 году, больничной летальности от острого коронарного синдрома (далее - ОКС) с 15,1 процента в 2017 году до 8 процентов в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения (далее - ОНМК) с 20,5 процента в 2017 году до 14 процентов в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60 процентов. В рамках реализации регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации. Мероприятия, способствующие достижению целевого показателя: I. Организационные Дальнейшее развитие кардиологической службы Кемеровской области, формирование единой системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения (далее - БСК), развитие высокоэффективных методов диагностики, персонализированного подхода в лечении и реабилитации больных, внедрение современного комплекса мер, направленных на профилактику заболевания: 1. Активизация санитарно-просветительской работы среди населения Кемеровской области, информирование жителей области не только о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и о способах первичной профилактики, но и о первых признаках и симптомах инфаркта миокарда, о важности быстрого обращения за помощью при появлении этих симптомов. В сотрудничестве с образовательными организациями также проведение такой работы среди обучающихся старших классов, студентов вузов, используя средства массовой информации, наглядную агитацию в общественном транспорте, уличные светодиоды. 2. Открытие в 2019 году филиала регионального сосудистого центра ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» (далее - КОККД) на базе ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 2 святого великомученика Георгия Победоносца» (далее - ГБ №2) путем присоединения. Открытие на базе филиала отделений для лечения пациентов с ОКС и ОНМК. 3. Подготовка проектно-сметной документации для строительства хирургического блока филиала РСЦ № 1. 4. Создание и ведение регистра больных с ОКС, ОНМК для персонализированного учета, разработки программ реабилитации и профилактики. Введение работы по заполнению регистра в стандарт ОМС по лечению ОКС и ОНМК. 5. Создание клинико-организационных алгоритмов оказания медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией. 6. Создание на юге Кемеровской области (2019-2022 гг.): ПСО № 11 на базе ГБУЗ Кемеровской области «Таштагольская городская больница» - кардиологический (10 коек) и неврологический (10 коек) профиль - 2019 год; ПСО № 12 на базе ГБУЗ Кемеровской области «Междуреченская городская больница» для пациентов с ОНМК - (10 коек) неврологического профиля в 2022 году. 7. Оптимизация функционирования call-центров (РСЦ № 1 и РСЦ № 2) с круглосуточным дежурством врача кардиолога-функционалиста. 8. Подготовка медико-технического задания для создания областного детского кардиологического центра для детей с врожденными пороками сердца за счет высвобождения площадей в поликлинике

КОККД в 2024 году. 9. Обеспечение работы станции медицинской помощи в соответствии с маршрутизацией пациентов с ОКС и ОНМК. 10. Разработка проектно-сметной документации для строительства реабилитационного корпуса на 150 коек на базе КОККД. II. Лечебные 11. Внедрение эндоваскулярных методов лечения внутричерепных кровоизлияний (100 раз в год). 12. Лекарственное обеспечение догоспитального, госпитального и этапа реабилитации современной тромболитической, дезагрегационной и антикоагулянтной терапией больных с ОКС и ОНМК, а также после высокотехнологичных методов лечения у пациентов с сосудистой катастрофой в течение года в соответствии с современными клиническими рекомендациями. 13. Формирование целевой программы по усилению доступности высокотехнологичной медицинской помощи при БСК: транскатетерные методы протезирования и пластики клапанов сердца (до 100 раз в год), транскатетерные методы окклюзии ушка левого предсердия (до 100 раз в год), торакоскопические технологии

22

реваскуляризации миокарда и протезирования клапанов сердца, робот-ассистированные технологии, торакоскопические технологии нарушения ритма сердца, эндоваскулярные технологии в онкокардиологии. 14. Увеличение объемов реваскуляризирующих операций на артериях, кровоснабжающих головной мозг, на базе РСЦ № 2 (ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»). 15. Обеспечение достижения целевого уровня артериального давления у больных артериальной гипертонией, в том числе диагностические наблюдения с использованием телемедицинских технологий. 16. Внедрение в практику проведения нагрузочных тестов (тредмил, велэргометрия, стресс - ЭХОКГ) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ИБС. 17. Обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомия, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование, сочетание ССЗ с СД и/или ХБП с СКФ < 60 мл/мин/1,73 кв. м. 18. Обеспечение определения натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у пациентов с ХСН. III. Образовательные 19. Программа подготовки специалистов по эндоваскулярной диагностике и лечению на базе НИИ КПССЗ с дополнительным целевым заказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области на обучение специалистов для вновь открывающихся центров. 20. Повышение квалификации кардиологов, неврологов, нейрохирургов, специалистов мультидисциплинарных бригад (врачи-реабилитологи, психологи, логопеды, врачи ЛФК), врачей лучевой и функциональной диагностики (сертификационные, тематические циклы) в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). 21. Создание инфраструктуры инновационного симуляционного обучения высокотехнологическим методам диагностики и лечения БСК (на базе НИИ КПССЗ). IV. Профилактические 22. Увеличение количества плановых коронароангиографий для медицинских организаций, имеющих ангиографические установки (до 10 тысяч в год). 23. Расширенная информационная кампания для населения о симптомах ОКС и ОНМК: усиление работы средств массовой информации, школ здоровья при медицинских организациях, проведение акций «Начни с себя», выпуск информационных брошюр, социальная реклама. V. Научно-исследовательские 24. Создание центра доклинических исследований для экспериментального обоснования и проведения полного комплекса доведения научных разработок до стадии доклинического образца на базе НИИ КПССЗ с дальнейшим внедрением в медицинские организации Кемеровской области. В целях координации работы по реализации регионального проекта и организационно-методической поддержки медицинских организаций Кемеровской области расширить полномочия комиссии по мониторингу организации медицинской помощи и показателей смертности при БСК в Кемеровской области. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Кемеровская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Кемеровской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2019	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Разработана региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Кемеровской области в соответствии с требованиями координационного центра
1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа проект программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Кемеровской области
1.1.1	Мероприятие "Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.03.2019	01.05.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа Проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Постановление Правительства Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

1.2.1	Мероприятие "Постановление правительства Кемеровской области об утверждении"	01.05.2019	01.07.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель	Постановление Правительства Кемеровской области об утверждении
-------	--	------------	------------	------------------------------------	--

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	региональной программы "Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"			министра здравоохранения Кузбасса	региональной программы "Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Постановление Правительства Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.3.1	Мероприятие "Принятие акта Кемеровской области об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.05.2019	01.07.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Постановление Правительства Кемеровской области об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
2	Результат "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году"	-	31.12.2019	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница

2.1	Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение в Кемеровской области в 2019 году"	-	31.12.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения в Кемеровской области в 2019 году
2.1.1	Мероприятие "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 1 регионального"	01.01.2019	31.12.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель	Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения в Кемеровской области в 2019 году"			министра здравоохранения Кузбасса	регионального сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения в Кемеровской области в 2019 году
3	Результат "Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»."	-	31.12.2020	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Будет обеспечено оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в Кемеровской области.
3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.02.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
3.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	25.02.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов

3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.07.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.2.1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	25.07.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	25.10.2020	Уфимцев О. Б.,	Отчет об использовании

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	использовании межбюджетных трансфертов"			Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	межбюджетных трансфертов
3.3.1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	25.10.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

3.4.1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	25.12.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»
3.5.1	Мероприятие "Отчет об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»"	01.01.2020	31.12.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»
4	Результат "Переоснащение/дооснащение"	-	31.12.2024	Малин М. В., Министр	Переоснащены/дооснащены

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области"			здравоохранения Кузбасса	медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11». В 2020 году РСЦ №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский

					<p>областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 3 ГБУЗ Кемеровской области «Прокопьевская городская больница № 1»; ПСО № 4 ГБУЗ Кемеровской области «Беловская городская больница № 1». В 2021 году РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 2 ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»; ПСО № 5 ГБУЗ Кемеровской области «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская</p>
--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					<p>№ 7 ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская больница». В 2022 году РСЦ № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»; ПСО № 3 ГБУЗ Кемеровской области «Прокопьевская городская больница № 1»; ПСО № 4 ГБУЗ Кемеровской области «Беловская городская больница № 1»; ПСО № 5 ГБУЗ Кемеровской области «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская больница»; ПСО № 7 ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская больница»; ПСО № 9 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский</p>
--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
					<p>областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГБУЗ Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского». В 2023 году РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 6 ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская больница»; ПСО № 7 ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров». В 2024 году РСЦ № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 2 ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»; ПСО № 9 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГБУЗ Кемеровской области</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского».
4.1	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение "	-	01.02.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.1.1	Мероприятие "Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение"	01.01.2019	01.02.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.2.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием "	01.02.2019	01.04.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2019	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.04.2019	01.07.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2019	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.4.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.07.2019	01.10.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.5.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.10.2019	31.12.2019	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.6	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения"	-	01.02.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6.1	Мероприятие "Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения"	01.01.2020	01.02.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/ дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.7.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"	01.02.2020	01.04.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/ дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.8.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.04.2020	01.07.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
-----	--	---	------------	---	--

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.9.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.07.2020	01.10.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.10.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.10.2020	31.12.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.11	Контрольная точка "Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием."	-	01.02.2021	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием

4.11.1	Мероприятие "Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений"	01.01.2021	01.02.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	01.04.2021	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	трансфертов**				
4.12.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"	01.02.2021	01.04.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/ дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2021	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.13.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.04.2021	01.07.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2021	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.14. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.07.2021	01.10.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Кузбасса	
4.15. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.10.2021	31.12.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.16	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 10 первичных сосудистых отделений"	-	01.02.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении РСЦ и ПСО для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием

4.16.1	Мероприятие "Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений"	01.01.2022	01.02.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении РСЦ и ПСО для переоснащения/ дооснащения РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.17.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"	01.02.2022	01.04.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/ дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	01.07.2022	Уфимцев О. Б.,	Отчет об использовании

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	использовании межбюджетных трансфертов"			Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	межбюджетного трансферта
4.18.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.04.2022	01.07.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2022	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.19. 1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	01.07.2022	01.10.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.20. 1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	01.10.2022	31.12.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.21	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским	-	01.02.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений "			министра здравоохранения Кузбасса	ПСО медицинским оборудованием

4.21. 1	Мероприятие "Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений"	01.01.2023	01.02.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.22. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"	01.02.2023	01.04.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2023	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.23. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.04.2023	01.07.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		01.10.2023	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.24. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.07.2023	01.10.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.25. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.10.2023	31.12.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.26	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения"	-	01.02.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.26. 1	Мероприятие "Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 3 первичных сосудистых отделений"	01.01.2024	01.02.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
4.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"		01.04.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.27.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"	01.02.2024	01.04.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
4.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2024	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.28.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.04.2024	01.07.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2024	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.29.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.07.2024	01.10.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
4.30. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.10.2024	31.12.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
5	Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений Кемеровской области"	-	31.12.2024	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	В период с 2019 по 2024 год в Кемеровской области переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО: РСЦ № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; ПСО № 1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»; ПСО № 3 ГБУЗ Кемеровской области «Прокопьевская городская больница № 1»; ПСО № 4 ГБУЗ Кемеровской области «Беловская городская больница № 1»; ПСО № 5 ГБУЗ Кемеровской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					«Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская больница»; ПСО № 7 ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская больница»; ПСО № 9 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГБУЗ Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».
5.1	Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 10 первичных сосудистых отделений в Кемеровской области "	-	31.12.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 10 первичных сосудистых отделений в Кемеровской области
5.1.1	Мероприятие "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений в Кемеровской области "	01.01.2019	31.12.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений в Кемеровской области

6	Результат "Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого	-	31.12.2024	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у
---	---	---	------------	---	--

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	риска"				пациентов высокого риска в Кемеровской области
6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта"	-	15.02.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
6.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта"	01.01.2020	15.02.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.04.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.2.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.01.2020	01.04.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

6.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.07.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.3.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.04.2020	01.07.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				здравоохранения Кузбасса	
6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.10.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.4.1	Мероприятие "Предоставление отчет об использовании межбюджетного трансферта"	02.07.2020	01.10.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	31.12.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

6.5.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.10.2020	31.12.2020	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта"	-	15.02.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
6.6.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта"	01.01.2021	15.02.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				здравоохранения Кузбасса	
6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.04.2021	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.7.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.01.2021	01.04.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

6.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.07.2021	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.8.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.04.2021	01.07.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.10.2021	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.9.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.07.2021	01.10.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Кузбасса	
6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	31.12.2021	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

6.10.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.10.2021	31.12.2021	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта"	-	15.02.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
6.11.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта"	01.01.2022	15.02.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.04.2022	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.12.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.01.2022	01.04.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Кузбасса	

6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.07.2022	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.13. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.04.2022	01.07.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.10.2022	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.14. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.07.2022	01.10.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	31.12.2022	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.15. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.10.2022	31.12.2022	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
				Зеленина Е. М., Первый	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

6.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта"	-	15.02.2023		Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
6.16.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта"	01.01.2023	15.02.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.04.2023	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.17.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.01.2023	01.04.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.07.2023	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.18.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.04.2023	01.07.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	01.10.2023	Уфимцев О. Б.,	Отчет об использовании

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
	использовании межбюджетного трансферта"			Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	межбюджетного трансферта
6.19. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.07.2023	01.10.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	31.12.2023	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.20. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.10.2023	31.12.2023	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.04.2024	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.21. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	01.01.2024	01.04.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.07.2024	Уфимцев О. Б., Заместитель министра	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				здравоохранения Кузбасса	
6.22. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.04.2024	01.07.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.10.2024	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.23. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.07.2024	01.10.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о проведении популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
6.24. 1	Мероприятие "Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национального проекта	31.12.2019	31.12.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о проведении популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	«Демография»				
6.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	31.12.2024	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
6.25. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"	02.10.2024	31.12.2024	Зеленина Е. М., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, а также снижение больничной летальности от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях, увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями. В рамках реализации регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). Будут переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений Кемеровской области.

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального прое

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Смертность с острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)

1.Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	954 158,40	50,00	0,00	0,00	5,00	0,00
2.Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений Кемеровской области	35 000,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области	1 395 653,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4.В Кемеровской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Смертность с острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)
5.Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	2 784 811,40	100,00	50,00	50,00	55,00	50,00

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
2	Администратор регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Макаров С. А.		Малин М. В.	10
4	Участник проекта	Уфимцев О. Б.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	100
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
6	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	20
7	Участник регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
9	Участник регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10

	проекта		Кузбасса		
10	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	20
Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
12	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	20
13	Участник регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений Кемеровской области					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
15	Участник регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
16	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	20
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
18	Участник регионального	Зеленина Е. М.	Первый заместитель	Малин М. В.	20

	проекта		министра здравоохранения Кузбасса		
В Кемеровской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10
20	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	20
21	Участник регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10