

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета
 по реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 14 сентября 2020 г. № 6-пп)

П А С П О Р Т регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Цигельник А.М.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Малин М.В.	Министр здравоохранения Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Абросова О.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Кемеровская область - Кузбасс)									
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023

1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры	Миллион человек	0,9500	31.12.2017	1,0720	1,1190	1,1640	1,4070	1,5610	1,8200
2	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре	Процент	8,9000	31.12.2017	10,8000	12,6000	14,5000	16,3000	18,2000	20,0000
3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Единица	0,0000	31.12.2017	77,0000	102,0000	127,0000	140,0000	153,0000	167,0000
4	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	Процент	10,0000	31.10.2018	17,0000	23,0000	30,0000	37,0000	43,0000	50,0000
5	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	Процент	12,0000	31.12.2017	15,0000	19,0000	23,5000	27,5000	31,5000	35,5000
6	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного	Процент	0,0000	31.12.2017	32,8000	49,5000	55,2000	69,8000	99,0000	99,0000

3

	медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)									
7	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Человек	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	98,0000	109,0000	119,0000	129,0000
8	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	Тысяча посещений	250,1000	31.12.2017	254,5000	254,5000	318,5000	318,5000	318,5000	318,5000

9	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
---	---	---------	--------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

4

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек										
1	Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году	Штука	-	29	-	-	-	-	В первом полугодии 2020 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года переданы в медицинские организации	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Функционируют 29 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году	Штука	-	-	29	-	-	-	В Кемеровской области в первом квартале 2021 года разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100	Оказание услуг (выполнение работ)

									человек. Органами исполнительной власти Кемеровской области обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек	
3	В схемы территориального планирования Кемеровской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Единица	-	1	-	-	-	-	Будет обеспечено в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Кемеровской области об утверждении схемы территориального планирования Кемеровской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт	Принятие нормативного правового (правового) акта
4	Выполнено не менее 129 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Кемеровской области	Единица	0	0	98	109	119	129	До конца первого полугодия ежегодно с 2021 года года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.	Оказание услуг (выполнение работ)

									Выполненные ежегодно вылеты позволят дополнительно эвакуировать пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи	
5	Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.	Штука	-	1	-	-	-	-	Органами исполнительной власти Кемеровской области по согласованию с Минздравом России в 2019 году определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетной площадки, определены источники финансирования. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года завершен подготовительный этап работ по реконструкции вертолетной площадки (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование проектно-сметной документации на реконструкцию). До конца 2020 года выполнены работы по реконструкции вертолетной площадки при медицинской организации ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
6	Созданы региональные системы диспетчеризации скорой	Единица	-	-	1	-	-	-	В Кемеровской области в 2021 году с целью повышения	Создание (развитие) информационно-

	медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»								эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	телекоммуникационный сервис (информационной системы)
7	Функционируют 34 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением	Штука	-	-	34	-	-	-	Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. В замененных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)
8	Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории	Штука	0	34	-	-	-	-	Будут созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные или	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,

									замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности	приобретение) объекта недвижимого имущества
9	Функционируют 34 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н	Штука	-	0	34	-	-	-	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато	Оказание услуг (выполнение работ)

9

									оказание медицинской помощи.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

1	В Кемеровской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	Единица	1	-	-	-	-	-	В Кемеровской области в первом квартале 2019 года приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В Кемеровской области создан региональный проектный офис, на который нормативными правовыми актами возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, Территориального фонда ОМС Кемеровской области, Территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Кемеровской области, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта,	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

									организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществляет сбор информации от	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших практик в границах Кемеровской области.	
2	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 66 процентов медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Процент	30	40	50	55	60	66	В Кемеровской области будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Оказание услуг (выполнение работ)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов

1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе	Процент	44.8	49	66.8	76.7	90.8	100	Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18	Проведение информационно-коммуникационной
---	---	---------	------	----	------	------	------	-----	---	---

	обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом								лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.	кампании
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

2	Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов	Штука	5	-	-	-	-	-	В 2019 году создано 5 фельдшерско-акушерских пунктов: Тайгинский муниципальный район (рзд. Сураново, п. Таежный, п.ст. Кузель); Кемеровский муниципальный район (д.Упоровка); Новокузнецкий муниципальный район (п. Таргайский дом отдыха). Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее–Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101	Приобретение товаров, работ, услуг
---	--	-------	---	---	---	---	---	---	--	------------------------------------

									до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

3	В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов	Штука	10	-	-	-	-	-	Приобретенные в 2018 году передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года переданы в медицинские организации: ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская больница» (2 единицы); ГБУЗ Кемеровской области «Промышленновская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Тисульская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Топкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская районная больница»; ГКУЗ Кемеровской области «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»; ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница №13»; ГБУЗ Кемеровской области «Яшкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Беловская районная	Приобретение товаров, работ, услуг
---	--	-------	----	---	---	---	---	---	--	------------------------------------

13

4	Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области	Единица	-	29	-	-	-	-	больница» Будет приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году	Приобретение товаров, работ, услуг
---	---	---------	---	----	---	---	---	---	--	------------------------------------

3	Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	147 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 539,50
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	147 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 539,50
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	522 975,90	51 506,30	54 326,70	0,00	0,00	628 808,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	522 975,90	51 506,30	54 326,70	0,00	0,00	628 808,90

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля впервые в жизни установленных установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом,

								<p>%", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>
2	<p>Основной показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации</p>	Процент	Приказ	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	29.03.2019	182	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи",</p>

							<p>входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")
3	Основной показатель: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни

								<p>установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико- санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")
4	Основной показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом,

							<p>%", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")
5	Основной показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи",

	страховыми медицинскими организациями					<p>входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу,</p>
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

								<p>совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>
6	<p>Основной показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p>	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни</p>

								<p>установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико- санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")
7	Основной показатель: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	Тысяча посещений	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом,

								<p>%", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")
8	Основной показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры	Миллион человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи",

							<p>входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")
9	Основной показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни

								<p>установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико- санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

В Кемеровской области в рамках реализации проекта будут созданы/заменены фельдшерско-акушерские пункты. Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Приобретенные передвижные медицинские комплексы будут переданы в медицинские организации. Будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Кемеровской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности, созданными фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных фельдшерско-акушерских пунктах будет начато оказание медицинской помощи. Будет обеспечено принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Кемеровской области об утверждении схемы территориального планирования Кемеровской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. Будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Органами исполнительной власти Кемеровской области по согласованию с Минздравом России будет осуществлён выбор местоположения вертолетных (посадочных) площадок, определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов). Также в 2019 году и в первой половине 2020 года завершен подготовительный этап по строительству/реконструкции вертолетных (посадочных) площадок (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию). В Кемеровской области будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. До конца первого полугодия 2021 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 98 вылетов позволят эвакуировать дополнительно не менее 138 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. С целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» В Кемеровской области в будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Будет создан региональный проектный офис, на который нормативными правовыми актами возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, Территориального фонда ОМС Кемеровской области, Территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Кемеровской области, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществляет сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших практик в границах Кемеровской области. Страховыми медицинскими организациями будет проведено информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 процентов. Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц в Кемеровской области. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования, первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Кемеровская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Кемеровской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь""	-	30.05.2019	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	В Кемеровской области в первом квартале 2019 года приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В Кемеровской области создан региональный проектный офис, на который нормативными правовыми актами возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, Территориального фонда ОМС Кемеровской области, Территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Кемеровской области, участие в разработке мер по устранению типовых

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществляет сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших практик в границах Кемеровской области.
1.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	10.01.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании регионального проектного офиса
1.1.1	Мероприятие "Приняты нормативные акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса"	01.01.2019	10.01.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа , регламентирующий создание регионального проектного офиса
2	Результат "Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов"	-	31.12.2019	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	В 2019 году создано 5 фельдшерско-акушерских пунктов: Тайгинский муниципальный район (рзд. Сураново, п. Таежный, п.ст. Кузель); Кемеровский муниципальный район (д.Упоровка); Новокузнецкий муниципальный район (п. Таргайский дом отдыха). Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с Положением об

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее–Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
2.1	Контрольная точка "Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 5 фельдшерско-акушерских пунктов"	-	01.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о вводе в эксплуатацию и подготовке к получению лицензий на осуществление медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов
2.1.1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию 5 фельдшерско-акушерских пунктов, закупленных в 2018 году"	01.01.2019	01.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании 5 фельдшерско-акушерских пунктов
3	Результат "В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов"	-	31.12.2019	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Приобретенные в 2018 году передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года переданы в медицинские организации: ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					городская больница» (2 единицы); ГБУЗ Кемеровской области «Промышленновская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Тисульская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Топкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская районная больница»; ГКУЗ Кемеровской области «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»; ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница №13»; ГБУЗ Кемеровской области «Яшкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Беловская районная больница»
3.1	Контрольная точка "В муниципальные районы Кемеровской области передано 10 мобильных медицинских комплексов"	-	01.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию
3.1.1	Мероприятие "В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов"	01.01.2019	01.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о вводе в эксплуатацию мобильных медицинских комплексов в медицинских организациях
4	Результат "Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году"	-	31.12.2020	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	В первом полугодии 2020 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года переданы в медицинские организации
4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
4.1.1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	15.02.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.2.1	Мероприятие "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	20.07.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Кузбасса	
4.3.1	Мероприятие "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	20.10.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.4	Контрольная точка "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации"	-	20.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о перечне медицинских организаций, в которые переданы медицинские комплексы
4.4.1	Мероприятие "Определены медицинские организации для поставки передвижных медицинских комплексов, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку. Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации"	15.03.2020	20.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о передаче передвижных медицинских комплексов в медицинские организации
4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.5.1	Мероприятие " Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	20.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
5	Результат "В схемы территориального планирования Кемеровской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях,	-	31.12.2020	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Будет обеспечено в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказывающих первичную медико-санитарную помощь"				правовых актов Кемеровской области об утверждении схемы территориального планирования Кемеровской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт
5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.06.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о проведенном анализе утвержденной схемы территориального планирования.
5.1.1	Мероприятие "Определены существующие и планируемые к строительству объекты медицинских организаций, для внесения в схемы территориального планирования"	01.01.2019	01.06.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Справка об определении существующих и планируемых к строительству объектов медицинских организаций, для внесения в схемы территориального планирования
5.2	Контрольная точка "В соответствии с отчетом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, утвержденным документами территориального планирования, предусмотрены планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории"	-	01.09.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах
5.2.1	Мероприятие "Обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Кемеровской области,	01.01.2019	01.06.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь "				информационной системе территориального планирования
5.3	Контрольная точка "Сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ"	-	31.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о внесении сведений о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах
5.3.1	Мероприятие "В геоинформационной подсистеме ЕГИСЗ открыта возможность внесения планируемых объектов здравоохранения"	01.01.2019	01.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Справка о сведениях о внесении информации в подсистеме ЕГИСЗ
5.3.2	Мероприятие "Обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Кемеровской области (включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) "	01.06.2019	31.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о внесении в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4	Контрольная точка "Сведения о реконструкции/строительстве (замена старого на новый) фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ"	-	31.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о внесении сведений в геоинформационную подсистему
5.4.1	Мероприятие "Обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Кемеровской области (включая сведения о планируемых к замене фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)"	01.06.2020	31.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о внесении информации в геоинформационную систему Минздрава России
6	Результат "Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи. "	-	31.12.2020	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Органами исполнительной власти Кемеровской области по согласованию с Минздравом России в 2019 году определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетной площадки, определены источники финансирования. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года завершён подготовительный этап работ по реконструкции вертолетной площадки (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование проектно-сметной документации на реконструкцию). До конца 2020 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					выполнены работы по реконструкции вертолетной площадки при медицинской организации ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок, их местоположении, источниках финансирования
6.1.1	Мероприятие "Определение потребности в реконструкции вертолетных (посадочных) площадок и выбор их местоположения, определение источников финансирования "	01.01.2019	31.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об определении потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о функционировании построенных/реконструированных вертолетных площадок
6.2.1	Мероприятие "Завершен подготовительный этап работ по реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/ реконструкцию)"	01.01.2020	31.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выборе участков для строительства/реконструкции вертолетных площадок
7	Результат "Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные	-	31.12.2020	Малин М. В., Министр здравоохранения	Будут созданы/заменены 34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	амбулатории"			Кузбасса	фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности
7.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
7.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о создании/замене фельдшерско-акушерских пунктов"	01.01.2020	15.02.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о создании/замене фельдшерско-акушерских пунктов
7.2	Контрольная точка "Субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"	-	15.03.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о доведении межбюджетных трансфертов на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
7.2.1	Мероприятие "Получение межбюджетных трансфертов бюджета Кемеровской области для создания/замены фельдшерско-акушерских пунктов"	16.02.2020	15.03.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о получении межбюджетных трансфертов для создания/замены фельдшерско-акушерских пунктов
7.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Кузбасса	
7.3.1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	15.03.2020	20.07.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.09.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о завершении строительно-монтажных работ
7.4.1	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены"	16.03.2020	30.09.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о завершении строительно-монтажных работ
7.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.5.1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	21.07.2020	20.10.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.11.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию
7.6.1	Мероприятие "Подписание акта ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерских	01.01.2020	15.11.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра	Акт ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	пунктов"			здравоохранения Кузбасса	
7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.7.1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	21.10.2020	31.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
8	Результат "Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области"	-	31.12.2020	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Будет приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году
8.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта "	-	20.07.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании средств
8.1.1	Мероприятие "Отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта "	01.01.2020	20.07.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании средств
8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта "	-	20.10.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании средств
8.2.1	Мероприятие "Отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в	01.01.2020	20.10.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра	Отчет об использовании средств

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	целях реализации регионального проекта "			здравоохранения Кузбасса	
8.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта "	-	31.12.2020	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании средств
8.3.1	Мероприятие "Отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта "	01.01.2020	31.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании средств
9	Результат "Функционируют 29 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году"	-	31.12.2021	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	В Кемеровской области в первом квартале 2021 года разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Кемеровской области обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа план-график работы передвижных медицинских комплексов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение руководителями медицинских организаций Кемеровской области планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек"	01.01.2021	31.01.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек
9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выполнении утвержденных планов-графиков работы
9.2.1	Мероприятие "Руководителями медицинских организаций Кемеровской области обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий "	01.03.2021	01.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования
10	Результат "Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»"	-	31.12.2021	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	В Кемеровской области в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
10.1	Контрольная точка "Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»"	-	31.12.2021	Иванов А. В., Директор	Отчет о создании региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи
10.1.1	Мероприятие "Создание региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»"	01.01.2019	31.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи
11	Результат "Функционируют 34 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением "	-	31.12.2021	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. В замененных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи
11.1	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	31.03.2021	Абросова О. Е.,	Отчет о кадровом обеспечении и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	оснащении реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
11.1.1	Мероприятие "Реконструированные (замененные) в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории оснащены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н", подготовлено кадровое обеспечение"	01.01.2021	31.03.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об оснащении реконструированных (замененных) в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
11.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории
11.2.1	Мероприятие "Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные (замененные) в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"	01.01.2021	31.05.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности
11.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о функционировании замененных/реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.3. 1	Мероприятие "Реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи в соответствии с полученными лицензиями"	01.01.2021	31.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о работе реконструированных(замененных) в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
12	Результат "Функционируют 34 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"	-	31.12.2021	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	<p>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении
12.1. 1	Мероприятие "Реконструированные (замененные) в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории оснащены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н""	01.01.2021	31.03.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении
12.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории
12.2. 1	Мероприятие "Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные (замененные) в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"	01.01.2021	31.05.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности
12.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о функционировании замененных/реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					амбулаторий
12.3.1	Мероприятие "Реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи в соответствии с полученными лицензиями"	01.01.2021	31.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о работе реконструированных(замененных) в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
13	Результат "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 66 процентов медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи"	-	31.12.2024	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	В Кемеровской области будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа , утверждённые перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" на 2019 год
13.1.1	Мероприятие "Утвержден планы-графики включения медицинских организаций в процесс	01.01.2019	01.02.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра	Прочий тип документа об утверждении планов-графиков включения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2019 год и представлены в ЦПМСП"			здравоохранения Кузбасса	медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2019 год
13.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
13.2.1	Мероприятие "Обеспечение создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 77 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи, и методической поддержки мероприятий по ее внедрению"	01.01.2019	01.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.3	Контрольная точка "В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» "	-	20.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.3.1	Мероприятие "Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	01.01.2019	20.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.02.2020	Абросова О. Е.,	Прочий тип документа , утвержденные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год
13.4.1	Мероприятие "Утвержден планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2020 год и представлены в ЦПМСП"	01.01.2020	01.02.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.5	Контрольная точка "В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» "	-	20.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.5.1	Мероприятие "Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	01.01.2020	20.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.6. 1	Мероприятие "Обеспечение создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в 102 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи, и методической поддержки мероприятий по ее внедрению"	01.01.2020	10.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа , утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год
13.7. 1	Мероприятие "Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2021 год и представлены в ЦПМСП"	01.01.2021	01.02.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.8	Контрольная точка " В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»"	-	20.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.8. 1	Мероприятие "Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях,	01.01.2021	20.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья"				
13.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
13.9. 1	Мероприятие "Обеспечение создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в 127 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи, и методической поддержки мероприятий по ее внедрению"	01.01.2021	10.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа , утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год
13.10 .1	Мероприятие "Утвержден планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2022 год и представлены в ЦПМСП"	01.01.2022	01.02.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.11	Контрольная точка "В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»"	-	20.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.11 .1	Мероприятие "Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	01.01.2022	20.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
13.12 .1	Мероприятие "Обеспечение создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в 140 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи, и методической поддержки мероприятий по ее внедрению"	01.01.2022	10.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа , утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.13 .1	Мероприятие "Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2023 год и представлены в ЦПМСП"	01.01.2023	01.02.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
13.14 .1	Мероприятие "Обеспечение создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в 153 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи, и методической поддержки мероприятий по ее внедрению"	01.01.2023	10.12.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.15	Контрольная точка "В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»"	-	20.12.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.15 .1	Мероприятие "Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	01.01.2023	20.12.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Прочий тип документа , утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год
13.16 .1	Мероприятие "Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2024 год и представлены в ЦПМСП"	01.01.2024	01.02.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.17	Контрольная точка "В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»"	-	20.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.17 .1	Мероприятие "Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	01.01.2024	20.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
13.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					субъектах РФ
13.18.1	Мероприятие "Обеспечение создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в 167 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи, и методической поддержки мероприятий по ее внедрению"	01.01.2024	10.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
14	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом"	-	31.12.2024	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.
14.1	Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 32,8 процентов медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	-	10.12.2019	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.1.1	Мероприятие "В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в	01.01.2019	10.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области о функционировании каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"				страховых медицинских организаций
14.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2019	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями
14.2.1	Мероприятие "Представление отчета об обеспечении 44,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"	01.01.2019	10.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями
14.3	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 процентов"	-	15.12.2019	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.3.1	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами"	01.01.2019	15.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.4	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 15 процентов"	-	15.12.2019	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке
14.4.1	Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими"	01.01.2019	15.12.2019	Абросова О. Е., Заместитель министра	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организациями в досудебном порядке"			здравоохранения Кузбасса	порядке
14.5	Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 49,5 процентов медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	-	10.12.2020	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.5.1	Мероприятие "В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	01.01.2020	10.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области о функционировании каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2020	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями
14.6.1	Мероприятие "Представление отчета об обеспечении 49% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"	01.01.2020	10.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.7	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 процентов"	-	15.12.2020	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.7.1	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами"	01.01.2020	15.12.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.8	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 19 процентов"	-	15.12.2020	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке
14.8.1	Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке"	01.01.2019	15.03.2020	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке
14.9	Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 55,2 процентов медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	-	10.12.2021	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.9.1	Мероприятие "В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную"	01.01.2021	10.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения	Отчет ТФОМС Кемеровской области о функционировании каналов оперативной связи граждан со

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"			Кузбасса	страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2021	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями
14.10.1	Мероприятие "Представление отчета об обеспечении 66,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"	01.01.2021	10.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями
14.11	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45 процентов"	-	15.12.2021	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.11.1	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами"	01.01.2021	15.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.12	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 23,5 процентов"	-	15.12.2021	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке
14.1	Мероприятие "Обоснованные жалобы"	01.01.2020	15.03.2021	Абросова О. Е.,	Отчет о доле обоснованных жалоб,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке"			Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	урегулированных в досудебном порядке
14.13	Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 69,8% процентов медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	-	10.12.2022	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.13.1	Мероприятие "В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	01.01.2022	10.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области о функционировании каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2022	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями
14.14.1	Мероприятие "Представление отчета об обеспечении 76,7 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского	01.01.2022	10.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	осмотра"				
14.15	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 процентов"	-	15.12.2022	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.15.1	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами"	01.01.2022	15.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.16	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 27,5 процентов"	-	15.12.2022	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке
14.16.1	Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке"	01.01.2021	15.03.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке
14.17	Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 99 процентов медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	-	10.12.2023	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.1	Мероприятие "В медицинских организациях,	01.01.2023	10.12.2023	Абросова О. Е.,	Отчет ТФОМС Кемеровской области о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"			Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	функционировании каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями
14.18.1	Мероприятие "Представлен отчет об обеспечении 90,8 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"	01.01.2023	10.12.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями
14.19	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7 процентов"	-	15.12.2023	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими
14.19.1	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами"	01.01.2023	15.12.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате Кемеровской области об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.20	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 31,5 процентов"	-	15.12.2023	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.20 .1	Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке"	01.01.2022	15.03.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке
14.21	Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 99 процентов медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	-	10.12.2024	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.21 .1	Мероприятие "В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	01.01.2024	10.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области о функционировании каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
14.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями
14.22 .1	Мероприятие "Представление отчета об обеспечении 100 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на	01.01.2024	10.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	прохождение профилактического медицинского осмотра"				
14.23	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 процентов"	-	15.12.2024	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими
14.23 .1	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами"	01.01.2024	15.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами
14.24	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 35,5 процентов"	-	15.12.2024	Друшляк И. А., Первый заместитель директора	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке
14.24 .1	Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке"	01.01.2023	15.03.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке
15	Результат "Выполнено не менее 129 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Кемеровской области"	-	31.12.2024	Малин М. В., Министр здравоохранения Кузбасса	До конца первого полугодия ежегодно с 2021 года года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные ежегодно вылеты позволят дополнительно эвакуировать пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи
15.1	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	15.02.2021	Абросова О. Е.,	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"			Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	межбюджетных трансфертов
15.1.1	Мероприятие "Заключены соглашения с о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год"	01.01.2021	15.02.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области
15.2	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации"	-	15.03.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о перечислении средств уполномоченным органам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ
15.2.1	Мероприятие "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены Кемеровской области"	01.01.2021	15.03.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
15.3	Контрольная точка "Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Кемеровской области"	-	01.07.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об утверждении региональной стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года
15.3.1	Мероприятие "В Кемеровской области разработана региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года"	01.01.2021	01.07.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о разработке региональной стратегии развития санитарной авиации
15.4	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,	-	01.07.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра	Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"			здравоохранения Кузбасса	работ
15.4. 1	Мероприятие "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	01.01.2021	15.03.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
15.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ
15.5. 1	Мероприятие "За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 98 вылетов в дополнение к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Кемеровской области"	01.01.2021	31.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации
15.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
15.6. 1	Мероприятие "Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации"	15.03.2021	31.12.2021	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации
15.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"			здравоохранения Кузбасса	
15.7. 1	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	01.01.2022	15.02.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области
15.8	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации"	-	15.03.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о перечислении средств уполномоченным органам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ
15.8. 1	Мероприятие "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации"	01.01.2022	15.03.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
15.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ
15.9. 1	Мероприятие "За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 109 вылетов в дополнение к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Кемеровской области"	01.01.2022	31.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации
15.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2022	Уфимцев О. Б.,	Отчет об использовании

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
0	использовании межбюджетных трансфертов"			Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	межбюджетных трансфертов
15.10.1	Мероприятие "Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации"	15.03.2022	31.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации
15.11	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	31.12.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
15.11.1	Мероприятие "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	01.01.2022	01.07.2022	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о заключении государственных контрактов
15.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
15.12.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи "	01.01.2023	15.02.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.13	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации"		15.03.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о перечислении средств уполномоченным органам субъектам Российской Федерации на закупку авиационных работ
15.13 .1	Мероприятие "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены Кемеровской области"	01.01.2023	15.03.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
15.14	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	01.07.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ
15.14 .1	Мероприятие "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	01.01.2023	01.07.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о заключении контрактов на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
15.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ
15.15 .1	Мероприятие "За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 119 вылетов в дополнение к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Кемеровской области"	01.01.2023	31.12.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
15.16 .1	Мероприятие "Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации"	15.03.2023	31.12.2023	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации
15.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
15.17 .1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи "	01.01.2024	15.02.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
15.18	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации"	-	15.03.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о перечислении средств уполномоченным органам субъектам Российской Федерации на закупку авиационных работ
15.18 .1	Мероприятие "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены Кемеровской области"	01.01.2024	15.03.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о перечислении Кемеровской области средств на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.19	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"		01.07.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о предоставлении сведений о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ
15.19 .1	Мероприятие "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	01.01.2024	01.07.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о заключении контрактов на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
15.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ
15.20 .1	Мероприятие "За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 129 вылетов в дополнение к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Кемеровской области"	01.01.2024	31.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации
15.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Уфимцев О. Б., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
15.21 .1	Мероприятие "Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации "	15.03.2024	31.12.2024	Абросова О. Е., Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Отчет о выполнении вылетов санитарной авиации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (Кемеровская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе реализации федерального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания новых и замены аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения мобильных медицинских комплексов, а также обеспечение своевременной экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов. Проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения технологий бережливого производства.

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация.

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального прое

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»", Влияние на достижение (процентов)	"Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов)	"Число граждан, прошедших профилактические осмотры", Влияние на достижение (процентов)	"Доля... уст... неин... за... выя... п... диспа... проф... ме... с... В... до... (п...
---	------------------------------	--	---	---	--	--	--	--

1.В Кемеровской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Выполнено не менее 129 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Кемеровской области	105 833,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»", Влияние на достижение	"Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями медицинских	"Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов)	"Число граждан, прошедших профилактические осмотры", Влияние на достижение (процентов)	"Доля устных неинформационных вылетов диспансеризации профмероприятий в докладе (п
---	------------------------------	--	---	---	--	--	--	--

		(процентов)		организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)", Влияние на достижение (процентов)				
3.Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20,00	
4.В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»", Влияние на достижение (процентов)	"Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов)	"Число граждан, прошедших профилактические осмотры", Влияние на достижение (процентов)	"Доля..."
5.Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году	201 436,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00	

6.Функционируют 29 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00
--	------	------	------	------	--------	------	-------

5

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»", Влияние на достижение (процентов)	"Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов)	"Число граждан, прошедших профилактические осмотры", Влияние на достижение (процентов)	"Доля устных записей по диспансеризации с ВД (п
---	------------------------------	--	---	--	--	--	--	---

7. Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
8. Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории	147 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»", Влияние на достижение (процентов)	"Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов)	"Число граждан, прошедших профилактические осмотры", Влияние на достижение (процентов)	"Доля... уст... неин... за... выя... п... диспа... проф... ме... с... В... до... (п...
9. Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Наименование результата регионального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований</p>	<p>"Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Число граждан, прошедших профилактические осмотры", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля... уст... неин... за... выя... п... диспа... проф... ме... с... В... д... (п...</p>
--	-------------------------------------	---	--	---	---	---	---	--

10.Функционируют 34 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
11.В схемы территориального планирования Кемеровской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»", Влияние на достижение (процентов)	"Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов)	"Число граждан, прошедших профилактические осмотры", Влияние на достижение (процентов)	"Доля..."
12.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	454 808,90	105,00	220,00	100,00	300,00	180,00	110,00	

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
2	Администратор регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
4	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
5	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5
В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
7	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5
8	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
10	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
11	Участник регионального проекта	Друшляк И. А.	Первый заместитель директора	Стадченко Н. Н.	100

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 66 процентов медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
13	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5
14	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30

Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
16	Участник регионального проекта	Уфимцев О. Б.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5
17	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30

В Кемеровской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

18	Ответственный за достижение результата регионального	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
----	--	-------------	----------------------------------	-----------------	----

	проекта				
19	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5
20	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
Функционируют 34 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
Функционируют 29 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
23	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5
24	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
26	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
27	Участник регионального проекта	Уфимцев О. Б.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5

28	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5
Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
30	Участник регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
31	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
В схемы территориального планирования Кемеровской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
33	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5
34	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи.					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
36	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30

37	Участник регионального проекта	Зеленина Е. М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5
Функционируют 34 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
39	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
41	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Директор	Малин М. В.	5
42	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
Выполнено не менее 129 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Кемеровской области					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	30
44	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	30
45	Участник регионального проекта	Уфимцев О. Б.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Малин М. В.	5