

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета
 по реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 14 сентября 2020 г. № 6-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Популяризация предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок реализации проекта	01.01.2019	20.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г., Крупин А.В.		Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию), Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по инвестициям, инновациям и предпринимательству)	
Руководитель регионального проекта	Трихина В.В.		Начальник департамента	
Администратор регионального проекта	Шалева Н.В.		Заместитель начальника департамента	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Популяризация предпринимательства»	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	
		Подпрограмма		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Кемеровская область - Кузбасс)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	0,5480	2,1930	4,0120	5,8320	7,6450	9,4730
2	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0,0000	01.01.2018	0,1620	0,4040	0,6470	0,8270	0,9890	1,1150
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	1,6450	3,3620	5,0850	6,1900	7,2390	8,1460
4	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	8,9880	18,5150	28,2220	37,2100	45,8390	53,0290

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса										
1	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих	Единица	162	404	647	827	989	1115	Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образа	Стратегия, программа

	<p>предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.</p>							<p>предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5

									<p>наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	<p>В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей,</p>	-	1	-	-	-	-	-	<p>В Кемеровской области проведены обучающие программы для каждой из целевых групп</p>	<p>Проведение образовательных мероприятий</p>
---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	10 803,20	21 953,61	10 976,90	17 562,90	22 470,70	22 686,70	106 454,01
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 803,20	21 953,61	10 976,90	17 562,90	22 470,70	22 686,70	106 454,01
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		10 803,20	21 953,61	10 976,90	17 562,90	22 470,70	22 686,70	106 454,01
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		10 803,20	21 953,61	10 976,90	17 562,90	22 470,70	22 686,70	106 454,01
бюджет субъекта		10 803,20	21 953,61	10 976,90	17 562,90	22 470,70	22 686,70	106 454,01

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц					
2	Основной показатель: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек					
3	Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек					
4	Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов"	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	В Кемеровской области проведены обучающие программы для каждой из целевых групп
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	
1.2.1	Мероприятие "В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы "	01.01.2019	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	Отчет Образовательные программы и курсы проведены во всех муниципальных образованиях Кемеровской области
1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			Начальник департамента	
2	Результат "Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел. "	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	В муниципальных образованиях области реализовано обучение предприниматели и граждан, желающих организовать свой бизнес
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	
2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	
2.2.1	Мероприятие "В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе. модульные направленные на развитие предпринимательских компетенций "	01.01.2019	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	Отчет образовательные программы и курсы проведены во всех муниципальных образованиях Кемеровской области
2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обеспечение"				
3	<p>Результат "В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. "</p>	-	20.12.2024	Трихина В. В., Начальник департамента	<p>Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Основные этапы:</p> <p>Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;</p> <p>Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.</p>
3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Прочий тип документа План закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	закупок"			Начальник департамента	департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.
3.1.1	Мероприятие "Принято участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствующем бюджетном году "	01.01.2019	01.02.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	Заявка Направлена заявка в Минэкономразвития России
3.1.2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году "	01.02.2019	15.02.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	Соглашение Подписано соглашение с Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году
3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	
3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	
3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2019	Трихина В. В., Начальник департамента	
3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2020	Трихина В. В., Начальник департамента	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии
3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	20.12.2020	Трихина В. В., Начальник	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			департамента	юридическому лицу на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Трихина В. В., Начальник департамента	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии
3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Трихина В. В., Начальник департамента	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Трихина В. В., Начальник департамента	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии
3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	20.12.2022	Трихина В. В., Начальник департамента	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию комплексных программ по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Трихина В. В., Начальник департамента	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии
3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	Трихина В. В., Начальник департамента	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Трихина В. В., Начальник департамента	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии
3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	20.12.2024	Трихина В. В., Начальник департамента	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соглашений)"				собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Популяризация предпринимательства

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
2	Администратор регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента		5
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
4	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
6	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел.					

	результата регионального проекта				
8	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5