

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Пахомова Е.А.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса по вопросам образования и науки		
Руководитель регионального проекта	Балакирева С.Ю.	Министр образования и науки Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

5	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Единица	0,0000	01.01.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
---	---	---------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся										
1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом	Единица	4	8	12	16	16	16	Проведен отбор муниципальных образований Кемеровской области на обновление материально-технической базы (закупка оборудования или услуг) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по	Приобретение товаров, работ, услуг

										предмету «Физическая культура». Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5

										технической базе в не менее чем 16 общеобразовательных организациях (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время	
2	Созданы детские технопарки "Кванториум"	Единица	1	1	2	4	4	4	4	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарков «Кванториум». Одновременно образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам	
3	Созданы ключевые центры	Единица	0	1	2	3	3	3	Реализованы мероприятия по	Создание

6

	дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы								созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.	(реорганизация) организации (структурного подразделения)
4	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в	Тысяча человек	-	0	0	0	0	0	Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся,	Проведение образовательных мероприятий

	том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями								обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7

									российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан	
5	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кемеровской области-Кузбассе	Единица	1	1	1	1	1	1	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кемеровской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									(еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

8

									молодежи.	
6	В Кемеровской области-Кузбассе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Документ	1	1	1	1	1	1	В Кемеровской области-Кузбассе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей	Утверждение документа

										с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

9

										малоимущих семей)	
7	Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	Единица	1	2	2	4	4	4	4	<p>Реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 4 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Одновременно образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам</p>	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

8	Не менее чем 0,2293 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0.0764	0.1162	0.1987	0.1987	0.1987	0.2293	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ,	Проведение образовательных мероприятий
---	---	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

10

									направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 229,3 тыс. обучающихся Кемеровской области. Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе предпрофильных классов	
9	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Процент	34	46	52	58	64	70	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., органами местного самоуправления)сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании,	Проведение образовательных мероприятий

									разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11

									программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.	
10	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	Документ	-	1	-	-	-	-	Разработка плана внедрения и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.	Утверждение документа
11	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных на территории Кемеровской	Процент	-	-	-	-	-	70	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных	Проведение образовательных мероприятий

	области-Кузбасса, вовлечены в различные формы наставничества								на территории Кемеровской области-Кузбасса, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

12

									целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	
12	Обучающимся 5-11-х классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Документ	-	-	-	-	-	1	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимся 5-11-х классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных	Принятие нормативного правового (правового) акта

									общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11-х классов	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13

									эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению	
13	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Тысяча единиц	0	6.16	34.162	-	-	-	Проведен отбор заявок муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса на обновление материально-технического обеспечения существующей инфраструктуры системы дополнительного образования. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии к концу 2020 года	Приобретение товаров, работ, услуг

									созданы 6,16 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 34,162 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

14

14	Не менее 3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	Тысяча человек	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	3	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Образовательными организациями реализуются аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий	Проведение образовательных мероприятий
----	--	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	--

									обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе предпрофильных классов	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	12 089,76	13 723,13	13 723,13	11 830,00	0,00	0,00	51 366,02
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	12 089,76	13 723,13	13 723,13	11 830,00	0,00	0,00	51 366,02
1.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	12 089,76	13 723,13	13 723,13	11 830,00	0,00	0,00	51 366,02
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	12 089,76	13 723,13	13 723,13	11 830,00	0,00	0,00	51 366,02
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Созданы детские технопарки "Кванториум"							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	73 047,94	0,00	73 170,70	147 083,70	0,00	0,00	293 302,34
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	73 047,94	0,00	73 170,70	147 083,70	0,00	0,00	293 302,34
2.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	73 047,94	0,00	73 170,70	147 083,70	0,00	0,00	293 302,34

2.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных</i>	73 047,94	0,00	73 170,70	147 083,70	0,00	0,00	293 302,34
--------	------------------------------------	-----------	------	-----------	------------	------	------	------------

16

	<i>образований</i>							
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
3	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	10 578,25	10 775,89	10 600,72	0,00	0,00	31 954,86
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	10 578,25	10 775,89	10 600,72	0,00	0,00	31 954,86
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	300,00
4	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кемеровской области-Кузбассе							

4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	229 066,34	31 028,07	14 008,90	14 008,90	0,00	0,00	288 112,21
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	229 066,34	31 028,07	14 008,90	14 008,90	0,00	0,00	288 112,21

17

4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5	В Кемеровской области-Кузбассе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	22 541,55	8 900,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	56 641,55
5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	22 541,55	8 900,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	56 641,55
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	725,75	2 000,00	1 574,25	0,00	0,00	0,00	4 300,00
6	Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	23 196,39	28 037,92	6 772,50	41 687,04	0,00	0,00	99 693,85

6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	23 196,39	28 037,92	6 772,50	41 687,04	0,00	0,00	99 693,85
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

6.3.	внебюджетные источники, всего	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
7	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	41 184,43	181 698,35	0,00	0,00	0,00	222 882,78
7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	41 184,43	181 698,35	0,00	0,00	0,00	222 882,78
7.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	41 184,43	181 698,35	0,00	0,00	0,00	222 882,78
7.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	41 184,43	181 698,35	0,00	0,00	0,00	222 882,78
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		386 167,73	138 551,80	335 923,72	280 910,36	0,00	0,00	1 141 553,61

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	359 941,98	133 451,80	312 749,47	237 810,36	0,00	0,00	1 043 953,61
бюджет субъекта	359 941,98	133 451,80	312 749,47	237 810,36	0,00	0,00	1 043 953,61
свод бюджетов Муниципальных образований	85 137,70	54 907,56	268 592,18	158 913,70	0,00	0,00	567 551,14
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

внебюджетные источники	26 225,75	5 100,00	23 174,25	43 100,00	0,00	0,00	97 600,00
------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	-----------

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального

							проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности)
--	--	--	--	--	--	--	--

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального

	<p>программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации</p>						<p>проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

3	<p>Основной показатель: Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"</p>	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	<p>"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы"</p>
---	---	----------------	--------	---	------------	-----	---

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	<p>Основной показатель: Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации</p>	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	<p>"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта</p>

							"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
5	Основной показатель: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная

							среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей
--	--	--	--	--	--	--	--

25

							федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
--	--	--	--	--	--	--	---

26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Кемеровская
область)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1	Результат "Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Разработка плана внедрения и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.
1.1	Контрольная точка "Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	-	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.1	Мероприятие "Разработка плана внедрения методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа план внедрения методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	числе в обновлении образовательных программ"				организации, в том числе в обновлении образовательных программ

2	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Проведен отбор заявок муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса на обновление материально-технического обеспечения существующей инфраструктуры системы дополнительного образования. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии к концу 2020 года созданы 6,16 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 34,162 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
2.1	Контрольная точка "Созданы 6160 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.1.1	Мероприятие "Создание 6160 новых мест в"	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л. В.,	Отчет Отчет о создании новых мест в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	образовательных организациях различных типов, расположенных на территории Кемеровской области для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			Заместитель начальника департамента	образовательных организациях различных типов, расположенных на территории Кемеровской области для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
2.2	Контрольная точка "Созданы 34162 новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.2.1	Мероприятие "Создание 34162 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2024	Пфетцер С. А., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Проведен отбор муниципальных образований Кемеровской области на обновление материально-технической базы (закупка оборудования или услуг) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
					«Физическая культура». Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 16 общеобразовательных организациях (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время
3.1	Контрольная точка "Не менее чем в 4 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2019	28.02.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.2	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга процесса обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	15.05.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.2	Контрольная точка "Не менее чем в 4 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.2.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2020	28.02.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
3.2.2	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга процесса обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	15.05.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.3	Контрольная точка "Не менее чем в 4 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,	-	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"			департамента	
3.3.1	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга процесса обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	15.05.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.4	Контрольная точка "Не менее чем в 4 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.4.1	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга процесса обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	15.05.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
4	Результат "Созданы детские технопарки "Кванториум" "	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации

					целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарков «Кванториум». Одновременно образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы
--	--	--	--	--	--

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам
4.1	Контрольная точка "Созданы детские технопарки «Кванториум» "	-	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков"	01.01.2019	28.02.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
4.1.2	Мероприятие "Согласование типового проекта инфраструктурного листа детского технопарка «Кванториум» "	01.03.2019	30.06.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Письмо о согласовании инфраструктурного листа

4.1.3	Мероприятие "Открытие технопарка в единый день открытий"	01.09.2019	30.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.1.4	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарка"	01.01.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Отчет о повышении квалификации педагогических кадров технопарка

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Созданы детские технопарки «Кванториум»"	-	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.2.1	Мероприятие "Согласование типового проекта инфраструктурного листа детского технопарка «Кванториум»"	01.03.2021	30.06.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Письмо о согласовании инфраструктурного листа
4.2.2	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарка"	01.01.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Отчет о повышении квалификации педагогических кадров технопарка
4.2.3	Мероприятие "Открытие технопарка в единый день открытий"	01.09.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

4.3	Контрольная точка "Созданы детские технопарки «Кванториум»"	-	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.3.1	Мероприятие "Согласование типового проекта инфраструктурного листа детского технопарка «Кванториум»"	01.03.2022	30.06.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Письмо о согласовании инфраструктурного листа
4.3.2	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарка"	01.01.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Отчет о повышении квалификации педагогических кадров технопарка

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.3	Мероприятие "Открытие технопарка в единый день открытий"	01.09.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
5	Результат "Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным

	технологической инициативы"				общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.
5.1	Контрольная точка "Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего	-	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				
5.1.1	Мероприятие "Согласование типового проекта инфраструктурного листа "	01.03.2020	30.06.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Письмо о согласовании инфраструктурного листа

5.1.2	Мероприятие "Открытие ДНК"	01.09.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.2	Контрольная точка "Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	-	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.2.1	Мероприятие "Согласование типового проекта инфраструктурного листа "	01.03.2021	30.06.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Письмо о согласовании инфраструктурного листа

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.2	Мероприятие "Открытие ДНК"	01.09.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

5.3	Контрольная точка "Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	-	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.3.1	Мероприятие "Согласование типового проекта инфраструктурного листа "	01.03.2022	30.06.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Письмо о согласовании инфраструктурного листа
5.3.2	Мероприятие "Открытие ДНК"	01.09.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
6	Результат "Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	образовательными организациями"				образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан.
6.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
7	Результат "Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кемеровской области-Кузбассе"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кемеровской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
					проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.
7.1	Контрольная точка "В Кемеровской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования "	-	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
7.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.01.2019	28.02.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
7.1.2	Мероприятие "Формирование годового перечня и плана-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи"	01.03.2019	15.09.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа годовой перечень и план-график проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи
7.1.3	Мероприятие "Разработка и утверждение критериев отбора обучающихся и"	01.03.2019	01.11.2019	Чванова Л. В., Заместитель	Прочий тип документа Утверждены критерии отбора обучающихся и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра"			начальника департамента	педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра
7.1.4	Мероприятие "Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников, приглашенных на работу в центр "	01.03.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
7.1.5	Мероприятие "Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме"	01.10.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
7.1.6	Мероприятие "Проведение интенсивных и регулярных программ на базе центра"	01.10.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
8	Результат "В Кемеровской области-Кузбассе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	В Кемеровской области-Кузбассе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)
8.1	Контрольная точка "В Кемеровской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
8.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	28.02.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
8.1.2	Мероприятие "Определены муниципальные опорные центры в муниципальных образованиях Кемеровской области"	01.03.2019	01.11.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Документ, утверждающий перечень муниципальных опорных центров

8.1.3	Мероприятие "Курсы повышения квалификации,	01.03.2019	31.12.2019	Чванова Л. В.,	Отчет Информационно-аналитический
-------	--	------------	------------	----------------	-----------------------------------

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обучающие семинары для специалистов регионального и муниципального уровня, в том числе по внедрению модели персонифицированного финансирования"			Заместитель начальника департамента	отчет
8.1.4	Мероприятие "Внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования"	01.04.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
9	Результат "Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 4 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Одновременно образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам

9.1	Контрольная точка "Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей,	-	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель	Отчет Информационно-аналитический отчет
-----	--	---	------------	-------------------------------	---

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	проживающих в сельской местности и малых городах) "			начальника департамента	
9.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков"	01.01.2019	28.02.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
9.1.2	Мероприятие "Согласование типового проекта инфраструктурного листа мобильного технопарка «Кванториум»"	01.03.2019	30.06.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Письмо о согласовании инфраструктурного листа мобильного технопарка «Кванториум»
9.1.3	Мероприятие "Разработка годового плана работы мобильного технопарка «Кванториум»"	01.05.2019	01.10.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа годовой план работы мобильного технопарка «Кванториум»
9.1.4	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков "	01.01.2019	01.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

9.1.5	Мероприятие "Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в единый день открытий"	01.10.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
9.2	Контрольная точка "Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых	-	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника	Отчет Информационно-аналитический отчет

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	городах)"			департамента	
9.2.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков"	01.01.2020	28.02.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии
9.2.2	Мероприятие "Согласование типового проекта инфраструктурного листа мобильного технопарка «Кванториум»"	01.03.2020	30.06.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Письмо о согласовании инфраструктурного листа мобильного технопарка «Кванториум»
9.2.3	Мероприятие "Разработка годового плана работы мобильного технопарка «Кванториум»"	01.05.2020	01.10.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Годовой план работы мобильного технопарка «Кванториум»
9.2.4	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков"	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

9.2.5	Мероприятие "Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в единый день открытий"	01.10.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
9.3	Контрольная точка "Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.3.1	Мероприятие "Согласование типового проекта инфраструктурного листа мобильного технопарка «Кванториум»"	01.03.2022	30.06.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Письмо о согласовании инфраструктурного листа мобильного технопарка «Кванториум»
9.3.2	Мероприятие "Разработка годового плана работы мобильного технопарка «Кванториум»"	01.05.2022	01.10.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Годовой план работы мобильного технопарка «Кванториум»
9.3.3	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков"	01.01.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
9.3.4	Мероприятие "Открытие мобильных технопарков «Кванториум» в единый день открытий"	01.10.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

10	Результат "Не менее чем 0,2293 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 229,3 тыс. обучающихся Кемеровской области. Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе предпрофильных классов
----	---	---	------------	--	--

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка "Не менее чем 76,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.1. 1	Мероприятие "Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

10.2	Контрольная точка "Не менее чем 116,2 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.2. 1	Мероприятие "Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический
10.3	Контрольная точка "Не менее 198,7 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и	-	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"				
10.3. 1	Мероприятие "Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический

10.4	Контрольная точка "Не менее чем 198,7 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.4. 1	Мероприятие "Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический
10.5	Контрольная точка "Не менее чем 198,7 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.5. 1	Мероприятие "Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2023	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника	Отчет информационно-аналитический

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				департамента	

10.6	Контрольная точка "Не менее чем 229,3 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.6.1	Мероприятие "Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию "	01.04.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический
11	Результат "Не менее 3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					Образовательными организациями реализуются аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе предпрофильных классов
11.1	Контрольная точка "Не менее 1,7 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
11.1.1	Мероприятие "Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее»"	01.03.2019	30.11.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический
11.1.2	Мероприятие "Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций"	01.03.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический
11.2	Контрольная точка "Не менее 1,9 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	-	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» "				
11.2. 1	Мероприятие "Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее»"	01.01.2020	01.11.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический
11.2. 2	Мероприятие "Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций"	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический
11.3	Контрольная точка "Не менее 2,1 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
11.3. 1	Мероприятие "Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее»"	01.01.2021	01.11.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический
11.3. 2	Мероприятие "Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций"	01.01.2021	01.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет информационно-аналитический
11.4	Контрольная точка "Не менее 2,3 тыс. обучающихся получили рекомендации по	-	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» "			начальника департамента	
11.4.1	Мероприятие "Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее»"	01.01.2022	01.11.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
11.4.2	Мероприятие "Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций"	01.01.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
11.5	Контрольная точка "Не менее 2,5 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
11.5.1	Мероприятие "Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее»"	01.01.2023	01.11.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
11.5.2	Мероприятие "Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций"	01.01.2023	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.6	Контрольная точка "Не менее 3 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»"		31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
11.6. 1	Мероприятие "Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее»"	01.01.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
11.6. 2	Мероприятие "Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций "	01.01.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12	Результат "Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., органами

					местного самоуправления)сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе
--	--	--	--	--	---

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.
12.1	Контрольная точка "Не менее 34 % детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

12.1.1	Мероприятие "Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников"	01.01.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.1.2	Мероприятие "Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2019	31.12.2019	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.2	Контрольная точка "Не менее 46 % детей в Кемеровской области с ограниченными	-	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель	Отчет Информационно-аналитический отчет

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"			начальника департамента	
12.2.1	Мероприятие "Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников"	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.2.2	Мероприятие "Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

12.3	Контрольная точка "Не менее 52 % детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.3. 1	Мероприятие "Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников"	01.01.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.3. 2	Мероприятие "Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2021	31.12.2021	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.4	Контрольная точка "Не менее 58 % детей в Кемеровской области с ограниченными	-	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель	Отчет Информационно-аналитический отчет

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"			начальника департамента	
12.4. 1	Мероприятие "Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников"	01.01.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

12.4. 2	Мероприятие "Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2022	31.12.2022	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.5	Контрольная точка "Не менее 64 % детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.5. 1	Мероприятие "Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников"	01.01.2023	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.5. 2	Мероприятие "Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2023	31.12.2023	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.6	Контрольная точка "Не менее 70 % детей в Кемеровской области с ограниченными	-	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель	Отчет Информационно-аналитический отчет

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"			начальника департамента	

12.6.1	Мероприятие "Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников"	01.01.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.6.2	Мероприятие "Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
13	Результат "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса, вовлечены в различные формы наставничества"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					и национально-культурных традиций

13.1	Контрольная точка "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса, вовлечены в различные формы наставничества"	-	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
13.1.1	Мероприятие "Внедрение методологии наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2020	30.08.2020	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
13.1.2	Мероприятие "Организация и проведение ежегодного мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества"	01.09.2020	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет мониторинг количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества
14	Результат "Обучающимся 5-11-х классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимся 5-11-х классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11-х классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению
14.1	Контрольная точка "Обучающимся 5-11-х классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет
14.1.1	Мероприятие "Разработка организационно-методической документации для сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2024	31.05.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа организационно-методическая документация для сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
	программ и программ профессионального обучения"				результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
14.1. 2	Мероприятие "Внедрение в образовательные организации Кемеровской области организационно-методической документации для сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	01.06.2024	31.12.2024	Чванова Л. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Кемеровская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	35
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
4	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	35
Не менее чем 0,2293 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
Не менее 3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
7	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	35

8	Участник регионального проекта	Пфетцер С. А.	заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Балакирева С. Ю.	15
---	--------------------------------	---------------	---	------------------	----

			науки Кемеровской области		
--	--	--	---------------------------	--	--

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пфетцер С. А.	заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Балакирева С. Ю.	15
---	--	---------------	---	------------------	----

10	Участник регионального проекта	Чванова Л. В.	Заместитель начальника департамента	Балакирева С. Ю.	35
----	--------------------------------	---------------	-------------------------------------	------------------	----

Созданы детские технопарки "Кванториум"

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
----	--	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
----	--	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кемеровской области-Кузбассе

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
----	--	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
----	--	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

4

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
----	--	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
----	--	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

В Кемеровской области-Кузбассе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
----	--	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
----	--	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

19	Участник регионального проекта	Пфетцер С. А.	заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Балакирева С. Ю.	15
----	--------------------------------	---------------	---	------------------	----

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса, вовлечены в различные формы наставничества

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
----	--	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

Обучающимся 5-11-х классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

5

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	100
22	Участник регионального проекта	Пфетцер С. А.	заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Балакирева С. Ю.	15