

**УТВЕРЖДЕН**  
 протоколом заседания совета  
 по реализации региональных  
 проектов и ведомственных  
 региональных проектов в Кузбассе  
 (от 14 сентября 2020 г. № 6-нп)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая образовательная среда (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Пахомова Е.А.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса по вопросам образования и науки		
Руководитель регионального проекта	Балакирева С.Ю.	Министр образования и науки Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие профессионального образования»	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Кемеровская область - Кузбасс)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Период, год
-------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------

		(по ОКЕИ)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	0,0000	01.06.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.01.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000
3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с	Процент	0,0000	01.01.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000

3

	использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций									
4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.09.2018	1,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000

5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Процент	0,0000	01.09.2018	3,0000	5,0000	10,0000	25,0000	35,0000	50,0000
---	---	---------	--------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

4

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней										
1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	Единица	49	151	199	314	314	314	Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды в Кемеровской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение динамики	Приобретение товаров, работ, услуг

									результата подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5

2	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Процент	20	40	60	100	-	-	Обновление к концу 2022 года 100% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет позволит: обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
---	--	---------	----	----	----	-----	---	---	---	---

3	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных	Тысяча человек	-	1.5	3	4.5	6	7.5	Внедрение к концу 2024 года в образовательные программы современных цифровых	Обеспечение реализации федерального проекта
---	--	----------------	---	-----	---	-----	---	-----	--	---

6

	организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии								технологий, для не менее чем 7,5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций Кемеровской области, позволит: усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий	(результата федерального проекта)
4	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Единица	0	1	1	2	2	2	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные,	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									<p>облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--







## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
3	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	Основной показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта

							"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
5	Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей

							федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
--	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда  
(Кемеровская область)

0

### План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Обновление к концу 2022 года 100% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет позволит:  обеспечить представление информации

					<p>об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</p> <p>создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной</p>
--	--	--	--	--	---

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.1	Контрольная точка "Не менее чем 20 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов"	-	31.12.2019	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Отчет Информационно-аналитический отчет

1.1.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, с учетом требований методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне"	01.06.2019	31.12.2019	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
1.2	Контрольная точка "Не менее чем 40 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов"	-	31.12.2020	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.1	Мероприятие "Обновление информационного	01.01.2020	31.12.2020	Гаврилюк Ю. В.,	Прочий тип документа

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, с учетом требований методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне "			Заместитель министра	Информационно-аналитические материалы



1.2.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы"	01.01.2020	31.12.2020	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
1.3	Контрольная точка "Не менее чем 60 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов"	-	31.12.2021	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, с учетом требований методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне"	01.01.2021	31.12.2021	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы"	01.01.2021	31.12.2021	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы

1.4	Контрольная точка "100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов"	-	31.12.2022	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, с учетом требований методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне"	01.01.2022	31.12.2022	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
1.4.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы"	01.01.2022	31.12.2022	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2	Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации "	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	<p>Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды в Кемеровской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Значение динамики результата подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>
2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в	-	15.02.2019	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"				внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
2.1.1	Мероприятие "Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.10.2018	30.10.2018	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Заявка Заявка в установленном порядке в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе
2.1.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	31.10.2018	15.02.2019	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019 году
2.2	Контрольная точка "В Кемеровской области в 2019 году внедрена целевая модель цифровой	-	31.12.2019	Балакирева С. Ю., Министр образования	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	образовательной среды"			и науки Кузбасса	
2.2.1	Мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2019	31.12.2019	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	15.02.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
2.3.1	Мероприятие "Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	08.06.2019	08.07.2019	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Заявка Заявка в установленном порядке в Министерство просвещения Российской Федерации
2.3.2	Мероприятие "Заключение соглашения с	09.07.2019	15.02.2020	Гаврилюк Ю. В.,	Соглашение Соглашения с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"			Заместитель министра	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020-2022 годах
2.4	Контрольная точка "В Кемеровской области в 2020 году внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	31.12.2020	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.4.1	Мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2020	31.12.2020	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
2.5	Контрольная точка "В Кемеровской области в 2021 году внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	31.12.2021	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.5.1	Мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2021	31.12.2021	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
2.6	Контрольная точка "В Кемеровской области в 2022 году внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	31.12.2022	Балакирева С. Ю., Министр образования	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	образовательной среды"			и науки Кузбасса	
2.6.1	Мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2022	31.12.2022	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	15.02.2023	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
2.7.1	Мероприятие "Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление в 2023 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.06.2022	01.07.2022	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Заявка Заявка в установленном порядке в Министерство просвещения Российской Федерации
2.7.2	Мероприятие "Заключение соглашения с	02.07.2022	15.02.2023	Гаврилюк Ю. В.,	Соглашение Соглашение с

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"			Заместитель министра	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2023 году
2.8	Контрольная точка "В Кемеровской области в 2023 году внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	31.12.2023	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.8.1	Мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2023	31.12.2023	Гаврилук Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	15.02.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



					организациях
2.9.1	Мероприятие "Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.06.2023	01.07.2023	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Заявка Заявка в установленном порядке в Министерство просвещения Российской Федерации
2.9.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	02.07.2023	15.02.2024	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Соглашение Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2024 году
2.10	Контрольная точка "В Кемеровской области в 2024 году внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	30.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.10.1	Мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2024	30.12.2024	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	профессиональных образовательных организациях"				
3	Результат "Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии"	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	<p>Внедрение к концу 2024 года в образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 7,5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций Кемеровской области, позволит:</p> <p>усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</p> <p>предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</p> <p>создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.1	Контрольная точка "Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с охватом не менее 1,5 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области"	-	31.12.2020	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.1.1	Мероприятие "Определение перечня общеобразовательных организаций (не менее 5 % от общего числа общеобразовательных организаций), реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.01.2020	01.05.2020	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
3.1.2	Мероприятие "Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее 1,5 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области"	02.05.2020	31.12.2020	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.2	Контрольная точка "Для не менее чем 3 тыс. детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, в общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии"	-	31.12.2021	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.2.1	Мероприятие "Определение перечня общеобразовательных организаций (не менее 10 % от общего числа общеобразовательных организаций), реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.09.2020	31.12.2020	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций (не менее 10 % от общего числа общеобразовательных организаций), реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
3.2.2	Мероприятие "Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее 3 тыс. детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области"	01.01.2021	31.12.2021	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
3.3	Контрольная точка "Для не менее чем 4,5 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, в общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии"	-	31.12.2022	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.3.1	Мероприятие "Определение перечня общеобразовательных организаций (не менее 15 % от общего числа общеобразовательных организаций), реализующих мероприятия по	01.09.2021	31.12.2021	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций (не менее 15 % от общего числа общеобразовательных организаций),

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"				реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
3.3.2	Мероприятие "Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее 4,5 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области"	01.01.2022	31.12.2022	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
3.4	Контрольная точка "Для не менее чем 6 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, в общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии"	-	31.12.2023	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.4.1	Мероприятие "Определение перечня общеобразовательных организаций (не менее 20 % от общего числа общеобразовательных организаций), реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.09.2022	31.12.2022	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций (не менее 20 % от общего числа общеобразовательных организаций), реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
3.4.2	Мероприятие "Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее 6 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области"	01.01.2023	31.12.2023	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.5	Контрольная точка "Для не менее чем 7,5 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии"	-	31.12.2024	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.5.1	Мероприятие "Определение перечня общеобразовательных организаций (не менее 25 % от общего числа общеобразовательных организаций), реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.09.2023	31.12.2023	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций (не менее 25 % от общего числа общеобразовательных организаций), реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
3.5.2	Мероприятие "Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее 7,5 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области"	01.01.2024	30.12.2024	Гаврилюк Ю. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы
4	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	31.12.2024	Балакирева С. Ю., Министр образования и науки Кузбасса	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					<p>программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.</p> <p>Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>
4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2020	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
4.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	01.03.2020	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
4.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации"	-	31.12.2020	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Приказ о создании структурного подразделения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	(структурного подразделения)"				
4.2.1	Мероприятие "Создание центра цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2020	31.12.2020	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Приказ о создании структурного подразделения
4.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2020	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Приказ об утверждении штатного расписания
4.3.1	Мероприятие "Обеспечение деятельности центра цифрового образования детей "IT-куб" (структура управления и кадры)"	01.01.2020	31.12.2020	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Приказ об утверждении штатного расписания
4.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
4.4.1	Мероприятие "Обеспечение деятельности центра цифрового образования детей "IT-куб" (имущество, финансы)"	01.01.2020	31.12.2020	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2021	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет об использовании в 2020 году межбюджетных трансфертов
4.5.1	Мероприятие "Подготовка отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2021	15.01.2021	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2021	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет Справочно-информационная документация
4.6.1	Мероприятие "Подготовка отчета о деятельности"	01.01.2021	31.12.2021	Голубицкая Л. В.,	Отчет Справочно-информационная

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



	центра цифрового образования детей "IT-куб""			Заместитель министра	документация
4.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
4.7.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	01.01.2022	01.03.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
4.8	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Приказ о создании структурного подразделения
4.8.1	Мероприятие "Создание центра цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2022	31.12.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Приказ о создании структурного подразделения
4.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Приказ об утверждении штатного расписания
4.9.1	Мероприятие "Обеспечение деятельности созданного центра цифрового образования детей "IT-куб" (структура управления и кадры)"	01.01.2022	31.12.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Приказ об утверждении штатного расписания
4.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
4.10.1	Мероприятие "Обеспечение деятельности созданного центра цифрового образования детей "IT-куб" (имущество, финансы)"	01.01.2022	31.12.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					государственного (муниципального) задания
4.11	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет Справочно-информационная документация
4.11.1	Мероприятие "Подготовка отчета о деятельности центров цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2022	31.12.2022	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет Справочно-информационная документация
4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2023	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет об использовании в 2022 году межбюджетных трансфертов
4.12.1	Мероприятие "Подготовка отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2023	15.01.2023	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.13	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2023	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет Справочно-информационная документация
4.13.1	Мероприятие "Подготовка отчета о деятельности центров цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2023	31.12.2023	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет Справочно-информационная документация
4.14	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2024	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет Справочно-информационная документация
4.14.1	Мероприятие "Подготовка отчета о деятельности центров цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2024	31.12.2024	Голубицкая Л. В., Заместитель министра	Отчет Справочно-информационная документация

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Цифровая образовательная среда (Кемеровская область)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	30
2	Администратор регионального проекта	Гаврилюк Ю. В.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	50
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	30
4	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю. В.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	50
5	Участник регионального проекта	Голубицкая Л. В.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	50
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	30
7	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю. В.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	50
8	Участник регионального проекта	Голубицкая Л. В.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	50
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
9	Ответственный за достижение	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки	Пахомова Е. А.	30

	результата регионального проекта		Кузбасса		
10	Участник регионального проекта	Голубицкая Л. В.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	50
Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кузбасса	Пахомова Е. А.	30
12	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю. В.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	50
13	Участник регионального проекта	Голубицкая Л. В.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	50