

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Алексеев С.И.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма)		
Руководитель регионального проекта	Евса М.А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Власова И.В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Культура Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Культура и искусство»	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Кемеровская область - Кузбасс)				
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Период, год

0

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

		(по ОКЕИ)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	Единица	0,0000	01.01.2018	233,0000	670,0000	1 341,0000	2 013,0000	2 685,0000	3 356,0000
2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	0,0000	01.01.2018	183,0000	457,0000	731,0000	1 096,0000	1 461,0000	1 826,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Проведены фестивали детского творчества всех жанров	Единица	6	11	16	21	26	31	К декабрю 2024 года в Кемеровской области организовано и проведено не менее 31 фестиваля (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров	Проведение массовых мероприятий

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2	Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	Единица	6	7	8	9	10	11	К декабрю 2024 года не менее 11 грантов выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	Проведение массовых мероприятий
3	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	Единица	1	2	3	4	5	6	Будут проведены 6 выставок федеральных и региональных музеев в Кемеровской области	Проведение массовых мероприятий
4	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного	Единица	233	670	1341	2013	2685	3356	К декабрю 2024 года запланировано, что в Кузбассе не менее 3356 специалистов повысят квалификацию	Проведение образовательных мероприятий

4

	образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры									
5	Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре"	Единица	183	457	731	1096	1461	1826	К концу 2024 года в базу данных «Волонтеры в культуре» введены 1826 волонтеров от Кузбасса, сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия Кемеровской области, а также отработаны	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

									альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Ключевыми результатами программы за 6 лет должны стать: 6 реализованных проектов и более 1826 вовлеченных волонтеров.	
6	Проведены культурно-просветительские программы для школьников	Единица	-	1	2	3	4	5	За период с 2020 по 2024 год проведено не менее 5 культурно-просветительских программ для школьников	Проведение массовых мероприятий

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания совета по
реализации региональных
проектов и ведомственных
региональных проектов в Кузбассе
(от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

3	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	500,00	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00	4 600,00
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	500,00	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00	4 600,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре"							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	440,00

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

8

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2	Основной показатель: Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди",
---	---	---------	--------------	---	------------	-------	---

9

							"Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")
--	--	--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

3	Основной показатель: Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального
---	---	---------	--------------	---	------------	-------	---

10

							проекта "Цифровая культура")
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

11

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)
 «Творческие люди» (Кемеровская
 область)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Проведены фестивали детского творчества всех жанров "	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	К декабрю 2024 годав Кемеровской областиорганизовано и проведено не менее 31 фестиваля (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
1.1.1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2019	30.04.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.10.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области и/или областными учреждениями культуры

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

1.2.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Кемеровской области и/или областными учреждениями культуры о предоставлении субсидий из	01.01.2019	01.10.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области и/или областными учреждениями культуры
-------	---	------------	------------	--	--

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	бюджета "			политики Кузбасса	
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
1.3.1	Мероприятие "Ежегодное проведение не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2019	01.11.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчёт
1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

1.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2019	01.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
1.5.1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2020	30.04.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
				Евса М. А., Министр	

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2020		Входящее письмо

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

1.6.1	Мероприятие "Ежегодное проведение не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2020	01.11.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
1.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.7.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2020	01.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
1.8.1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2021	30.04.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2021	Евса М. А., Министр культуры и	Входящее письмо

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				национальной политики Кузбасса	
1.9.1	Мероприятие "Ежегодное проведение не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2021	01.11.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
1.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.10.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2021	01.12.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

1.11. 1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2022	30.04.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной	Входящее письмо

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				политики Кузбасса	
1.12. 1	Мероприятие "Ежегодное проведение не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2022	01.11.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
1.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

1.13. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2022	01.12.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
1.14. 1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2023	30.04.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

	Мероприятие "Ежегодное проведение не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2023	01.11.2023		Входящее письмо
1.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.16.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2023	01.12.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
1.17.1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2024	30.04.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

1.18. 1	Мероприятие "Ежегодное проведение не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров"	01.01.2024	01.11.2024	Власова И. В., Заместитель министра	Входящее письмо
------------	--	------------	------------	--	-----------------

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культуры и национальной политики Кузбасса	
1.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
1.19. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2024	01.12.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2	Результат "Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства"	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	К декабрю 2024 года не менее 11 грантов выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
2.1.1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения конкурсов на получение грантов"	01.01.2019	31.08.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
2.2	Контрольная точка "Проведена оценка"	-	01.09.2019	Евса М. А., Министр	Протокол заседания конкурсной

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	эффективности оказания услуги (выполнения работы)"			культуры и национальной политики Кузбасса	комиссии , приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
2.2.1	Мероприятие "Проведение конкурсов на получение грантов"	01.01.2019	01.09.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Протокол заседания конкурсной комиссии , приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет некоммерческих организаций по исполнению гранта
2.3.1	Мероприятие "Подведены итоги реализации не менее 1 проекта"	01.01.2019	01.11.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет некоммерческих организаций по исполнению гранта
2.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
2.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2019	01.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.08.2020	Евса М. А., Министр культуры и	Прочий тип документа

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

	оказания услуги (выполнения работы)"			национальной политики Кузбасса	
2.5.1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения конкурсов на получение грантов"	01.01.2020	31.08.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.6.1	Мероприятие "Ежегодное проведение конкурсов на получение грантов"	01.01.2020	01.09.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.7.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2020	01.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной	Прочий тип документа
-----	--	---	------------	---	----------------------

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				политики Кузбасса	
2.8.1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения конкурсов на получение грантов"	01.01.2021	31.08.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.9	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.9.1	Мероприятие "Ежегодное проведение конкурсов на получение грантов"	01.01.2021	01.09.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.10.1	Мероприятие "Подведение итогов реализации не менее 1 проекта "	01.01.2021	01.11.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2021	01.12.2021		Прочий тип документа
2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2.12. 1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения конкурсов на получение грантов"	01.01.2022	31.08.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.13. 1	Мероприятие "Ежегодное проведение конкурсов на получение грантов"	01.01.2022	01.09.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.14.	Мероприятие "Подведение итогов реализации не"	01.01.2022	01.11.2022	Власова И. В.,	Прочий тип документа

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

1	менее 1 проекта "			Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	
2.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.15. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2022	01.12.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.16. 1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения конкурсов на получение грантов"	01.01.2023	31.08.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.17	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2.17. 1	Мероприятие "Ежегодное проведение конкурсов на получение грантов"	01.01.2023	01.09.2023	Власова И. В., Заместитель министра	Прочий тип документа
------------	---	------------	------------	--	----------------------

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культуры и национальной политики Кузбасса	
2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.18. 1	Мероприятие "Подведение итогов реализации не менее 1 проекта "	01.01.2023	01.11.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2.19. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2023	01.12.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.20. 1	Мероприятие "Ежегодное формирование плана организации и проведения конкурсов на получение грантов"	01.01.2024	31.08.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и	Прочий тип документа

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				национальной политики Кузбасса	
2.21	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2.21. 1	Мероприятие "Ежегодное проведение конкурсов на получение грантов"	01.01.2024	01.09.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.22. 1	Мероприятие "Подведение итогов реализации не менее 1 проекта "	01.01.2024	01.11.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.23	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
2.23. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового	01.10.2024	01.12.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной	Прочий тип документа

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

	значения показателя"			политики Кузбасса	
3	Результат "Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации"	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Будут проведены 6 выставок федеральных и региональных музеев в Кемеровской области
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ о возложении персональной ответственности и обеспечении организации и проведения выставки
3.1.1	Мероприятие "Обеспечение организации и проведения выставки"	01.01.2019	31.05.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ о возложении персональной ответственности и обеспечении организации и проведения выставки
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет учреждения культуры о проведенной подготовке к открытию выставки
3.2.1	Мероприятие "Проведение подготовительных работ по организации и размещению экспонатов для открытия выставки"	01.06.2019	01.11.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет учреждения культуры о проведенной подготовке к открытию выставки

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет учреждения культуры о проведённой выставке

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.1	Мероприятие "Проведение не менее 1 выставочного проекта"	01.06.2019	30.11.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет учреждения культуры о проведённой выставке
3.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
3.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2019	01.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Концепция выставки
3.5.1	Мероприятие "Выработка концепции выставочного проекта"	01.01.2020	31.05.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Концепция выставки
3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.6.1	Мероприятие "Проведение подготовительных"	01.06.2020	01.11.2020	Власова И. В.,	Входящее письмо

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	работ по организации и размещению экспонатов для открытия выставки"			Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.7.1	Мероприятие "Проведение не менее 1 выставочного проекта"	01.06.2020	30.11.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
3.8.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2020	01.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Концепция выставки
3.9.1	Мероприятие "Выработка концепции выставочного проекта"	01.01.2021	31.05.2021	Власова И. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Концепция выставки

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культуры и национальной политики Кузбасса	
3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.10.1	Мероприятие "Проведение подготовительных работ по организации и размещению экспонатов для открытия выставки"	01.06.2021	01.11.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.11.1	Мероприятие "Проведение не менее 1 выставочного проекта"	01.06.2021	30.11.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

3.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
3.12.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса области документа,	01.10.2021	01.12.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и	Прочий тип документа

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	подтверждающего достижение планового значения показателя"			национальной политики Кузбасса	
3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.13.1	Мероприятие "Выработка концепции выставочного проекта"	01.01.2022	31.05.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Концепция выставки

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

3.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.14.1	Мероприятие "Проведение подготовительных работ по организации и размещению экспонатов для открытия выставки"	01.06.2022	01.11.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.15.1	Мероприятие "Проведение не менее 1 выставочного проекта"	01.06.2022	30.11.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				политики Кузбасса	

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

3.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.16.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2022	01.12.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
3.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Концепция выставки
3.17.1	Мероприятие "Выработка концепции выставочного проекта"	01.01.2023	31.05.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Концепция выставки
3.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.18.1	Мероприятие "Проведение подготовительных работ по организации и размещению экспонатов для открытия выставки"	01.06.2023	01.11.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

--	--	--	--	--	--

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023		Входящее письмо
3.19.1	Мероприятие "Проведение не менее 1 выставочного проекта"	01.06.2023	30.11.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
3.20.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2023	01.12.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
3.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Концепция выставки

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

3.21. 1	Мероприятие "Выработка концепции выставочного проекта"	01.01.2024	31.05.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Концепция выставки
3.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено"	-	01.11.2024	Евса М. А., Министр культуры и	Входящее письмо

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			национальной политики Кузбасса	
3.22. 1	Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	01.06.2024	01.11.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

3.23. 1	Мероприятие "Проведение не менее 1 выставочного проекта"	01.06.2024	30.11.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
3.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
3.24. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2024	01.12.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
4	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной	К декабрю 2024 года запланировано, что в Кузбассе не менее 3356 специалистов повысят квалификацию

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"			политики Кузбасса	

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания совета по
реализации региональных
проектов и ведомственных
региональных проектов в Кузбассе
(от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

4.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.03.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Аналитический ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства»
4.1.1	Мероприятие "Сбор заявок от управлений (отделов) культуры Кемеровской области, областных учреждений культуры"	01.01.2019	01.03.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Аналитический ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства»
4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Аналитический ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства»
4.2.1	Мероприятие "Формирование групп по тематике обучения"	01.03.2019	01.06.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Аналитический ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства»
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Аналитический ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства», копии сертификатов о повышении квалификации
4.3.1	Мероприятие "Повышение квалификации творческих и управленческих работников в сфере культуры"	01.01.2019	30.11.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и	Отчет Аналитический ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				национальной политики Кузбасса	искусства»
4.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
4.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2019	01.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
4.5	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.03.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.5.1	Мероприятие "Сбор заявок от управлений (отделов) культуры Кемеровской области, областных учреждений культуры"	01.01.2020	01.03.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.6.1	Мероприятие "Формирование групп по тематике обучения"	01.03.2020	01.06.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				политики Кузбасса	
4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.7.1	Мероприятие "Повышение квалификации творческих и управленческих работников в сфере культуры"	01.01.2020	30.11.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

4.8	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.03.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.8.1	Мероприятие "Сбор заявок от управлений (отделов) культуры Кемеровской области, областных учреждений культуры"	01.01.2021	01.03.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.9.1	Мероприятие "Формирование групп по тематике обучения"	01.03.2021	01.06.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
				Евса М. А., Министр	

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021		Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

4.10. 1	Мероприятие "Повышение квалификации творческих и управленческих работников в сфере культуры"	01.01.2021	30.11.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.11	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.03.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.11. 1	Мероприятие "Сбор заявок от управлений (отделов) культуры Кемеровской области, областных учреждений культуры"	01.01.2022	01.03.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.12. 1	Мероприятие "Формирование групп по тематике обучения"	01.03.2022	01.06.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2022	Евса М. А., Министр культуры и	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				национальной политики Кузбасса	и искусства Кузбасса"
4.13. 1	Мероприятие "Повышение квалификации творческих и управленческих работников в сфере культуры"	01.01.2022	30.11.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.14	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.03.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.14. 1	Мероприятие "Сбор заявок от управлений (отделов) культуры Кемеровской области, областных учреждений культуры"	01.01.2023	01.03.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

4.15. 1	Мероприятие "Формирование групп по тематике обучения"	01.03.2023	01.06.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				политики Кузбасса	
4.16. 1	Мероприятие "Повышение квалификации творческих и управленческих работников в сфере культуры"	01.01.2023	30.11.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.17	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.03.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

4.17. 1	Мероприятие "Сбор заявок от управлений (отделов) культуры Кемеровской области, областных учреждений культуры"	01.01.2024	01.03.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса"
4.18. 1	Мероприятие "Формирование групп по тематике обучения"	01.03.2024	01.06.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства в Кузбассе"
4.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства в Кузбассе"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

	Мероприятие "Повышение квалификации творческих и управленческих работников в сфере культуры"	01.01.2024	30.11.2024		Входящее письмо ГУ ДПО "Центр развития образования в сфере культуры и искусства в Кузбассе"
5	Результат "Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре""	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	К концу 2024 года в базу данных «Волонтеры в культуре» введены 1826 волонтеров от Кузбасса, сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия Кемеровской области, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Ключевыми результатами программы за блет должны стать: 6 реализованных проектов и более 1826 вовлеченных волонтеров
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»
5.1.1	Мероприятие "Мониторинг волонтерских проектов на получение грантов в сфере культуры"	01.01.2019	01.06.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

5.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.07.2019	Евса М. А., Министр культуры и	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской
-----	---	---	------------	--------------------------------	--

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			национальной политики Кузбасса	области
5.2.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Кемеровской области и/или областными учреждениями культуры о предоставлении субсидий из бюджета"	01.01.2019	31.07.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»
5.3.1	Мероприятие "Ежегодная реализация не менее 1 волонтерского проекта"	01.01.2019	01.11.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

5.3.2	Мероприятие "Ежегодная регистрация в единой информационной системе «ДобровольцыРоссии.рф»"	01.01.2019	01.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет о зарегистрированных волонтерах на сайте добровольцыроссии.рф
5.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
5.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа,	01.10.2019	01.12.2019	Власова И. В., Заместитель министра культуры и	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	подтверждающего достижение планового значения показателя"			национальной политики Кузбасса	
5.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

5.5.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2020	01.12.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо от ответственного за данное мероприятие
5.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
5.6.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2021	01.12.2021	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
5.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
5.7.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового"	01.10.2022	01.12.2022	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной	Входящее письмо

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания совета по
реализации региональных
проектов и ведомственных
региональных проектов в Кузбассе
(от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

	значения показателя"			политики Кузбасса	
5.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
5.8.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2023	01.12.2023	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
5.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
5.9.1	Мероприятие "Опубликование на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2024	01.12.2024	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо
6	Результат "Проведены культурно-просветительские программы для школьников"	-	01.12.2024	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	За период с 2020 по 2024 год проведено не менее 5 культурно-просветительских программ для школьников

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1.1	Мероприятие "Формирование плана организации и проведения культурно-просветительской программы для школьников"	01.01.2020	01.05.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический
6.2.1	Мероприятие "Подготовка к проведению культурно-просветительской программы для школьников"	01.01.2020	01.06.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический
6.3.1	Мероприятие "Проведение не менее 1 культурно-просветительской программы для школьников"	01.01.2020	01.11.2020	Власова И. В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический
6.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Евса М. А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ министерства культуры и национальной политики Кузбасса
6.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте"	01.10.2020	01.12.2020	Власова И. В.,	Приказ министерства культуры и

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"			Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	национальной политики Кузбасса

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания совета по
реализации региональных
проектов и ведомственных
региональных проектов в Кузбассе
(от 15 августа 2020 г. № 5-нп)
(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

«Творческие люди» (Кемеровская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания совета по
реализации региональных
проектов и ведомственных
региональных проектов в Кузбассе
(от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

2

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
2	Администратор регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Проведены фестивали детского творчества всех жанров					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
4	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
6	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35

Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
8	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35

3

	проекта		культуры и национальной политики Кузбасса		
--	---------	--	---	--	--

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
10	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания совета по
реализации региональных
проектов и ведомственных
региональных проектов в Кузбассе
(от 15 августа 2020 г. № 5-нп)

Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре"					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
12	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35
Проведены культурно-просветительские программы для школьников					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М. А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
14	Участник регионального проекта	Власова И. В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М. А.	35