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регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельностиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

"Условия для бизнеса"

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Венгер К.Г., Крупин А.В.

Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса

(по экономическому развитию), Заместитель Губернатора

Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и

предпринимательству)

Трихина В.В.Руководитель регионального проекта Начальник департамента

Шалева Н.В.Администратор регионального проекта Заместитель начальника департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Кемеровской области»

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства и самозанятости населения в

муниципальных образованиях»



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Кемеровская область - Кузбасс)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для

самозанятых, нарастающим итогом

01.11.2018 0,0000 0,0000 0,0114 0,0232 0,0320 0,0404Миллион

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

На региональном уровне

внедрены базовые правила и

принципы организации

нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой

субъектами малого и среднего

предпринимательства

на региональном уровне

обеспечена реализация права

предпринимателей на

осуществление нестационарной

и мобильной торговли в

соответствии с действующим

законодательством

-

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -

2

На региональном уровне

разработаны предложения по

формированию комплекса мер

для развития внутреннего

туризма, направленного на

улучшение условий

предпринимательской

деятельности участников

 туристкой  сферы

разработаны механизмы и

определены меры по развитию

внутреннего туризма,

обеспечивающие достижение

соответствующих ключевых

показателей эффективности

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -

3

Реализован механизм снятия

административных ограничений

для ведения

предпринимательской

деятельности в Кемеровской

области и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

"Трансформация делового

климата" в 2019-2024 годах

Утвержден перечень

мероприятия плана

"Трансформация делового

климата", реализуемых в

Кемеровской области

-

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1
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4

Субъектам МСП Кемеровской

области обеспечен доступ к

предоставлению на льготных

условиях имуществу за счет

дополнения общего количества

объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно

используемых или

используемых не по

назначению) в перечнях

государственного и

муниципального имущества в

Кемеровской области

 Комитетом по управлению

государственным имуществом

Кузбасса расширен состав

перечней государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП, за счет

выявленного  имущества, в том

числе, неиспользуемого,

неэффективно используемого

или используемого не по

назначению, учтенного в

реестрах государственного и

муниципального имущества

Кемеровской области-Кузбасса

Единица

Утверждение

документа

850580 694 702 773 898

5

Обеспечено создание АО

"Корпорация МСП" совместно

с Микрокредитной компанией

Государственным фондом

поддержки

предпринимательства

Кемеровской области

специального продукта,

предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной

поддержки самозанятым

гражданам

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой статус в

соответствии с

законодательством Российской

Федерации, предоставлена

возможность получения

кредитно-гарантийной

поддержки на цели развития

своей деятельности

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1

6

В центре "Мой бизнес",

созданном в рамках

регионального проекта

"Акселерация", обеспечено

предоставление

информационно-консультационных

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой статус

в соответствии с

законодательством Российской

Федерации, предоставлена

возможность получения услуг и

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1
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и образовательных мер

поддержки самозанятым

гражданам

мер поддержки в центре  «Мой

бизнес»
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

Миллион

человек

1
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

"Условия для бизнеса"

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На региональном уровне внедрены

базовые правила и принципы организации

нестационарной и мобильной торговли,

осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства "0

1

на региональном уровне обеспечена

реализация права предпринимателей на

осуществление нестационарной и

мобильной торговли в соответствии с

действующим законодательством

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

- 20.12.2019

Контрольная точка "Акт разработан"1.1

Постановление Праивтельства

Кемервоской области-Кузбасса

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"1.2

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

1.3

Постановление внесение изменений в

нормативные правовые акты

регионального уровня после внесения

изменений в Федеральный закон "Об

основах регулирования торговой

деятельности в Российской Федерации"

и ст.28 Федерального закона "Об

общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ( в части

совершенствования правового

регулирования организации

нестационарной и развозной торговли)

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2019

Мероприятие "Обеспечена разработка,

согласование и внесение на утверждение

Правительства Кемеровской области-Кузбасса

изменений в нормативные правовые акты

регионального уровня после внесения изменений

в Федеральный закон "Об основах

государственного регулирования торговой

деятельности в Российской Федерации" и статью

28 Федерального закона "Об общих принципах

организации местного самоуправления в

Российской Федерации" ( в части

совершенствования правового регулирования

организации нестационарной и развозной

торговли) "

1.3.1

Постановление Нормативный акт

разрабатывается Комитетом по

управлению государственным

имуществом Кемеровской области по

согласованию с департаментом по

развитию предпринимательства и

потребительского рынка Кемеровской

области

10.04.2019 Трихина В. В.,

Начальник

департамента

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На региональном уровне разработаны

предложения по формированию комплекса мер для

развития внутреннего туризма, направленного на

улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристкой сферы "0

2

разработаны механизмы и определены

меры по развитию внутреннего

туризма, обеспечивающие достижение

соответствующих ключевых

показателей эффективности

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

- 01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.1

Исходящее письмо Предложения в

Правительство Российской Федерации

для разработки комплекса мер по

развитию внутреннего туризма

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

01.07.2019

Результат "Реализован механизм снятия

административных ограничений для ведения

предпринимательской деятельности в Кемеровской

области и управления системными изменениями

предпринимательской среды "Трансформация

делового климата" в 2019-2024 годах "0

3

Утвержден перечень мероприятия

плана "Трансформация делового

климата", реализуемых в Кемеровской

области

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

- 20.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.1

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации и актуализации перечня

мероприятий по улучшению

предпринимательской среды "Трансформация

делового климата""

3.1.1

Распоряжение Обеспечен мониторинг

реализации и актуализации перечня

мероприятий по улучшению

предпринимательской среды

"Трансформация делового климата"

01.07.2019 Трихина В. В.,

Начальник

департамента

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Определены исполнители

мероприятий в соответствии с

актуализированным перечнем мероприятий по

улучшению предпринимательской среды

"Трансформация делового климата" в

соответствующем году "

3.1.2

Распоряжение Определены

исполнители мероприятий в

соответствии с актуализированным

перечнем мероприятий по улучшению

предпринимательской среды

"Трансформация делового климата" в

соответствующем году

01.07.2019 Трихина В. В.,

Начальник

департамента

01.07.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг реализации

перечня мероприятий по улучшению

предпринимательской среды "Трансформация

делового климата""

3.1.3

Отчет Проведен мониторинг

реализации перечня мероприятий по

улучшению предпринимательской

среды "Трансформация делового

климата"

01.10.2019 Трихина В. В.,

Начальник

департамента

01.10.2020

Результат "Субъектам МСП Кемеровской области

обеспечен доступ к предоставлению на льготных

условиях имуществу за счет дополнения общего

количества объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых не

по назначению) в перечнях государственного и

муниципального имущества в Кемеровской

области "0

4

Комитетом по управлению

государственным имуществом Кузбасса

расширен состав перечней

государственного и муниципального

имущества, предназначенного для

предоставления в аренду субъектам

МСП, за счет выявленного имущества,

в том числе, неиспользуемого,

неэффективно используемого или

используемого не по назначению,

учтенного в реестрах государственного

и муниципального имущества

Кемеровской области-Кузбасса

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

- 20.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.1

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.2

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.3

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.4

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.5

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"4.6

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"4.7

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"4.8

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"4.9

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"4.10

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"4.11

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.12

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.13

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.14

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.15

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.16

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.17

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.18

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.19

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.20

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.21

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"4.22

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"4.23

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"4.24

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"4.25

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"4.26

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Результат "Обеспечено создание АО "Корпорация

МСП" совместно с Микрокредитной компанией

Государственным фондом поддержки

предпринимательства Кемеровской области

специального продукта, предусматривающего

оказание кредитной и гарантийной поддержки

самозанятым гражданам "0

5

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой статус в

соответствии с законодательством

Российской Федерации, предоставлена

возможность получения кредитно-

гарантийной поддержки на цели

развития своей деятельности

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.2

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Результат "В центре "Мой бизнес", созданном в

рамках регионального проекта "Акселерация",

обеспечено предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер

поддержки самозанятым гражданам "0

6

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой статус

всоответствии с законодательством

Российской Федерации, предоставлена

возможность получения услуг и мер

поддержки в центре «Мой бизнес»

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Трихина В. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В соответствии с принятым

приказом Минэкономразвития России

определены требования и условия

предоставления услуг и мер поддержки

самозанятым гражданам в центре "Мой бизнес",

созданном в рамках регионального проекта

"Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства"  "

6.3.1

Приказ

01.04.2019 Трихина В. В.,

Начальник

департамента

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

"Условия для бизнеса"

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено создание АО "Корпорация МСП" совместно  с Микрокредитной

компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства

Кемеровской области специального продукта, предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам

0,00 25,00 25,00

2.В центре "Мой бизнес", созданном в рамках регионального проекта

"Акселерация", обеспечено предоставление информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки самозанятым гражданам

0,00 20,00 20,00

3.На региональном уровне внедрены базовые правила и принципы организации

нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и

среднего предпринимательства

0,00 15,00 15,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения

предпринимательской деятельности в Кемеровской области и управления

системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового

климата" в 2019-2024 годах

0,00 15,00 15,00

5.Субъектам МСП Кемеровской области обеспечен доступ к предоставлению на

льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в

том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по

назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества в

Кемеровской области

0,00 15,00 15,00



4

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.На региональном уровне  разработаны предложения по формированию комплекса

мер для развития внутреннего туризма, направленного на улучшение условий

предпринимательской деятельности участников  туристкой  сферы

0,00 10,00 10,00

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0,00 100,00 100,00



5

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шалева Н. В. Заместитель начальника

департамента

5

На региональном уровне внедрены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами

малого и среднего предпринимательства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5

4 Участник регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5

На региональном уровне разработаны предложения по формированию комплекса мер для развития внутреннего туризма, направленного на улучшение

условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5

6 Участник регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5

Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности в Кемеровской области и управления

системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019-2024 годах

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5

8 Участник регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5



6

Субъектам МСП Кемеровской области обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и

муниципального имущества в Кемеровской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5

Обеспечено создание АО "Корпорация МСП" совместно с Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства

Кемеровской области специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5

В центре "Мой бизнес", созданном в рамках регионального проекта "Акселерация", обеспечено предоставление информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки самозанятым гражданам

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трихина В. В. Начальник департамента Венгер К. Г. 5


